
 

ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA Nº 118. 

En el Municipio de Tigre, a las 10,30 horas del día 12 de Julio del año 2012, conforme con lo 
dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley Nº 26.221, se reunieron 
en  sede  de  la  Planta  Paraná  de  las  Palmas,  los  integrantes  de  la  Comisión  Asesora  en 
representación de los Municipios de: Almirante Brown: Sr. Coordinador de Cloacas, Arq. Jorge 
GHILARDI;  Avellaneda:  Sra.  Subsecretaria  de  Planificación,  Arq.  Magdalena  SIERRA  y  Sr. 
Subdirector  de  Vía  Pública  de  la  Secretaría  de Obras  y  Servicios  Públicos,  Ing.  Edgardo  A. 
PERALTA; Esteban Echeverría: Sr. Director de Obras,  Ing. José Luis ALAMO y Sr. Coordinador 
Técnico,  Arq.  Hernán  Diego MORENO;  Hurlingham:  por  la  Dirección  General  de  Servicios 
Públicos, Arq. Fabián O. TAFFURI;  Ituzaingó: Sr. Subsecretario de Obras Públicas, Arq. Carlos 
Alberto  DI  ROCCO;  Lanús:  Sr.  Director  General  de  Proyectos  de  Obras,  D.  José  Luis 
CORROCHANO; Morón: Sr. Subsecretario de Planeamiento Urbano, Arq. Daniel ARROYO; San 
Isidro: por  la Secretaría de Obras Públicas, Arq. Ana MEYER; San Fernando: Sr. Secretario de 
Obras  e  Infraestructura  Pública Arq. Mario Gastón D’AQUINO;  San Martín:  Sr. Director  de 
Vialidad,  Arq.  Antonio  GIANMARIA;  Tres  de  Febrero:  Sr.  Secretario  de  Obras  y  Servicios 
Públicos, Don Humberto Víctor OLMEDO; Vicente López: Sra. Subsecretaria de Planeamiento 
Urbano, Arq. Cristina A. GIRAUD; por el Ente Nacional de Obras Hídricas (ENOHSA): Ing. María 
de  los  Ángeles  LUENGOS  VIDAL  e  Ing.  Verónica  BURGELL;  por  el  Gobierno  de  la  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el Sr. Asistente en temas de Agua y Saneamiento de la Dirección 
General de Infraestructura, Arq. Eduardo DOS SANTOS; por Agua y Saneamientos Argentinos 
(AySA): el Sr. Gerente de Programación de Obras,  Ing.  José Raphael BARRA ARAUJO; por  la 
Provincia de Buenos Aires: de la Dirección Provincial de Servicios Públicos de Agua y Cloacas 
de  la Subsecretaría de Servicios Públicos,  Ing. Horacio R. SERVERA y por  la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos (SSRH): la Srta. Asesora de la Subsecretaría, Dra. Marisa DOMINGUEZ. Por la 
Agencia  de  Planificación  el  Sr.  Gerente  General  Ing.  Alberto  BRESCIANO,  en  carácter  de 
Coordinador conforme lo establece el Artículo 29 de la Ley Nº 26.221 y como colaborador: el 
Sr. Gerente de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Walter MENDEZ y el Sr. Gerente 
de Planificación Técnica y Económica, Ing. Alfredo GULLER.  Mediante la Resolución Nº 042/10 
de la Agencia de Planificación fue aprobado el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión 
Asesora, tal cual lo establece el Art. 37 inc. 8 del Marco Regulatorio. En mérito a lo fijado por 
dicho Reglamento en los Art. 23, 26, 27 y sus alcances, la Conducción de la Comisión Asesora, 
durante  el  período  08/05/12  al  08/09/12,  será  responsabilidad  del  Municipio  de  San 
Fernando  la Coordinación y del Municipio de San Martín el de Secretario de Actas, con  las 
obligaciones especificadas en los artículos 26 y 27 de dicho instrumento. 

Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del Día, en 
un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley Nº 26.221) 
que  funcionará  conforme  así  lo  dispone  la  precitada  norma,  el  Reglamento  de 
Funcionamiento  de  la  Comisión  Asesora  y  aquellas  que  se  dictaren  al  efecto  de  su 
funcionamiento.  



 

 

ORDEN DEL DIA  REUNION DE COMISION ASESORA    12/JUL/12 

Temas de: 

A)    ORGANIZACIONAL: 

1.    Aprobación del Acta de la reunión anterior. 

2.     Informe del Gerente General de la A.PLA. 

3.      Designación de dos miembros para la firma del Acta. 

B)    OBRAS: 

1.  Visita Técnica a la Planta Paraná de las Palmas. 

C)    VARIOS: 

1.     Agenda Abierta. 

Temas abordados:  

A) 1. El Secretario de Actas procede a  la  lectura del Acta de  la  reunión próxima pasada, se 
aprueba y firman los Miembros designados oportunamente. 

A) 2. El Ing. Bresciano comenta que siendo tan importante el tiempo para efectuar la visita a 
obra, por su magnitud y envergadura, propone realizar su informe en  la próxima reunión de 
Comisión lo cual es aceptado y aprobado por unanimidad. 

A) 3. El Secretario de Actas, a  fin de dar cumplimiento a  lo dispuesto en el Reglamento de 
Funcionamiento, en  su artículo Nº 22  (último  ítem), propone designar dos miembros de  la 
Comisión Asesora para  la suscripción de  la presente Acta. Por tal motivo se acuerda que  los 
Representantes del Municipio de Hurlinghan y de Alte. Brown serán los responsables de dicho 
acto. 

B) 1.  La explicación general  sobre  los  tiempos  y metas que posee el  Sistema Potabilizador 
Área Norte  estuvo  a  cargo  del  Ing.  Luis  Jauregui,  a  cargo  de  la  Inspección General  de  las 
Obras, quien  luego de dar  la bienvenida y antes de proceder al recorrido de  la obra, realizó 
una presentación oral del estado y grado de avance de la misma en el Salón de Usos Múltiples 



 

(SUM)  de  los  obradores,    donde  se  instaló  una  maqueta  de  la  planta  y  gigantografías 
explicativas  de  la  metodología  de  construcción  de  los  acueductos,  y  de  la  Planta 
Potabilizadora Paraná de las Palmas Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas”. 

En su alocución se refirió al Resumen del Proyecto, el Camino Crítico y detalles  técnicos en 
general de las obras. 

En cuanto al resumen del proyecto indicó que hay una primera etapa donde se ha concluido 
la  toma alternativa o provisoria, cuya captación  será de 300.000 m3/día del Río Luján para 
tratarla  en  el  primer modulo  de  la  planta  y  entregarla  al  consumo  a mediados  del  año 
venidero. Esta toma quedará fuera  de servicio cuando entre a funcionar la ubicada en el Río 
Paraná de las Palmas y se encuentren terminados progresivamente los demás módulos de la 
Planta. Cuando la misma entre en servicio con el total de su capacidad va a proveer de agua a 
una población aproximada a un poco más de 2.000.000 de habitantes. 

Luego de una completa actualización del estado general de las obras invitó a los miembros de 
la Comisión a recorrer la Planta. Lo primero que se visitó fue la fábrica de dovelas para luego 
ir pasando por  los decantadores y  filtros de  la planta, como así  también por  la estación de 
bombeo. Posteriormente, de la Planta se pasó visitar la trinchera o pozo de ataque donde se 
ha dado inicio a los dos túneles, uno  que va en dirección hacia la toma en el río Paraná de las 
Palmas y el otro hacia la Planta Potabilizadora. Estos túneles en plena ejecución, están siendo 
perforados  a  30 metros  de  profundidad  por  dos  tuneleras  denominadas  Cristina  y  Liliana 
respectivamente.  El  primero  de  los  túneles  mencionado  lleva  ejecutada  una  longitud 
aproximada  de  4.000  metros  y  el  otro  de  3.000  metros;  debiendo  completar  entre  la 
sumatorio  de  ambos  15.000  metros,  que  es  la  distancia  entre  la  toma  y  la  planta 
potabilizadora. 

Cabe destacar que tanto el recorrido realizado en la planta como el efectuado en la trinchara 
fue  acompañado  por  los  inspectores  de  AySA,  quienes  explicaron  los  avances  logrados  y 
respondieron todo tipo de  inquietudes que  fueron surgiendo por parte de  los Miembros de 
esta Comisión Asesora. 

C)  1.  Realizado  el  recorrido  por  la  Planta  y  la  trinchera,  los miembros  de  la  Comisión,  no  
presentan temas a tratar comprendidos dentro de Agenda Abierta. 

Seguidamente  se procede  a  fijar  como  tema  primario  para  la próxima  reunión  a  saber:  a) 
Informe de la Subcomisión de Análisis de Factibilidad de suministro eléctrico. 

Siendo  las  13.30  horas  se  da  por  finalizada  la  jornada,  quedando  concertada  la  próxima 
reunión para el día jueves 12 de Julio del año 2012 a las 10.30 horas, en sede de la A.PLA. 


