


ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 324

A raíz de la declaración de emergencia sanitaria y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y posterior Distanciamiento Preventivo y Obligatorio (DISPO) dispuestos por el Gobierno Nacional, los miembros de la Comisión Asesora de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo N° 11 del Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resolución APLA N° 04/21 decidieron realizar la presente reunión a distancia por medio de tecnologías de comunicación e información de audio, voz y video en tiempo real.

Al respecto, y conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, a las 11hs. horas del día 10 de marzo de 2022, se reunieron a través de la plataforma Zoom Meetings ID 889 1821 2280 Código de acceso 586634, los integrantes de la Comisión Asesora en representación de:



Almirante Brown: Arq. Jorge GHILARDI; **Ezeiza:** Ing. Diego ARENA; **Florencio Varela:** Sr. Darío LOPEZ; **Hurlingham:** Arq. Jorge MARTINEZ; **Ituzaingó:** Arq. Romina AMPUGNANI; **José C. Paz:** Ing. Vicente MORGIONE; **La Matanza:** Sr. Asesor Técnico, Arq. Osmar PASCUALE; **Lanús:** Ing. Federico OPICHANYJ; **Merlo:** Sr. Humberto OLMEDO; **Moreno:** Sr. Alejandro DE PAULA; **Morón:** Arq. Sandra GERACE; **Presidente Perón:** Sra. Gloria GOMEZ; **San Martín:** Srta. Antonella BRESCIA; **San Miguel:** Sr. Esteban PINCEMIN; **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** Arq. Eduardo DOS SANTOS; **Gobierno de la Provincia de Buenos Aires:** Dr. Luis RIOS VARGAS; **Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA):** Ing. Francisco TOLEDO ; **Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica:** Lic. Damiano TAGLIAVINI; **Agua y Saneamientos Argentinos (AySA):** Sr. Director de Coordinación y Seguimiento de Planes de Expansión, Mejora, Mantenimiento y Operaciones, Lic. Raúl SORIA y el Sr. Gerente de Coordinación de Mejora y Mantenimiento, Ing. Fernando D. DOPAZO.

Por la Agencia de Planificación; la Gerenta General, Sonia KABALA, el Sr. Gerente de Planificación Técnica y Económica, Ing. Alfredo GULLER, el Sr. Coordinador de la Unidad de Coordinación de Nuevos Municipios, Lic. Leonardo PAGANONI y el Sr. Analista Superior de la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic.

Jorge MORENO.

En mérito de lo fijado por el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora aprobado por Resolución APLA N° 04/21 en el Art. 22 y sus alcances, la conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/01/22 al 08/05/22, será responsabilidad del Municipio de Presidente Perón la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de San Miguel la Secretaría de Actas, con las obligaciones especificadas en los artículos 26 y 27 de dicho instrumento.

Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley N° 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al efecto de su funcionamiento.

ORDEN DEL DIA
REUNION DE COMISION ASESORA
10/MARZO/22

Temas:

A) ORGANIZACIONAL:

- 1.-Aprobación del Acta de la reunión anterior
- 2.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).
- 3.-Designación de dos miembros para la firma del Acta.

B) OBRAS:

- 1.- Agenda de consulta y temas generales

C) VARIOS:

1. Agenda Abierta.

Siendo las 11hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para sesionar establecido en el artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento aprobado

mediante Resolución A.PLA N° 04/21.

A)1. Se procede a la lectura del Acta de la reunión próxima pasada, se aprueba y se firma.

A)2. Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).

- Toma la palabra la Gerenta General de Agencia, Sonia KABALA a fin de invitar a todos los presentes a la jornada de diálogo y reflexión que se realizará el día 11 de marzo en el marco de los eventos del día 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. La jornada tendrá como tema central un diálogo sobre *“mujeres que se destacan y se destacaron haciendo ciencia y tecnología en Argentina”*.

La jornada se realizará en sede de la Agencia de Planificación y será transmitida en directo por el canal de la Agencia en la plataforma “youtube”.

En este contexto, la Gerenta comenta la importancia que revisten este tipo de jornadas y reflexiones a fin de visibilizar las desigualdades que imperan en ámbitos que todavía se encuentran muy masculinizados.

En este sentido, comenta que si bien esta Comisión Asesora cuenta con representantes mujeres que tienen activa participación en el Cuerpo Asesor, solo diez miembros (municipios/organismos) poseen al menos una representante mujer.

Con lo mencionado, y teniendo en cuenta que es facultad del Cuerpo Asesor determinar sus normas de funcionamiento y de representación, invita a la Comisión que se sirva analizar la forma de poder aumentar la participación de mujeres en el Cuerpo Asesor sin detrimento de la valiosa participación de los miembros actuales.

Considerando que cada miembro de la Comisión cuenta con la posibilidad de nombrar tres representantes (un titular y dos suplentes) al menos uno de ellos sería deseable que fuese mujer.

Finalizada la participación de la Gerenta General, las representantes de los municipios de San Martín, Ituzaingó y Morón comentan su acuerdo con el

expresado por la Gerenta General de la Agencia y mencionan la importancia de estas acciones.

Posteriormente, y teniendo en cuenta la sugerencia de la Gerenta General, el Cuerpo Asesor acuerda tratar el tema y solicita a la Agencia de Planificación asistencia técnica a fin de analizar los cambios sugeridos.

- Suspensión de derecho a voto por inasistencias (Art. 18 Reglamento de funcionamiento):

- Sancionados :

- 11 de febrero al 11 de marzo: San Fernando

- 25 de febrero al 25 de marzo: Avellaneda, Escobar, Esteban Echeverría y Quilmes

- Se remitió vía correo electrónico link de acceso a la presentación realizada por AySA sobre "Sistema Riachuelo – Avances", llevada a cabo en el ámbito de la Comisión Asesora el día 10 de marzo próximo pasado.
- Se informa que ha vencido el mandato de los representantes del Municipio de San Fernando.

A)3. Suscripción del Acta (Artículo N° 21 último ítem del Reglamento de funcionamiento).

Designados:

- Municipio de Morón
- Municipio de Ituzaingó

B) 1. Agenda de consulta y temas generales

Toma la palabra el representante de San Miguel a fin de consultar al representante de AySA, Ing. DOPAZO sobre la Apertura de sobres NC70183 – Colector cloacal Catonas. Solicita información sobre la secuencia de la licitación y plazos involucrados para el arranque de las obras.

A continuación toma la palabra el representante de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar precisiones sobre programación de obras en cámaras distribuidoras e intermedias del Sistema Pluviocloacal del Radio Antiguo

Realizadas las consultas, toma la palabra el representante de AySA, Ing. Fernando DOPAZO para dar respuestas a solicitudes de información de los miembros en reuniones anteriores:

GCIA GENERAL DE LA APLA

-Pedido sobre información con detalla de la ubicación de las perforaciones de producción de agua subterránea existentes en el área de la concesión, con información georreferenciada, característica de cada bomba y memoria descriptiva de cada pozo.

Se remitió información por mail: Listado de perforaciones con referencias geográficas y una memoria descriptiva de los pozos de agua subterránea.

CABA

-Solicita información del Programa de renovación de conductos pluviocloacales del Radio Antiguo. Programación de obras y plazos.

Se da información con las longitudes ejecutadas hasta dic-21 y la longitud programada para el 2022:

- Longitud total del Sistema 85.900 [m]
- Longitud rehabilitada 1999/2016 26.974 [m] - 31,40%
- Longitud rehabilitada 2017/2021 17.957 [m] - 20,90%
- A rehabilitar 40.994 [m] - 47,70%
- Previsión de ejecución 2022:

- Premisa: ejecución de 4 cuadras por mes en 11 meses
- Longitud estimada a ejecutar: 4.840 (m)

MERLO

-Solicita información sobre estado de ejecución de sondeos exploratorios para agua subterránea (ENOHSA).

Se está trabajando en la revisión de los anteproyectos de las redes a desarrollar para su posterior remisión al Municipio para que en coordinación con el ENOHSA se avance con la ejecución de las obras.



La Gerencia de Recursos Subterráneos de la Dirección de Planificación Técnica está finalizando el análisis del sondeo ejecutado para dictaminar si el mismo puede ser utilizado como pozo de producción de agua subterránea. La entrada en servicio del mismo permitirá desafectar perforaciones existentes con niveles de calidad fuera de norma.




JOSÉ C. PAZ



-Ejecución de sondeos e exploración agua subterránea: Empresa Alicia Baldoni Sondeo Calle Salvatori y Antonio Páez SHP 54. Trabajo a finalizar el 14 de febrero. Solicita información sobre los pasos posteriores y el destino de la oferta de agua (radio servido o expansión).



La Gerencia de Perforaciones de la DAL informa en relación al sondeo SHP54: en la presente semana se realiza la bajada de filtro, finalizando los trabajos en terreno durante Marzo. Luego se espera el resultado del laboratorio externo a AySA, la empresa contratista debe entregar el informe final del pozo el cual debe ser aprobado por la dirección de Planificación.



La Gerencia de Recursos Subterráneos de la DPT informa que el sondeo brindará información geológica e hidroquímica del acuífero a efectos de contar con datos hidrogeológicos para dar ""factibilidad a su inclusión o no"", como futura oferta de agua a una obra mayor, como es el caso de un Centro de Mezcla (CM) en José C.Paz (en

esta ocasión para el CM Primavera).

De decidirse en esta ubicación a futuro, un pozo a ejecutar para un Centro de Mezcla, el aporte de agua subterránea de este acuífero será para la mezcla entre distintas procedencias de aguas.

Los pozos Hipopuelches no aportan al Radio Servido directamente, ni para mejorarlo, ni para incorporar nuevos habitantes.

Información complementaria:

A continuación y a modo de referencia se mencionan algunas de las licitaciones de obras publicadas a la fecha en la página web de AySA (<https://www.aysa.com.ar/proveedores/licitaciones/Licitaciones-Obras-Expansion/>):


Presentación de ofertas:

- Esteban Echeverría – SC70287 – Puesta en valor del Módulo I de PDLC El Jagüel
- CABA – CC70026 – RSC y RPC Barrio 1-11-14

Licitación prorrogada

- Lanús – SA70130 - RPA Refuerzo Lanús Oeste – Etapa 1

No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: I) Agenda de consulta y temas generales. Siendo las 13:00hs. se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima reunión para el día 31 de marzo de 2022.




Secretario Coordinador
Municipio de Presidente Perón



Secretario de Actas
San Miguel



Municipio de Morón




Municipio de José C. Paz


Agencia de Planificación:




Lic. Jorge MORENO



Lic. Leonardo PAGANONI



Ing. Alfredo GULLER



Sonia KABALA