

Contratante:
**Ministerio de Turismo y Deportes
de la Nación**

Programa:
**Programa de Desarrollo, Inversión
y Facilitación del Turismo de
Naturaleza de Argentina: “La Ruta
Natural”.
Préstamo BID N° 5521/OC-AR.**

**Informe de evaluación de
ofertas y recomendación de
adjudicación del contrato
(proceso mediante Licitación
Pública Nacional)**

**“Construcción de Ciclovía
Maimará – Tilcara” Provincia
de Jujuy**

**LPN N°: 02/2023
PDIFTNA-71-LPN-O**

**Fecha y lugar: 5 de julio de 2023,
CABA**

República Argentina

Cuadro 1. IDENTIFICACIÓN

1.1	Nombre del Prestatario	REPÚBLICA ARGENTINA		
1.2	Nombre y número del Préstamo	Programa de Desarrollo, Inversión y Facilitación del Turismo de Naturaleza de Argentina: "La Ruta Natural". Préstamo BID N° 5521/OC-AR.		
1.3	Fecha de entrada en vigor	06/09/22.		
1.4	Fecha de cierre del Préstamo	a) original: 06/09/27. b) modificada: No aplica.		
1.5	Entidad a cargo del proceso de licitación o Contratante	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		
1.6	Datos del Proceso registrados en el SEPA	Nombre: "Construcción de Ciclovía Maimará – Tilcara"		
		Provincia de Jujuy		
		Código de Identificación: PDIFTNA-71-LPN-O		
		Presupuesto referencial en USD: \$3.900.000.-		
Revisión:		ex ante <input checked="" type="checkbox"/> ex post <input type="checkbox"/>		
1.7	Modalidad de contratación (sg. IAO 14.2)	<i>Unidad de Medida</i> _____ <i>Suma Alzada</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Mixto</i>		
1.8	Actualizaciones de las estimaciones de Costo total: PO-1 Actualización al mes de la emisión del documento de licitación, PO-2 Actualización al mes de la apertura de la Licitación	No. Act.	USD	\$ Ar
		PO-1	3.900.000.-	\$734.881.986,62.-
		PO-2	3.900.000.-	\$848.817.020,56.-

Cuadro 2. PROCESO DE LICITACIÓN

2.1	No objeción del BID al Documento de LPN (si corresponde)	Fecha de solicitud: 31 de marzo de 2023			
		Fecha de N.O. 5 de abril de 2023			
2.2	Publicación del Anuncio específico de la licitación	Nombre	fecha		
	(i) periódico nacional 1	(i) Boletín Oficial de la República Argentina	28 de abril y 2 de mayo de 2023		
	(ii) página Web	(ii) https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/financiamiento-externo/lpn-ndeg-02-2023-construccion-de-ciclov-ia-maimara-tilcara-en	28 de abril de 2023		
	(iii) periódico nacional 2 (opcional)	(iii) Diario Popular	3 y 4 de mayo de 2023		
	(iv) publicación internacional (opcional)	(iv) No aplica	No aplica		
2.3	Número de firmas a las que se enviaron y/o adquirieron los Documentos de Licitación	No se tiene información adicional sobre el número total de firmas que adquirieron los Documentos de Licitación.			
2.4	Pedidos de Aclaraciones de los Oferentes, Aclaraciones, si hubiere oferentes y fechas que formularon pedidos de aclaraciones	Número de pedido de aclaración.	Oferente	Fecha de pedido de aclaración	
		1	EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L.	18/05/23	
		2	EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L.	24/05/23	
		3	Benito Roggio e Hijos SA - Jumi SRL UTE	24/05/23	
		4	EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L	02/06/23	
		5	Benito Roggio e Hijos SA - Jumi SRL UTE	09/06/23	
2.5	Publicación y/o comunicación de aclaraciones y/o enmiendas (procesos por convocatoria pública)	(si corresponde) Fechas de solicitud y de recepción de N.O. BID)	Nombre y nro. de circular/aclaración/ enmienda	Medio de publicación	Fecha
		No aplica	Aclaratoria N° 1	página web	23/05/23
		31/05/23 y 01/06/23	Modificatoria N° 1	página web	01/06/23
		No aplica	Aclaratoria N° 2	página web	31/05/23
		No aplica	Aclaratoria N° 3	página web	06/03/23
		No aplica	Aclaratoria N° 4	página web	13/06/23
12/06/23 y 14/06/23	Modificatoria N° 2	página web	14/06/23		
2.6	Reunión informativa previa a la apertura (si la hubiere)	Fecha de realización: No aplica			
		Fecha del envío/publicación del acta a los Oferentes interesados: No aplica			
		Fecha del envío del acta al Banco: No aplica			

Cuadro 3. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

3.1	Fecha y hora límite para la presentación de ofertas	a) original: 05/06/23 15 hrs b) prórrogas, si las hubiere: 21/06/23 15 hrs						
3.2	Fecha y hora Apertura de las ofertas	a) original 05/06/23 15 hrs b) prórrogas, si las hubiere 21/06/23 15 hrs						
3.3	Fecha del envío al Banco (si corresponde) de Acta de la apertura de las ofertas	21/06/23						
3.4	Indicar si existieron retiros, reemplazos u ofertas alternativas; o rechazo de ofertas por presentación después del plazo límite, durante la apertura de ofertas.	No hubo.						
3.5	Ofertas presentadas y nombre de los oferentes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nombre de oferente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JUMI S.R.L. UTE</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L.</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nombre de oferente	01	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JUMI S.R.L. UTE	02	EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L.
No.	Nombre de oferente							
01	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JUMI S.R.L. UTE							
02	EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L.							
3.6	Periodo de Validez de las ofertas (sg. IAO 16.1)	30 días _____ 60 días _____ 90 días <u> X </u>						
	Fecha límite de validez de las ofertas	a) especificada originalmente: 19/09/23 b) fecha prorrogada si hubiere: No aplica						

Cuadro 4. EXAMEN PRELIMINAR DE INTEGRIDAD DE LA OFERTA

Nombre del Oferente	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JUMI S.R.L. UTE	EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L.
Carta de la Oferta (firmada, sin modificaciones y con información completa)	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de mantenimiento (presenta y cumple los requisitos, si se requiere sg. IAO 18.1 y 18.2)	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de Información para la Calificación (firmado, sin modificaciones y con información completa)	CUMPLE	CUMPLE
Presupuesto de la Obra (Cómputo y presupuesto para contratos por precio unitarios / lista de cantidades para contratos por suma alzada) (depende del tipo de contrato sg. IAO 15.2)	CUMPLE	El Oferente aclara que el precio ofrecido no contempla el IVA. CUMPLE
Respeto el porcentaje máximo de participación de subcontratistas (si corresponde sg. IAO 6.3 (j))	CUMPLE	CUMPLE
Presenta propuesta Técnica-Plan de trabajo	CUMPLE	CUMPLE
COMENTARIOS /CONCLUSIONES Aceptación para efectuar un examen detallado	CUMPLE	CUMPLE. El precio ofrecido no incluye el IVA
Solicitud de aclaraciones	No se realizaron	No se realizaron

Cuadro 5. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE ELEGIBILIDAD		
Nombre del Oferente	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JUMI S.R.L. UTE	EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L.
País donde está constituido	REPÚBLICA ARGENTINA	REPÚBLICA ARGENTINA
IAO 5.1 - Nacionalidad: oferente originario de países miembros del Banco	CUMPLE	CUMPLE
IAO 5.1(b) - Decisión del Consejo de Seguridad de las NNUU prohíbe las relaciones comerciales con el país del Oferente	CUMPLE	CUMPLE
IAO 5.2 - No presentar conflicto de intereses	CUMPLE	CUMPLE
IAO 5.3 - No estar en la lista de empresas sancionadas www.iadb.org/integridad	CUMPLE	CUMPLE
IAO 5.4 - Los oferentes no participan, individualmente o como integrante una U.T. en más de una Oferta	CUMPLE	CUMPLE
IAO 5.4 - Presenta o participa en 1 sola oferta (sg. IAO 5.4)	CUMPLE	CUMPLE
IAO 5.5 - Empresa o institución estatal del país del Prestatario reúne las condiciones de la IAO 5.5	CUMPLE	CUMPLE
No haber incurrido en incumplimiento de algún contrato atribuible al contratista	CUMPLE	CUMPLE
IAO 5.6 - No haber sido suspendido por el Contratante por la ejecución de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o Propuesta.	CUMPLE	CUMPLE
COMENTARIOS/CONCLUSIONES	CUMPLE	CUMPLE
Solicitud de aclaraciones	No se realizaron	No se realizaron

Cuadro 6. TIPOS DE CAMBIO	
Moneda utilizada para la evaluación de la oferta:	Pesos argentinos
Fecha efectiva del tipo de cambio (sg. 15.2):	
Organismo que define el tipo de cambio:	Banco de la Nación Argentina

Cuadro 7. PRECIOS DE LAS OFERTAS LEÍDOS EN VOZ ALTA EN LA APERTURA PÚBLICA		
Nombre del Oferente	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JUMI S.R.L. UTE	EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L.
Moneda(s)	PESOS ARGENTINOS	PESOS ARGENTINOS
Monto(s) o porcentaje	\$1.496.000.750,24	\$984.070.279,17
Descuentos ofrecidos y método de aplicación	No se ofrecieron descuentos	No se ofrecieron descuentos
COMENTARIOS		El precio ofrecido no incluye el IVA

CUADRO 8. CORRECCIONES Y DESCUENTOS OFRECIDOS		
Nombre del Oferente	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JUMI S.R.L. UTE	EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L.
Precio(s) leído (s) en voz alta	\$1.496.000.750,24	\$984.070.279,17
Correcciones	\$	\$
Errores de cálculo (d)	\$1.496.000.750,24	\$1.190.725.037,79
Precio corregido $f) = c) + d)$		
Descuentos ofrecidos	Porcentaje de descuento (g)	
	Monto del descuento (h)	
Precio final de la oferta corregido y/o rebajado $i) = f) - h)$	\$1.496.000.750,24	\$1.190.725.037,79
COMENTARIOS	No se realizaron correcciones	Se incluye el monto correspondiente al IVA

Cuadro 9. Mapa de precios		
Nombre del Oferente	EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L.	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JUMI S.R.L. UTE
Precio Evaluado (de menor a mayor)	\$1.190.725.037,79	\$1.496.000.750,24

A PARTIR DE ESTE CUADRO, EL ANÁLISIS SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE PARA LA OFERTA CON EL PRECIO EVALUADO MÁS BAJO, QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS ANALIZADOS EN LOS ANTERIORES CUADROS

Cuadro 10. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EVALUACIÓN		
Nombre del Oferente	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JUMI S.R.L. UTE	EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L.
IAO 6.1 Propuesta técnica (detalle en cuadro 10.1)	NO CUMPLE	NO CUMPLE
IAO 6.3 (i) Propuesta de subcontratación (detalle en cuadro 10.2)	CUMPLE	NO CUMPLE
IAO 6.5 (a) Facturación (detalle en cuadro 10.3)	CUMPLE	CUMPLE
IAO 6.5 (b) Experiencia específica (diseño) (detalle en cuadro 10.5)	NO CUMPLE	NO CUMPLE
IAO 6.5 (c) Experiencia específica (obra) (detalle en cuadro 10.5)	CUMPLE	NO CUMPLE
IAO 6.5 (d) Disponibilidad del equipo esencial (detalle en cuadro 10.6)	CUMPLE	NO CUMPLE
IAO 6.5 (e) Equipo profesional clave (detalle en cuadro 10.7)	NO CUMPLE	NO CUMPLE
IAO 6.5 (g) - Disponibilidad de medios financieros (detalle en cuadro 10.9)	CUMPLE	CUMPLE
IAO 6.5 (h) VAD (detalle en cuadro 10.4)	CUMPLE	CUMPLE
IAO 6.5 (i) – Ratios financieros (detalle en cuadro 10.8)	CUMPLE	CUMPLE
IAO 6.5 (j) - Sin antecedentes sistemáticos de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Oferente (detalle en cuadro 10.10)	CUMPLE	CUMPLE
DDL 14.1 (a) Constancia de Inscripción	CUMPLE	NO CUMPLE
DDL 14.1 (b) Declaración Jurada Decreto N° 202/2017	CUMPLE	NO CUMPLE
DDL 14.1 (c) Certificado de Capacidad de Contratación	CUMPLE	CUMPLE
DDL 14.1 (d) Planilla y títulos de registro automotor	CUMPLE	NO CUMPLE
COMENTARIOS/CONCLUSIONES	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Solicitud de aclaraciones	No se requirieron	No se requirieron

CUADROS DETALLADOS DE ANÁLISIS DE SUBCRITERIOS

Cuadro 10.1.a Propuesta técnica			
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JUMI S.R.L. UTE			
Método de trabajo y cronograma propuestos. Analizar la adecuación de la propuesta a las condiciones de la obra licitada. Explicar el análisis realizado			
Fjs.	Descripción	Cumplimiento	Comentarios
	Formulario MDD: Descripción de la Metodología de Diseño	CUMPLE	
	Formulario ODO: Descripción de la Organización de las Obras	NO CUMPLE	No presenta la organización de la Obra tal cual se solicita en el Pliego.
	Formulario EDC: Descripción de la Estrategia de Construcción	CUMPLE	
	Formulario MCAC: Guía sobre los Métodos Constructivos de Actividades Clave	CUMPLE	
	Formulario SAC: Guía sobre la Supervisión y Aseguramiento de Calidad	CUMPLE	
	Formulario PDT: Guía sobre el Programa de Trabajo	CUMPLE	
	Formulario CDM: Cronograma de Movilización	NO CUMPLE	No presenta el Cronograma de Movilización
	Formulario CEDC: Cronograma de Ejecución de Diseños y Construcción	NO CUMPLE	Está incompleto el Cronograma de ejecución de Diseño y Construcción.
	Estrategias de Gestión y Planes de Implementación -EGPI	CUMPLE	
	Código de Conducta: Ambientales, Sociales, Salud y Seguridad (ASSS)	CUMPLE	
CONCLUSIONES		NO CUMPLE	
Solicitud de aclaraciones		No se solicitaron	

Cuadro 10.1.b Propuesta técnica			
EMPREDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L.			
Método de trabajo y cronograma propuestos. Analizar la adecuación de la propuesta a las condiciones de la obra licitada. Explicar el análisis realizado			
Fjs.	Descripción	Cumplimiento	Comentarios
245 a 325	Formulario MDD: Descripción de la Metodología de Diseño	CUMPLE	
	Formulario ODO: Descripción de la Organización de las Obras	NO CUMPLE	No presenta la información en forma gráfica, solamente el informe escrito

	Formulario EDC: Descripción de la Estrategia de Construcción	CUMPLE	
	Formulario MCAC: Guía sobre los Métodos Constructivos de Actividades Clave	CUMPLE	Está mal el título al inicio del documento
	Formulario SAC: Guía sobre la Supervisión y Aseguramiento de Calidad	CUMPLE	
	Formulario PDT: Guía sobre el Programa de Trabajo	CUMPLE	
	Formulario CDM: Cronograma de Movilización	CUMPLE	
	Formulario CEDC: Cronograma de Ejecución de Diseños y Construcción	NO CUMPLE	Falta incluir asignación de personal, hitos, verificaciones y aprobaciones. Falta programa de ejecución
	Estrategias de Gestión y Planes de Implementación -EGPI	NO CUMPLE	No presenta desarrollo de las EGPI
	Código de Conducta: Ambientales, Sociales, Salud y Seguridad (ASSS)	CUMPLE	
CONCLUSIONES		NO CUMPLE	
Solicitud de aclaraciones		No se solicitaron	

Cuadro 10.2.a Propuesta de subcontratación
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JUMI S.R.L. UTE

Las ofertas técnicas proponen subcontratación en las secciones y porcentajes permitidos permitidas: propuestas para subcontratar componentes, como el diseño, o partes de las Obras cuyo monto ascienda a más del diez (10) por ciento del Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas está establecido en los DDL.

	Parámetro	Análisis de la oferta		Comentarios
Porcentaje máximo aceptable para subcontratación (en rel. al precio del contrato es)	40% según IAO 6.3 (j)	Fjs.		
Partes/secciones/componentes de las obras que pueden subcontratarse	como el diseño, o partes de las Obras cuyo monto ascienda a más del diez (10) por ciento del Precio del Contrato según AIO 6.3 (j)	Fjs.		
CONCLUSIONES		No presenta subcontratos		
Solicitud de aclaraciones		No se requirieron		

Cuadro 10.2.b Propuesta de subcontratación
EMPRESA RÍO GRANDE S.R.L.

Las ofertas técnicas proponen subcontratación en las secciones y porcentajes permitidos permitidas: propuestas para subcontratar componentes, como el diseño, o partes de las Obras cuyo monto ascienda a más del diez (10) por ciento del Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas está establecido en los DDL.

	Parámetro	Análisis de la oferta		Comentarios
Porcentaje máximo aceptable para subcontratación (en rel. al precio del contrato es)	40% según IAO 6.3 (j)	Fjs. 186	—	No establece porcentaje subcontratado
Partes/secciones/componentes de las obras que pueden subcontratarse	como el diseño, o partes de las Obras cuyo monto ascienda a más del diez (10) por ciento del Precio del Contrato según AIO 6.3 (j)	Fjs.	Instalación de Gaviones y adoquines	No establece monto ni porcentaje
CONCLUSIONES	NO CUMPLE			
Solicitud de aclaraciones	No se requirieron			

Cuadro 10.3. Facturación

El monto mínimo de facturación promedio anual por construcción de obras deberá ser equivalente a PESOS ARGENTINOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS (\$1.175.811.178,60) durante los últimos DOS (2) ejercicios fiscales previos a la fecha límite para la presentación de las Ofertas.

Fj s.	Año	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	JUMI S.R.L.	EMPRESA RÍO GRANDE S.R.L.
	1. 2023			998.921.134,25
	2. 2022	21.908.228.953,00	4.961.641.131,85	1.530.262.901,59
	3. 2021	16.056.261.468,00	2.215.105.258,88	
Suma total		37.964.490.421,00	7.176.746.385,73	2.529.184.035,84
Promedio		18.982.245.210,50	3.588.373.192,87	1.264.592.017,92
COMENTARIOS /CONCLUSIONES		CUMPLE		CUMPLE
Solicitud de aclaraciones		No se requirieron		No se requirieron

Cuadro 10.4. VAD

El Oferente deberá contar con un Volumen Anual Disponible (V.A.D.) de contratación de obras, equivalente, al menos a: PESOS ARGENTINOS OCHOCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$808.370.185,28).

Ej s.	Ejercicio	Volumen de Facturación (\$) BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	Volumen de Facturación (\$) JUMI S.R.L.	Volumen de Facturación (\$) EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L.
	1.	2.564.420.274	363.373.863 (45%)	1.661.338.848
COMENTARIOS/ CONCLUSIONES		CUMPLE	CUMPLE (Supera el (25%) de la capacidad solicitada)	CUMPLE
Solicitud de aclaraciones		No se requirieron		No se requirieron

Cuadro 10.5.a Experiencia específica

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JUMI S.R.L. UTE

Requisito: Experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos 3 obras de naturaleza y complejidad equivalentes a las de las Obras licitadas, durante los últimos 5 años. Las obras presentadas como antecedentes deben contar con las siguientes características: experiencia en pavimentación y señalización en red vial (calzadas y aceras), y realización estructuras metálicas simples

En el caso de participación como APCA/UT, en la evaluación se considerará únicamente el porcentaje de participación en la obra

Fjs.	Fechas del contrato Plazo (meses)	Nombre y descripción de Características del contrato	Monto Contrato (\$)	% de avance actual	% de participación Si fué en APCA o UT	Cumplimiento	Comentarios Justificación del incumplimiento
161 a 2205	31/08/2017 de Recepción Definitiva 09/06/2021 16 meses	Av. Circunvalación-Tra mo Distribuidor Ruta Provincial N° 5 Sección- 33+250 hasta 35+640 Autopista con 3 carriles por sentido de circulación, control total de Accesos, intercambiadores para resolver los cruces con otras vías arteriales y calles colectoras.	480.989.942	100	50	NO CUMPLE	No es la Contratista Principal.

206 a 2226	13/12/2010 Acta de Recepción Definitiva 05/11/2021 26 meses	Duplicación de la calzada de la Ruta Nacional N° 9 - Tramo Puente Asunción del Paraguay-Yala Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Construcción de la duplicación de la calzada de la Ruta Nacional N° 9, longitud aproximada 12 km.	817.032.456	100	100	CUMPLE	
161 a 205	29/07/2016 Acta de Recepción Definitiva 04/05/2022 24 meses	Av. Circunvalación - tramo Distribuidor El Tropezón - Av Spilimbergo Sección B desde 44+380 hasta 46+650 Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Av Circunvalación, tipología de Autopista, control de accesos, intersecciones, cruces ferroviarios, calles colectoras. Se divide en un Viaducto y un Tunel	2.681.389.02 2	100	80	CUMPLE	
251 a 270	19/12/2008 Acta de Recepción Definitiva 25/10/21	Ampliación de Calzada y Puentes de la Av. Circunvalación de Rosario, Ruta Nacional N° A00 Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Construcción. La obra contempla la ampliación de la capacidad de las calzadas principales , con la construcción de un carril adicional por cada calzada, en un sector se ejecutan 2 carriles adicionales, ejecución de puentes, demolición de puentes. Longitud de Obra 28,085 km	1.658.894.75 6	100	70	CUMPLE	
280 a 304	28/06/2017 Acta de Recepción Definitiva 03/12/2019	Construcción Parque Lineal Paseo Río Xibi-Xibi 2° Etapa	107.721.401, 73	100	100	CUMPLE	

		Recuperación de Cuenca y Márgenes del Río					
305 a 316	20/08/2021	Construcción de Establecimiento Penitenciario Provincial	2.496.227.585,51	98,83	100	NO CUMPLE	No presenta descripción de las características técnicas, por lo cual, no se puede evaluar si es una obra de naturaleza y complejidad similar. No presenta fecha de terminación, no está terminada la Obra
317 a 340		Montaje Electromecánico	2.176.215.282,73		100	NO CUMPLE	No presenta descripción de las características técnicas, por lo cual, no se puede evaluar si es una obra de naturaleza y complejidad similar. No presenta fecha de terminación, no está terminada la Obra No presenta fecha de Inicio de contrato ni de finalización
274 a 279	Orden de Compra 22/08/2019 Acta de Recepción Definitiva 24/02/2021	Manejo de Aguas Pirquitas - Canales H°A° sobre botadero Pircas	1.44.950.301,00	100	100	NO CUMPLE	No es una una obra de naturaleza y complejidad similar.
CONCLUSIONES		CUMPLE					
Solicitud de aclaraciones		No se solicitaron					
El número mínimo de proyectos ejecutivos diseñados de naturaleza y complejidad equivalentes a las de las Obras licitadas es: TRES (3) en los últimos DIEZ (10) AÑOS.							
161 a 205	29/07/2016 Acta de Recepción Definitiva	Av. Circunvalación - tramo Distribuidor El Tropezón - Av	2.681.389.022	100	80	CUMPLE	

	04/05/2022 24 meses	Spilimbergo Sección B desde 44+380 hasta 46+650 Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Av Circunvalación, tipología de Autopista, control de accesos, intersecciones, cruces ferroviarios, calles colectoras. Se divide en un Viaducto y un Tunel					
206 a 2226	13/12/2010 Acta de Recepción Definitiva 05/11/2021 26 meses	Duplicación de la calzada de la Ruta Nacional N° 9 - Tramo Puente Asunción del Paraguay-Yala Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Construcción de la duplicación de la calzada de la Ruta Nacional N° 9, longitud aproximada 12 km.	817.032.45 6	100	100	NO CUMPLE	El Proyecto Ejecutivo, no cumple con la antigüedad requerida.
251 a 270	19/12/2008 Acta de Recepción Definitiva 25/10/21	Ampliación de Calzada y Puentes de la Av. Circunvalación de Rosario, Ruta Nacional N° A00 Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Construcción. La obra contempla la ampliación de la capacidad de las calzadas principales , con la construcción de un carril adicional por cada calzada, en un sector se ejecutan 2 carriles	1.658.894.7 56	100	70	NO CUMPLE	El Proyecto Ejecutivo, no cumple con la antigüedad requerida.

		adicionales, ejecución de puentes, demolición de puentes. Longitud de Obra 28,085 km					
CONCLUSIONES		<i>No Cumple</i>					
Solicitud de aclaraciones		No se solicitaron					

Cuadro 10.5.b Experiencia específica
EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L.

Requisito: Experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos 3 obras de naturaleza y complejidad equivalentes a las de las Obras licitadas, durante los últimos 5 años. Las obras presentadas como antecedentes deben contar con las siguientes características: experiencia en pavimentación y señalización en red vial (calzadas y aceras), y realización estructuras metálicas simples

En el caso de participación como APCA/UT, en la evaluación se considerará únicamente el porcentaje de participación en la obra

Fjs.	Fechas del contrato Plazo (meses)	Nombre y descripción de Características Técnicas del contrato	Monto Contrato (\$)	% de avance actual	% de participación Si fué en APCA o UT	Cumplimiento	Comentarios Justificación del incumplimiento
59 a 86	24/06/2020	Centro Desarrollo Tecnológico	59.302.974,20	100%	100%	NO CUMPLE	No presenta descripción de las características técnicas, por lo cual, no se puede evaluar si es una obra de naturaleza y complejidad similar
59 a 86	12/12/2020	JUJ3937 Nueva Torre Control y edificio oficinas operativas - Aeropuerto Internacional Dr. Horacio Guzmán	187.070.764,62	100%	100%	NO CUMPLE	No presenta descripción de las características técnicas, por lo cual, no se puede evaluar si es una obra de naturaleza y complejidad similar
59 a 86	01/07/2022	Colegio Secundario a Crear	171.675.315,21	100%	100%	NO CUMPLE	No presenta descripción de las características técnicas, por lo cual, no se puede evaluar si es una obra de naturaleza y complejidad similar
CONCLUSIONES		NO CUMPLE					

Solicitud de aclaraciones	No se requirieron						
Experiencia en la realización de por lo menos 3 Proyectos Ejecutivos diseñados de naturaleza y complejidad equivalente las de las Obras Licitadas en los últimos 10 años. Además, deberán acreditar haber realizado 1 Proyecto Ejecutivo en al menos 1 Obra de las 3 presentadas con características similares al Proyecto licitado.							
El número mínimo de proyectos ejecutivos diseñados de naturaleza y complejidad equivalentes a las de las Obras licitadas es: TRES (3) en los últimos DIEZ (10) AÑOS.							
—	—	—	—	—	—	NO CUMPLE	No presenta proyectos ejecutivos realizados
CONCLUSIONES		NO CUMPLE					
Solicitud de aclaraciones	No se solicitaron						

Cuadro 10.6.a Disponibilidad del equipo esencial BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JUMI S.R.L. UTE (p 343 a 371)					
Fjs.	Can t.	Requisitos según documento de licitación	Equipo ofertado por el Licitante	Cumplimiento	Comentarios Justificación del incumplimiento
136	3	TRES (3) apisonadoras	3 Vibroapisonadoras	CUMPLE	
	2	DOS (2) retroexcavadora	2 Retroexcavadora s/ Orugas	CUMPLE	
	1	UNA (1) motoniveladora	1 motoniveladora	CUMPLE	
	1	UNA (1) maquina de demarcación vial	1 Equipo demarcación vial	CUMPLE	
	1	UNA (1) topadora	1 Topadora s/Orugas	CUMPLE	
	1	UN (1) camión – Potencia 160 HP	Camión (Presenta con mayor potencia 410 HP)	CUMPLE	
COMENTARIOS/CONCLUSIONES				CUMPLE	

Cuadro 10.6.b Disponibilidad del equipo esencial EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L. (p 136)					
Fjs.	Cant.	Requisitos según documento de licitación	Equipo ofertado por el Licitante	Cumplimiento	Comentarios Justificación del incumplimiento
136	3	TRES (3) apisonadoras	—	NO CUMPLE	No presenta dentro del listado apisonadoras
	2	DOS (2) retroexcavadora	1 Retroexcavadora a Orugas	NO CUMPLE	No presenta la cantidad solicitada en el pliego
	1	UNA (1) motoniveladora	1 motoniveladora (a alquilar)	CUMPLE	

	1	UNA (1) maquina de demarcación vial	1 Equipo demarcación vial	CUMPLE	
	1	UNA (1) topadora	1 Topadora (a alquilar)	CUMPLE	
	1	UN (1) camión – Potencia 160 HP	Camión	NO CUMPLE	No especifica potencia
COMENTARIOS/CONCLUSIONES				NO CUMPLE	
Solicitud de aclaraciones				No se solicitaron	

Cuadro 10.7.a Equipo profesional clave BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JUMI S.R.L. UTE (p 373)					
Cargo	Experiencia general requerida (años)	Experiencia gral. del prof. propuesto (años)	Experiencia en el cargo propuesto requerida (años)	Experiencia en cargo Propuesto (años)	Cumplimiento
Personal clave para el diseño del Proyecto Ejecutivo					
Coordinador de Diseño de Proyecto - Arquitecto o Ingeniero Civil	10 años	30 años	Mínimo TRES (3) proyectos de experiencia obras similares en los últimos DIEZ (10) años.	No presenta	NO CUMPLE. No presenta experiencia como Coordinador de Diseño de Proyectos.
Proyectista y calculista estructural - Ingeniero civil	10 años	38 años	Mínimo TRES (3) proyectos de experiencia obras similares en los últimos DIEZ (10) años.	No presenta	NO CUMPLE. No presenta trabajos ejecutados, no se puede comprobar su experiencia.
Computista, Especialista en desarrollo de pliegos y presupuesto	10 años	33 años	Mínimo TRES (3) proyectos de experiencia obras similares en los últimos DIEZ (10) años.	No Presenta	NO CUMPLE. No presenta trabajos ejecutados, no se puede comprobar su experiencia.
Agrimensor	10 años	35 años	Mínimo TRES (3) trabajos de experiencia obras similares en los últimos DIEZ (10) años	29 años	NO CUMPLE. No se puede comprobar sus años de experiencia ya que no indica fecha graduación.
Personal clave para la construcción de la Obra					
Representante Técnico -	10 años de Experiencia en	34 años	10 años de Experiencia como representante técnico	14 años	CUMPLE

Ingeniero Civil o Arquitecto	obras equivalentes				
Jefe de Obra- Ingeniero Civil o Arquitecto	10 años de Experiencia	Ing. Fernando González Aguilera 18 años	10 años de Experiencia como Jefe de Obra en obras equivalentes a la licitada	No presenta	NO CUMPLE
Responsable Ambiental y Social- Profesional en Ciencias Ambientales o similar	5 años de Experiencia	Lic. Damián Añazco 18 años	Al menos 5 años en trabajos de supervisión ambiental de obras	12 años de experiencia en supervisión ambiental de obra	CUMPLE
Responsable en Seguridad e Higiene Profesional en Seguridad e Higiene con formación de grado o posgrado	5 años de Experiencia	18 años	Al menos 5 años en trabajos relacionados con la seguridad e higiene en obra	12 años de experiencia en trabajos relacionados con la seguridad e higiene en obra	CUMPLE
COMENTARIOS /CONCLUSIONES	NO CUMPLE				
Solicitud de aclaraciones	No se solicitaron				

Cuadro 10.7.b Equipo profesional clave EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L. (p 91)					
Cargo	Experiencia general requerida (años)	Experiencia gral. del prof. propuesto (años)	Experiencia en el cargo propuesto requerida (años)	Experiencia en el cargo propuesto (años)	Cumplimiento
Personal clave para el diseño del Proyecto Ejecutivo					
Coordinador de Diseño de Proyecto - Arquitecto o Ingeniero Civil	10 años de Experiencia	José Agustín Simón - 8 años de recibido	Mínimo TRES (3) proyectos de experiencia obras similares en los últimos DIEZ (10) años.	—	No Cumple. No cumple con la experiencia general (años) y experiencia en cargos generales (años)
Proyectista y calculista estructural - Ingeniero civil	10 años de Experiencia	José Ignacio Simón - 6 años de recibido	Mínimo TRES (3) proyectos de experiencia obras similares en los últimos DIEZ (10) años.	—	No cumple. No cumple con la experiencia general (años) y experiencia en cargos generales (años). Es el mismo profesional propuesto para Jefe de Obra

Computista, Especialista en desarrollo de pliegos y presupuesto - Arquitecto o Ingeniero Civil	10 años de Experiencia	Gustavo Miguel Hernández - 5 años de recibido	Mínimo TRES (3) proyectos de experiencia obras similares en los últimos DIEZ (10) años.	2 años de experiencia	No Cumple. No cumple con la experiencia general (años) y experiencia en cargos generales (años)
Agrimensor	10 años de Experiencia	—	Mínimo TRES (3) trabajos de experiencia obras similares en los últimos DIEZ (10) años	—	No cumple. No presentan ningún profesional para este cargo
Personal clave para la construcción de la Obra					
Representante Técnico - Ingeniero Civil o Arquitecto	10 años de Experiencia en obras equivalentes	Guillermo Hernán Domingo Assaf - 38 años de recibido	10 años de Experiencia como representante técnico	22 años de experiencia en el cargo	Cumple
Jefe de Obra- Ingeniero Civil o Arquitecto	10 años de Experiencia	José Ignacio Simón- 6 años de recibido	10 años de Experiencia como Jefe de Obra en obras equivalentes a la licitada	3 años de experiencia en el cargo	No Cumple. No cumple con la experiencia general (años) y experiencia en cargos generales (años). Es el mismo profesional propuesto para Proyectista y calculista estructural - Ingeniero civil
Responsable Ambiental y Social- Profesional en Ciencias Ambientales o similar	5 años de Experiencia	Ing. Llanos Ramón Osvaldo No presenta	Al menos 5 años en trabajos de supervisión ambiental de obras	2 años de experiencia en supervisión ambiental de obra	No Cumple No se pueden acreditar los años de experiencia general ya que no figuran en su CV año de graduación. No cuenta con los años de experiencia solicitados en trabajos relacionados con la supervisión ambiental de obra (5 años)
Responsable en Seguridad e Higiene Profesional en Seguridad e Higiene con formación de grado o posgrado	5 años de Experiencia	Ing. Llanos Ramón Osvaldo No presenta	Al menos 5 años en trabajos relacionados con la seguridad e higiene en obra	Cumple 5 años de experiencia en trabajos relacionados con la seguridad e higiene en obra	No cumple No se pueden acreditar los años de experiencia general ya que no figuran en su CV año de graduación. (Tiene experiencia en trabajos pero no

					podemos acreditar su título ni experiencia general)
COMENTARIOS /CONCLUSIONES		NO CUMPLE			
Solicitud de aclaraciones		No se solicitaron aclaraciones			

Cuadro 10.8. Ratios financieros

El promedio de los ratios financieros mínimamente aceptables, durante los últimos DOS (2) años son:

Ratio Resultado aceptable

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) ≥ 1.20

Endeudamiento: (Pasivo/ Patrimonio neto) ≤ 1.10

Solvencia (Activo Total / Pasivo Total) ≥ 1.20

Ratio	Resultado Aceptable	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JUMI S.R.L. UTE		Cumplimiento	EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L.		Cumplimiento
		Año 1 Promedio	Año 2 Promedio		Año 1	Año 2	
Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	≥ 1.20	1,99	1,62	CUMPLE	2,99	2,76	CUMPLE
Endeudamiento: (Pasivo/ Patrimonio neto)	≤ 1.10	0,52	0,50	CUMPLE	0,79	0,66	CUMPLE
Solvencia (Activo Total / Pasivo Total)	≥ 1.20	2,92	3,13	CUMPLE	2,27	2,52	CUMPLE
COMENTARIOS /CONCLUSIONES	[cumple/no cumple]						
Solicitud de aclaraciones	No se requirieron						

Cuadro 10.9. Disponibilidad de medios financieros

REQUISITO: El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del Oferente y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato deberá ser de PESOS

NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$91.860.248,33).

Fjs.	Oferente	Descripción del activo	Monto (\$) promedio	Cumplimiento	Comentarios
118	EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L.	Caja y Bancos	121.595.841	CUMPLE	El oferente declara contar con recursos propios.

610	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JUMI S.R.L. UTE	Caja y Bancos	471.706.609	CUMPLE	El oferente declara contar con recursos propios y respaldo de entidad bancaria
COMENTARIOS/CONCLUSIONES			CUMPLE		
Solicitud de aclaraciones			No se requirieron		

Cuadro 10.10. - Antecedentes sistemáticos de fallos judiciales o laudos arbitrales			
Corresponderá el rechazo de la oferta presentada por un Oferente cuando la suma total de los importes de todos los litigios judiciales pendientes en los cuales el solicitante es demandado represente más del TREINTA POR CIENTO (30 %) del patrimonio neto del mismo.			
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JUMI S.R.L. UTE			
Fjs.	Descripción - Lista de litigios	Fecha	Comentarios
683	CAF 38565/1996 ENTEL - en liquidación - c/ BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. s/ Contrato Administrativo	1996	La suma total de los importes de todos los litigios pendientes no supera el porcentaje establecido en la Cláusula IAO 6.5 (j)
683	F-480/02 FORMOSA PROVINCIA DE c/ TECNICAGUA S.A. Y OTROS s/ COBRO DE PESOS	2002	
684	138.611/93 MCBA c/ PIGNATO, Omar Enrique s/ Daños y Perjuicios	1993	
684	5102/2010 BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA c/ SIAFRE S.A. Y OTRO s/ PROCESO DE EJECUCIÓN	2010	
684	39514/2'13 DNV c/ COVINORTE S.A. Y OTRO s/ CONTRATO ADMINISTRATIVO	2013	
684	39517/2013 DNV c/ CONCANOR S.A. Y OTROS s/ CONTRATO ADMINISTRATIVO	2013	
685	C-004648/13 RIOS ADRIAN MARCELO	2013	
685	C-1218/13 SANDOVAL CHRISTIAN OSCAR	2013	
685	B-264600/11 SORIANO SEBASTIAN	2011	
685	C-16179/13 MONTAÑO ROGELIO CARLOS	2018	
685	C-147330/19 FARFAN VICTOR AUGUSTO	2019	
685	C-171048/20 MUR MARIO WALTER	2020	
685	C-0049668/15 SANCHEZ MANUEL ALFREDO	2015	
COMENTARIOS/CONCLUSIONES			CUMPLE
EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L.			
Fjs.	Descripción - Lista de litigios	Fecha	Comentarios

122		Declara que no tiene litigios pendientes
COMENTARIOS/CONCLUSIONES		CUMPLE
Solicitud de aclaraciones		No se solicitaron

Cuadro 11. Adjudicación propuesta del contrato (NO APLICA)			
1.	Oferente cuya oferta responde a lo solicitado y se evalúa como la más baja (propuesto para la adjudicación del contrato)	a) nombre	
		b) dirección	
2.	Si la oferta es de una APCA, indicar todos los participantes, su nacionalidad y las proporciones estimadas del contrato		
3.	Nacionalidad de la firma o asociación		
4.	Fecha estimada (mes y año) de la firma del contrato		
5.	Plazo estimado de terminación del contrato (meses)		
		Moneda(s)	Monto(s) o porcentaje(s)
6.	Precio de Adjudicación		

Como consecuencia de la evaluación descrita en los apartados anteriores la CE realiza las siguientes consideraciones:

La oferta de BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JUMI S.R.L. UTE:

- No cumple con la presentación del programa de trabajo (IAO 6.1)
- No cumple con la experiencia específica requerida en diseño de proyectos ejecutivos (IAO 6.5.b)
- No cumple con la calificación/experiencia requerida para el personal técnico (IAL 6.5.e)
- Su oferta de precio está un SETENTA Y SEIS COMA VEINTICINCO POR CIENTO (76,25%) por encima del presupuesto actualizado (ver Anexo 5 “Actualización del presupuesto”).
- La CE considera que la oferta debe ser rechazada.

La oferta de EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L.:

- No cumple con la presentación del programa de trabajo (IAO 6.1)
- No cumple con la experiencia específica requerida en diseño de proyectos ejecutivos (IAO 6.5.b)
- No cumple con la experiencia específica requerida en ejecución de obras (IAO 6.5.c)
- No cumple con el equipamiento mínimo requerido (IAO 6.5.d)
- No cumple con la calificación/experiencia requerida para el personal técnico (IAL 6.5.e)
- No presentó la constancia de inscripción a la AFIP, la Declaración Jurada de Intereses (Decreto N° 202/2017) y las copias de los títulos de registro automotor del equipamiento solicitado por la cláusula 5.5.d (DDL 14.1 a, b y d).

- Su oferta de precio está un CUARENTA COMA VEINTIOCHO POR CIENTO (40,28%) por encima del presupuesto actualizado (ver Anexo 5 “Actualización del presupuesto”).
- La CE considera que la oferta debe ser rechazada.

Es oportuno resaltar que, si bien se han observado incumplimientos que podrían considerarse subsanables (por ejemplo, la falta de presentación de la constancia de inscripción y la Declaración Jurada de Intereses por parte de EMPRENDIMIENTO RÍO GRANDE S.R.L.), dado el incumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en el PByC por la totalidad de los oferentes presentados, y la excesiva diferencia entre los precios ofertados y el presupuesto actualizado de la licitación, se consideró ocioso e innecesario requerir la subsanación de observaciones menores.

En consecuencia, en los términos del punto 2.73 de las “Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-15) y de la cláusula 35 de la Sección I del Pliego de Bases y Condiciones, la Comisión Evaluadora recomienda declarar fracasada la presente Licitación Pública Nacional.

ANEXOS AL INFORME:

[Anexo 1. Anuncios](#)

[Anexo 2. Consultas, Respuestas, Aclaraciones, Enmiendas y Acta de Reunión Aclaratoria previas a la apertura.](#)

[Anexo 3. Acta de Apertura](#)

[Anexo 4. Pedidos de aclaración y respuestas durante la evaluación de las ofertas](#)

No se realizaron pedidos de aclaraciones durante la evaluación de las ofertas.

[Anexo 5. Actualización del presupuesto.](#)



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Informe de evaluación - LPN 02-23

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.