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INTRODUCCION

Consideraciones Generales

Este Programa se financia parcialmente con el Préstamo BID 4229/0C-AR.

El presente Reglamento Operativo (RO) y sus Anexos establecen los procedimientos, mecanismos y reglas que resultan aplicables al
Componente | del Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Politica de Universalizacién de la Educacion Inicial.
De existir una contradiccion entre el RO y el Contrato y/o las normas y politicas del BID a las cuales refiere, predominaran estos ultimos.
De existir una contradiccion entre el texto principal del RO y alguno de sus anexos, predominara el primero.

Durante la ejecucion del Programa, el Prestatario o ejecutor podran solicitar al BID modificaciones al cuerpo principal y a los Anexos
de este RO. El BID analizara la pertinencia de dichas modificaciones y de ser el caso dara su consentimiento por escrito a las mismas.

Definiciones y siglas

4. En el presente Reglamento los términos mencionados a continuacion se entenderan de la siguiente forma:

Banco Interamericano de Desarrollo.
Linea De Crédito Condicional Para Proyectos de Inversion, suscripta entre el Prestatario y el
BID bajo el numero AR-O0003.

Componente | de Fortalecimiento de intervenciones no escolarizadas de promocion del
desarrollo infantil del Programa.

Los recursos que el prestatario se compromete a aportar, en adicion a los recursos del
préstamo.

Direccion de Administraciéon Financiera y Presupuestaria

Direccion General de Proyectos Especiales y Cooperacion Internacional
Direccion de Gestion y Monitoreo de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales
Espacio de Primera Infancia

Equipo de Arquitectos

Equipo Técnico Social y Ambiental

Ficha de Relevamiento Edilicio

Ficha de Evaluacién Socioambiental

Instituto Nacional de Estadistica y Censos

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Educacion

Matriz de Resultados

Mesa Técnica

Ministerio de Desarrollo Social

Plan de Adquisiciones
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Plan de Gestion Ambiental y Social

Plan de Ejecucion Plurianual

Reporte de Monitoreo del Proyecto

Plan Nacional de Primera Infancia

Plan Operativo Anual

Programa Primera Infancia- Acompafiamos la crianza

Contrato de Préstamo N° 4229/0C-AR celebrado entre el BID y el Prestatario.

Republica de Argentina

Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Politica de Universalizacion
de la Educacion Inicial

Reglamento Operativo

Secretaria de Asuntos Estratégicos dependiente de la Presidencia de la Nacién
Secretaria Nacional de Nifiez, Adolescencia y Familia

Sistema de Informacion Unificado de Programas Sociales

Subsecretaria de Derechos para la Nifiez, Adolescencia y Familia dependiente de la
SENNAF

Subsecretaria de Primera Infancia dependiente de la SENNAF
Términos de Referencia

Unidad de Gestion

Unidad Gabinete de Asesores

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

EL PROGRAMA

. Objetivos

5. El objetivo del CCLIP es contribuir a incrementar el nimero de nifios de 0 a 5 afios que alcanza un nivel de habilidades fisicas, de
lenguaje y comunicacion y socioemocionales esperables para su edad.

6. El objetivo general del Programa es: incrementar la cobertura de servicios publicos dirigidos a la promocion del desarrollo de las
habilidades fisicas, de lenguaje y comunicacién, cognitivas y socioemocionales de nifios de 0 a 5 afios, que cumplen con criterios
de calidad.

7. Los objetivos especificos del Programa son: (i) mejorar el acceso a servicios de calidad para el desarrollo de la primera infancia y
la universalizacion de la educacioén inicial; (i) mejorar la calidad de los servicios de desarrollo de la primera infanciay de la educacién
inicial; y (iii) fortalecer las habilidades del personal técnico, docentes, directores y supervisores de la educacion infantil.

Il Componentes y ejecutores
8. Para alcanzar el objetivo, el Programa tiene dos componentes:

— Componente 1. Fortalecimiento de intervenciones no escolarizadas de promocién del desarrollo infantil.
Este componente tiene un doble objetivo:
(i) incrementar el acceso, de los nifios de 45 dias a 4 afios de edad que viven en situacion de vulnerabilidad social, a EPIs que
cumplan con estandares de calidad; y (ii) desarrollar herramientas analiticas dirigidas a incrementar la efectividad de las
intervenciones dirigidas a mejorar las practicas de crianza en todo el pais

— Componente 2. Mejoramiento del desempefio del sistema educativo en la educacién inicial. Este componente tiene por
objetivo incrementar la cobertura escolar en educacion inicial con criterios de calidad para nifios de 3 a 5 afios priorizando a los que
viven en zonas vulnerables, de acuerdo con el criterio de NBI.

Ejecutores

9. El Componente 1 es ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y el Componente 2
por el Ministerio de Educacion (ME).

10. El presente RO rige exclusivamente para el Componente 1. EIl Componente 2 contara con un RO propio.
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. Componente 1. Fortalecimiento de intervenciones no escolarizadas de promocién del desarrollo infantil

11. El componente esta organizado en dos subcomponentes.

a. Subcomponente 1.1. Fortalecimiento de espacios de primerainfancia.

12. Este subcomponente tiene por objetivo incrementar la calidad de los EPIs actualmente en funcionamiento, en términos del cierre
de brechas respecto a estandares establecidos para condiciones estructurales y, paulatinamente, mejorar los procesos de
interaccién entre cuidadoras y nifios.

13. Este subcomponente financiara:

i. Laremodelacién de EPIs

ii. La construccion de nuevos EPIs

iii. La validacién de un instrumento de supervision de interacciones entre cuidadoras y nifios en provincias del Noroestey Noreste de
Argentinal;

iv. Programa de mejora de los procesos de cuidado y formacién a cuidadoras (a ser implementados en todos los EPIs que estén
incorporados al PNPI) que se realizara en el marco de una estrategia de formacion integral sobre temas y practicas de cuidado en la
primera infancia e incluye, adquisicion y distribucion de kits y material pedagogico considerando: espacios de infancias indigenas,
rurales, penitenciarias, itinerantes y deportivas.

v. Sistema de informacién Integral de Primera Infancia

vi. Becas para apoyo a EPIs.

b. Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de intervenciones domiciliarias.

14. Este subcomponente tiene por objetivo desarrollar insumos analiticos que informen el disefio del Programa Primera Infancia —
Acompafiamos la Crianza (PPIAC) y el desarrollo de herramientas de gestién para el fortalecimiento de las intervenciones
domiciliarias:

15. Este subcomponente financiara:

— Becas a facilitadoras que realizan visitas domiciliarias del Plan Primero Afios; y
— Un informe diagnostico de préacticas de crianza y cuidado en hogares donde se realizaron intervencionesdomiciliarias en el
marco del Programa Primeros Afios.

N

. Administracion y auditoria.
16. Adicionalmente el Componente prevé recursos para el financiamiento de gastos de administracién y auditoria.
. Costos y Financiamiento
17. El costo estimado total del Componente sera de noventa y seis millones cincuenta y ocho mil quinientos treinta y dos délares (US$
96.058.532), con un financiamiento de ochenta millones de délares (US$80.000.000) de aporte del Banco y el equivalente de
dieciséis millones cincuenta y ocho mil quinientos treinta y dos délares (US$16.058.532) de aporte local, segin la distribucion por

subcomponentes y fuentes de financiamiento que se establece en el siguiente Cuadro.

Cuadro 1: Costos y financiamiento (en doélares)

80,000,0 16,058,53 96,058,5

00 2 32
77,0860  16,058,53 93,1445
00 2 32
1,700,0 0 1,700,00
00 0
1,214,0 0 1,214,00
00 0

1 Dicho instrumento fue elaborado y validado, dando como resultado el instrumento MIRAr (Monitoreo de Interacciones Receptivas en sala de Argentina),
el cual se ha implementado, mediante un relevamiento de observacion para conocer la calidad de las interacciones y los procesos que se desarrollan en
530 CDls, una muestra representativa de los méas de 1700 CDI de todo el territorio nacional (las 23 provincias y CABA que tienen convenio con SENNAF.
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EJECUCION DEL PROGRAMA

I Organizacién general

18. El Organismo Ejecutor del Programa sera el MDS por intermedio de la Direccion General de Proyectos Especiales y Cooperacion
Internacional (DGPEyCI), dependiente de la Secretaria de Gestion Administrativa (SGA). La DGPEyCI estara a cargo de la gestion
administrativa, contable, financiera y de adquisiciones de este Componente.

19. La DGPEYCI llevara adelante la ejecucion y administracién del Programa y tendrd como funciones principales las de coordinar,
supervisar y asistir en el caso de ser necesario a las areas correspondientes en todos aquellos procesos y actividades orientados a
materializar las acciones y resultados previstos en el Programa.

20. La Subsecretaria de Primera Infancia (SsPI), dependiente de la Secretaria Nacional de Nifiez, Adolescencia y Familia (SENNAF)
del MDS, estaréa a cargo de proveer la informacién sobre los EPIs, y sus autoridades suscribiran los convenios de ejecucion con los
responsables de esos espacios necesarios para llevar a cabo las actividades del Subcomponente 1.1. La Subsecretaria de Derechos
para la Nifiez, Adolescencia y Familia (SSDNAF), dependiente de la SENNAF, estara a cargo de las actividades que se desarrollen
en el marco del Subcomponente 1.2-

21. El Sistema de Informacion Unificado de Programas Sociales a cargo de Unidad Gabinete de Asesores (UGA) del Ministerio de
Desarrollo Social, brindara a la DGPEYCI apoyo técnico en las actividades relacionadas con el monitoreo y la evaluacion.

Il Institucién de Enlace

22. La Secretaria de Asuntos Estratégicos (SAE) dependiente de Presidencia de la Nacion, actuara como Institucion de Enlace entre el
MDSy el ME, y estara a cargo de monitorear el avance del programa general de inversién y su alineamiento al objetivo multisectorial
de la CCLIP, asi como el desarrollo de los productos multisectoriales que se detallan a continuacion:

Cuadro 2: Areas y productos de coordinacién multisectorial

Metodologia compartida de estimacién de brechas
dedemanda.

Encuesta de primera infancia con marco analitico
comin a ambos ministerios para la estimacién
debrechas de demanda y la medicién del desarrollo
infantil.

Instrumentos para medir la calidad de los centros,
utilizando la escala ITERS-R, entre otras, para
nifios de 0 a 3 afios en Provincia de Buenos Aires
(EPI) yla calidad de los insumos de los jardines
para nifios de 3 a 5 afios

23. La DGPEyCI asumira la ejecucion completa del componente 1 para poder desarrollar y validar los procedimientos necesarios para
cumplir las metas establecidas.

24. A efectos de garantizar la vinculacion técnica con SENNAF, la DGPEYCI podra designar un Coordinador especificamente para el
seguimiento del subcomponente y para la articulacién entre SENNAF, SSPI yDGPEyYCI.

1. Responsabilidades especificas de las dreas

1. Direccion General de Proyectos Especiales y Cooperacion Internacional.

25. En su caracter de Coordinador General del Programa tendra a su cargo coordinar, gestionar la administracion y ejecucion y
supervisar su desarrollo. Dispondra de las competencias y facultades necesarias para impulsar las acciones que resulten menester
para el adecuado desarrollo del Programa.

26. Bajo la orbita de la DGPEYCI se centralizard la gestion y ejecucion administrativa, presupuestaria y financiera-contable,

comprendiendo cuestiones fiduciarias y legales, procedimientos de contrataciones, como asi también, la planificacion,
programacién, monitoreo y auditoria del programa.
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27. Habida cuenta de su dependencia directa con la Secretaria de Gestién Administrativa (Decreto N° 945/17), la DGPEyCI tendra
como atribucién principal, la administracion y ejecucion de los fondos del Contrato de Préstamo, en lo referente a aspectos técnicos,
legales, financieros, administrativos, y adquisiciones, y en general la atribucion de centralizar las actividades de planificacion,
programacioén, administracion, ejecucion, monitoreo, seguimiento, auditoria y evaluacion del Proyecto; asi como la coordinacién con
las areas especificas de las actividades inherentes al mismo.

Las responsabilidades y funciones especificas de la DGPEyCI son las siguientes: (i) coordinar administrativamente la ejecucién y
articular el funcionamiento técnico-administrativo del Proyecto y su supervision, realizando las gestiones, evaluaciones y controles
pertinentes para el cumplimiento de las metas propuestas y la potenciacion de los objetivos jurisdiccionales establecidos; (i)
planificar la ejecucion general del proyecto; (iii) realizar tareas de evaluacién para el desarrollo del proyecto de mejoras de los EPIs;
(iv) planificar las adquisiciones del proyecto y gestionarlas a través del Plan de Adquisiciones; (v) realizar la planificacién financiera
del programa; (vi) preparar los Planes Operativos Anuales (POA); (vii) disefiar e implementar los mecanismos de seguimiento y
evaluacién de subcomponentes, proyectos, actividades y procesos; (viii) disefiar e implementar los mecanismos de registro y archivo
de la documentacién técnica y socioambiental; (ix) asegurar que los proyectos y actividades que se financien con el Programa
cumplan con las condiciones de elegibilidad previstas y acordadas con el Banco; (x) preparar y presentar al Banco, los informes de
progreso; (xi) acordar criterios y prioridades con las areas técnicas; (xii) elaborar documentacién técnica de las inversiones y
actividades a su cargo; (xiii) emitir los actos inherentes al inicio de procedimientos de contratacion de consultorias individuales; (xiv)
organizar, coordinar y supervisar las tareas especificas de los equipos territoriales vinculados a la remodelacién y construccién de
EPIs; (xv) propiciar las articulaciones necesarias con distintos actores provinciales, municipales y de organizaciones sociales,
durante la ejecucion del presente programa; (xvi) ser responsable por los desembolsos y las justificaciones de gastos respectivas;
(xvii) ser responsable por los estados financieros auditados y actuar como contraparte con la auditoria externa; (xviii) suscribir
documentacion técnica, administrativa y/o financiera ante el Banco y/o Entidades del Poder Ejecutivo inherente a solicitudes y/o
registro de informacion de bienes y/o servicios adquiridos o contratados (Planta de Personal, Estados Financieros de informacion,
etc.); (xix) mantener informada, trimestralmente, a la Secretaria de Gestion Administrativa sobre la marcha Proyecto; (xx) elaborar
los instructivos internos necesarios para asegurar la homogeneidad en la aplicacién de principios y procedimientos, en consonancia
con las normas y los acuerdos celebrados con el Banco (interpretacion de politicas, utilizacién de procedimientos de adquisiciones
y de contratacion de consultores, cumplimiento de las politicas de salvaguardas ambientales y sociales, etc.); (xxi) coordinar la
preparacion del Presupuesto del Programa para el ejercicio subsiguiente; y (xxii) autorizar los pagos que demande la ejecucion del
Proyecto; ( xxiii) emitir todos los actos inherentes a la gestion de contratacién de adquisiciones de obras, bienes y servicios
(Autorizacion de la Convocatoria y Eleccion del Procedimiento de Selecciéon; Aprobacién de Pliego de Bases y Condiciones
Particulares; Aprobacion de la Pre-seleccion de los Oferentes en los Procedimientos con Etapas Multiples; Aprobacion del
Procedimiento de Seleccion Aplicado; Conformacion del Comité de Evaluacion de Ofertas; Adjudicacion; Ordenes de Compra;
Declaracion de Desierto, Declarar Fracasado, Decision de dejar sin efecto un Procedimiento, etc.); (xxiv) firmar los instrumentos
legales correspondientes para la realizacion de la obra por parte de la Empresa adjudicataria.

28. La DGPEyCI estara asistida por la Direcciéon de Gestion y Monitoreo de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DGYM)
gue estara a cargo de la Unidad de Gestion conformada por tres areas: 1- Equipo Técnico-Social (E-TS); 2- Equipo de Arquitectos
(E-ARQ) y 3- Equipo de Monitoreo; y por la Direccion de Administracion Financiera y Presupuestaria (DAFYP) que estara a cargo
del Area de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios, el Area de Adquisiciones y Contrataciones de Infraestructura y
el Area de Administracion y Finanzas. La DGPEYCI contara ademas con un Area Legal de asesoramiento.

29. Cada una de las éareas antedichas tendra comunicacion con el Banco en aquellas acciones que son de su competencia y que se
detallan a continuacién.

a. AreaLegal

30. Responsabilidad Primaria: reportar y asistir a la DGPEyCI en aspectos legales. Disefiar y elaborar los instrumentos legales y
contractuales del Proyecto.

31. Funciones Especificas:

— Asistir legalmente a la DGPEyCI;
— Disefiar y elaborar los instrumentos legales y contractuales del Proyecto, que sometan a su consideracion;

— Definir los aspectos juridicos de los Convenios y Acuerdos que realice el Proyecto con otras Instituciones publicas yprivadas;

— Asesorar en las tareas juridicas de las areas operativas del Proyecto, sometidas a su consideracion;

- Realizar actividades de fortalecimiento de Instituciones en aspectos juridicos y de gestion.

— Emitir informes legales sobre las actuaciones sometidas a su consideracién, en cuanto al cumplimiento de los procedimientos de
contrataciones establecidos en el Contrato de Préstamo y en el presente Manual;

- Proyectar los actos administrativos inherentes a la aprobacion de las contrataciones de servicios de consultorias u otros que se
sometan a su intervencion;

— Realizar el seguimiento de gestion administrativa de aprobacion de los actos administrativos;

— Actuar como enlace ante la Direccién General de Asuntos Juridicos del MDS sobre asuntos sometidos a competencia del area.

2. Direccion de Gestion y Monitoreo de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales.
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32. Responsabilidad Primaria: Interactuar con las distintas areas involucradas en la Gestién del Proyecto (DAFYP, SENNAF, SSPI,
UGA, SAE), a los fines de garantizar la implementacion en tiempo y forma de los compromisos asumidos en el convenio de
préstamo.

33. Funciones Especificas:
Interactuar con las distintas areas del MDS involucradas en la Gestién del Proyecto con el fin de garantizar la implementacién en
tiempo y forma de los compromisos asumidos en el convenio de préstamo;

34. Realizar el seguimiento de actividades en las jurisdicciones provinciales y/o municipales, velando que se cumplan los compromisos
legales previstos en los Convenios suscriptos entre el MDS y los respectivos Municipios, Provincias o Asociaciones civiles;

35. Coordinar el desarrollo de las acciones de monitoreo de la ejecucion del Proyecto en la érbita del MDS, a fin de detectar
tempranamente los desvios y proponer oportunamente las correcciones programaticas necesarias para asegurar el uso mas
eficiente y racional los recursos de cooperacion internacional disponibles;

36. Supervisar, a nivel técnico, el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las respectivas contrapartes, en cuanto a las
prestaciones brindadas, en los sucesivos Contratos de Obra y/o Servicios; Dirigir el relevamiento permanente del grado de
cumplimiento de las metas fisicas;

37. Reportar al BID los avances de implementacion del componente;

38. Formular y avalar los requerimientos técnicos inherentes a la contratacion de Bienes y Servicios solicitados por las areas
involucradas en la Gestién del Proyecto, y dar la conformidad a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, en su caso;

39. Confeccionar el Plan Operativo Anual para su presentacion al BID;

40. Dirigir y coordinar la Unidad de Gestién formada por el Equipo Técnico- Social, el equipo de Arquitectos y el Equipo de Monitoreo
del Programa.

41. Desarrollar acciones de coordinacién con la Instituciéon de Enlace para la elaboracién de productos institucionales.

a. Unidad de Gestion (UG)
Equipo de Arquitectos (E-ARQ)

42. Responsabilidad primaria: Elaboracion de los anteproyectos y proyectos de remodelacion o construccion de EPIS

43. Funciones especificas:

- Visitar los EPIs aintervenir.
- Evaluar técnicamente las necesidades edilicias y las posibilidades méaximas de mejoras del Espacio.
- Realizar los anteproyectos y proyectos de las remodelaciones y/oconstrucciones de los Espacios de Primera Infancia.
- Participar de la Mesa Técnica junto con el Equipo Técnico Social y el Coordinador de ambos
y la Unidad deGestion de la DGYM.
- Modificar y/o mejorar los anteproyectos en funcion de lo decidido por la Mesa Técnica.
- Hacer el seguimiento técnico de las obras.

Equipo Técnico — Social — Ambiental (ETSA)

44. Responsabilidad primaria: articular con los equipos territoriales de la SsPI y de las Direcciones que dependen de ella o de la
SENNAF la Direccién de Fortalecimiento y Formacién de Primera Infancia, la Direccion de Politicas destinadas a Primera Infancia
y la Direccién Nacional de Gestién y Desarrollo Institucional y con los EPIs para el inicio, seguimiento y armado de informes técnico
- sociales — ambientales necesarios para la instrumentacion del subcomponente 1.1. En tanto que articulara con la SsDNAF, los
aspectos relativos a la ejecucién del componente 1.2.

45. Funciones especificas:

- Confeccion y seguimiento de los informes y relevamiento socio-ambientales que se le soliciten en el marco del proyecto (incluyendo
la preparacion de la Ficha de Evaluacién Socioambiental -FES- , de acuerdo con el modelo delAnexo | de este RO).

- Visita alos EPIs seleccionados para formar parte del Programa.

- Participar de la Mesa Técnica donde se evaluaran y se propondran cambios y mejoras con orientacion técnica- social-ambiental a los
Proyectos de Obras presentados por los Arquitectos.

- Preparar las especificaciones ambientales y sociales a ser incluidas en los pliegos de adquisiciones (dentro de la seccion de
Especificaciones Técnicas, Ambientales y Sociales). Estas especificaciones incluiran los lineamientos para la preparacion del Plan
de Gestion Ambiental y Social (PGAS) a nivel constructivo, que se incluyen en el Anexo Il de este RO, adaptados para cada obra
segun las recomendaciones surgidas de la Ficha de Evaluacion Socioambiental respectiva.

- Revisién y aprobacion de los Planes de Gestion Ambiental y Social presentados por las empresas contratistas seleccionadas para
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las obras.

- Colaborar con el Equipo de Monitoreo (a.3) en la supervision Socioambiental e implementacion de los PGAS de las obras a financiar,
y en la preparacion de los informes de seguimiento socioambiental, como parte de los informes desupervision de obra.

- Articular con la SENNAF y con la SsPI en las tareas que asi lo requieran.

Equipo de Monitoreo
46. Funciones especificas:

- Desarrollar una herramienta para el registro y sistematizacion de informaciéon que permita el seguimiento y monitoreo de obras y
actividades vinculadas al subcomponente 1.1.

- Disefiar una matriz de indicadores de procesos, gestion y resultados de las actividades previstas en el componente 1.1y 1.2.

- Coordinar con el Equipo Técnico - Social, con el area Legal de la DGPEyCI y areas de DAFYP, la SsPi y SsDNAF la informacién
relativa a la implementacién técnica y financiera de los componentes del Proyecto.

3. Direccién de Administracién Financiera y Presupuestaria.

47. Responsabilidad Primaria: administrar los recursos afectados al Proyecto y supervisar los procesos presupuestarios y financieros
producidos en el ambito de su competencia.

48. Sus actividades se orientaran, entre otras, a: (i) realizar la planificacién financiera en coordinacién con la DGYM vy el area de
adquisiciones; (ii) asegurar la correcta disposicion de los fondos en tiempo y forma; (iii) disponer las liquidaciones y pagos en los
tiempos previstos; (iv) posibilitar el adecuado manejo de las actuaciones, asi como el resguardo de la documentacion administrativa;
v) efectuar el correcto registro de las operaciones; (vi) realizar la contabilizacion de los distintos movimientos en los sistemas de
informacion y gestion; (vii) Controlar la existencia de disponibilidad de fondos, previo a la emisién de actos que obliguen al Proyecto
(viii) realizar las solicitudes de anticipos y rendiciones de fondos; (ix) elevar las solicitudes y rendiciones al Banco; (x) realizar y
elevar al Banco los Estados Financieros; (xi) elevar toda informacién financiera a la firma consultora encargada de realizar la
Auditoria; (xii) proceder al armado del Presupuesto (trimestral, anual y plurianual) del Proyecto por categoria de gasto y controlar el
otorgamiento de las cuotas presupuestarias, conforme las necesidades y compromisos asumidos por el Proyecto; (xiii) supervisar,
controlar y evaluar la ejecucién presupuestaria del componente, en estrecha colaboracién con las areas técnicas con competencia
en la materia, manteniendo y actualizando una base de datos selectiva del estado de ejecucién de los fondos asignados; (xiv) Dirigir
el relevamiento permanente del grado de cumplimiento de las metas presupuestarias y fisicas; (xv) Dirigir las acciones de monitoreo
de los procesos administrativo-financieros, detectar tempranamente los desvios y proponer oportunamente las correcciones
administrativas necesarias a fin de asegurar el uso mas eficiente y racional los recursos; (xvi) Disefiar, proponer y dirigir la aplicacion
de los procesos administrativos y financieros necesarios para el funcionamiento del Programa, poniendo especial énfasis en el
cumplimiento estricto de las metas de inversion oportunamente comprometidas; (xvii) Elaborar, adaptar y aplicar los instrumentos
administrativos y financieros adecuados para agilizar la gestion operativa en la ejecucion, dirigiendo las acciones necesarias para
el pago de los gastos derivados de la gestién del Proyecto; (xviii) Intervenir en el marco de su competencia en el cumplimiento de
las recomendaciones efectuadas por las Auditorias, realizando el seguimiento y descargo a los temas de control interno levantados
por la misma; (xix) Participar de las misiones de asistencia técnica a la implementacion que el Banco realice y colaborar en la
produccion de los informes que se requieran; (xx) Ordenar y supervisar la evaluacion de viabilidad econdmica y financiera del
Proyecto.-

a- Area de Adquisiciones y Contrataciones

49. Responsabilidad Primaria: gestionar todos los procesos inherentes a las compras y contrataciones del Proyecto.

50. Funciones especificas:

— Coordinar las adquisiciones y contrataciones inherentes a las actividades del proyecto;

— Controlar el cumplimiento de las normas y disposiciones nacionales, y del Contrato de Préstamo, en el marco de las adquisiciones
y contrataciones derivadas del mismo;

— Definir y controlar los procedimientos aplicables para los distintos tipos de adquisiciones y contrataciones;

— Asistir ala DGPEyCI y SENNAF en la elaboracion y desarrollo del plan de adquisiciones del Proyecto;

— Verificar que las contrataciones se ajusten a los principios y normas del BID vigentes en materia de procedimientos y/o licitaciones,
y que las mismas estén incluidas en el Plan de Adquisiciones de manera previa al inicio de los procesos;

— Supervisar la administracién de los contratos;

— Asistir a las Areas en la confeccién de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia en sus aspectos formales;
— Elevar a consideracion de la DGPEyCI y/o SENNAF, segln corresponda, para gestionar la aprobacion final las recomendaciones de:
- Envio al Banco de los documentos formales de contratacion (Pliegos, Términos de
Referencia, evaluaciones, etc.) a fin de que éste efectle su revision ex-ante, en los casos
que corresponda.
- Aprobacion de los documentos formales de contratacion (pliegos, términos de referencia,
evaluaciones, etc.).
— Solicitar las No Objeciones al Banco en el caso de adquisiciones con Revision Ex Ante.
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— Mantener actualizado el Plan de Adquisiciones de la operacion en el Sistema de Ejecucion de Planes de Adquisicion del Banco
Interamericano de Desarrollo (SEPA).

51. Secretaria de Nifiez, Adolescencia y Familia y Subsecretaria de Primera Infancia (SsPI) para la ejecuciéon del Subcomponente 1.1
y la Subsecretaria de Derechos para la Nifiez, Adolescencia y Familia (SSDNAF) para las actividades del Subcomponente 1.2.

52. Sus principales funciones seran:
(i) suscribir los Convenios Institucionales especificos necesarios para la implementacién del Proyecto;
(i) asegurar el cumplimiento de los procedimientos, mecanismos y reglas que se establecen, en el &mbito de su responsabilidad;
(iii) solicitar a la DGPEyCI las contrataciones que correspondan a lo previsto en el Plan de Adquisiciones y de conformidad con los
procedimientos del Programa;
(iv) dar seguimiento a las actividades que le competen;

53. El Sistema de Informacion Unificado de Programas Sociales (SIU) a cargo de Unidad Gabinete de Asesores, en colaboracién con
el Equipo de Monitoreo de la DGYM, seran los responsables de asistir técnicamente en las actividades relacionadas con monitoreo
y evaluacion.

54. La Direcciéon Nacional del Sistema de Informacién, Monitoreo y Evaluacién de Programas Sociales (SIEMPRO), dependiente del
Consejo Nacional de Coordinacion de Politicas Sociales, brindara apoyo técnico en las actividades relacionadas con el monitoreo y

evaluacion del Componente 1.

55. Se presenta a continuacién el organigrama del Proyecto:

Ministerio de Desarrollo Social

Area de Asesoramiento Legal

Equipo de Fortalecimiento Equipo de Fortalecimiento de . . N
— Edilicio - Interacciones Equipo Primeros Afios
Subcomponente 1.1 Subcomponente 1.2 Subcomponente 1.2

| Areade Adquisiciones y ‘ Area de Planificacién,
Contrataciones ‘ Seguimiento y Monitoreo

_ Area de Administracién Area de Gestion Ejecutiva de
Financiera y Presupuestaria ‘ Programas y Proyectos

Area de Desarrollo de
Cooperaciones Técnicas

IV.  Ciclo General del Programa.
56. El ciclo de ejecucion del Programa, incluye las siguientes etapas basicas:

57. Programacion: El Informe Inicial del Programa incluir4 un Plan de Ejecucién Plurianual de la totalidad del Programa (PEP), el Plan
Operativo (POA) y el Plan de Adquisiciones para los primeros 18 meses. El PEP reflejara la programacion estratégica plurianual
con su camino critico, actualizandose al momento de preparar cada POA. El Plan de Adquisiciones y el plan financiero deberan
corresponder con lo planeado en el POA. La DGPEyCI mantendra permanentemente actualizada la Programacion General del
Programa, a partir de la cual preparara anualmente un POA que sera sometido al BID para su no- objecion. La ejecucion del POA
y el grado de avance en el cumplimiento de las metas especificadas en la Matriz de Resultados (MR) del Programa, seran objeto
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de Informes Semestrales al Banco.

58. Inversion: Una vez obtenida la aprobacion del BID, la DGYM preparara las especificaciones técnicas de los servicios requeridos
para ejecutar cada proyecto o actividad aprobada. A partir de entonces, la DAFYP realizara las gestiones para las licitaciones y
contrataciones requeridas que seran adjudicadas y suscriptas por las areas requirentes, de manera consistente con el programa, el
POA y los procedimientos de adquisicién acordados.

59. Fiscalizacion y supervision: Sera responsabilidad de la DGPEyCI y de cada area técnica, la supervision o inspeccion de los contratos
de las tareas en la érbita de su competencia.

V- Detalle de Principales Procesos y Actividades por Subcomponente

1. Subcomponente 1.1: Fortalecimiento de los espacios de primerainfancia

a. Remodelacién de EPIs.

60. La remodelacion de los EPIs tiene como objetivo elevar los estandares de calidad edilicia, en base a Estandares de Calidad de
Infraestructura definidos y acordados con el BID. En el ANEXO IV se incorporan dichos estandares.

61. Localizacion geogréfica: se priorizara a los EPIs de las zonas vulnerables de todo el pais.

62. Para que un EPI sea elegible para su seleccion en el proyecto BID debera estar incluido en el Plan Nacional de Primera Infancia
(PNPI), contar con personeria juridica y presentar un déficit conforme a los parametros definidos en la FRE (Ficha de Relevamiento
Edilicio) y FES (Ficha de Evaluacion Socio ambiental).

63. Para definir el orden de prioridad de las inversiones se aplicaran los siguientes criterios:

a. Vulnerabilidad social: se utilizara como indicador el ICM? por radio censal y aspectos socio ambientales para priorizar a
aquellos EPI que se ubiquen en las areas de mayor vulnerabilidad como es el caso de aquellos incluidos en el RENABAP®,
La evaluacién de la vulnerabilidad social se realizara por parte de un Técnico social de la Unidad de Gestion del Proyecto, el
cual en funcién de la informacién relevada y de acuerdo a los parametros de referencia, evalla el nivel de vulnerabilidad.
Para ingresar en el programa debe estar entre los niveles alto (Deciles 8-10) o medio-alto (Deciles 6-7) de vulnerabilidad
social*.

b. Vulnerabilidad edilicia: se utilizara una matriz de ponderacion de la calidad edilicia de los EPI realizada por un profesional
de la Arquitectura que acredita esta situacion, que se incorpora como ANEXO V siendo el minimo 6.53 y el maximo 8.50.

c. Se priorizaran los EPI que atiendan mayor cantidad de nifios y nifias, o asistan nifias y nifios con discapacidad; y/o que
tengan problemas edilicios que requieran una solucion urgente.

64. Las refacciones edilicias que se consideran prioritarias son:
d. Seguridad que incluye, pero no se limita, a:

i. Estado general de cimientos, pisos, paredes y techos.
ii. Conservacion de frentes y balcones.

iii. Estado de escaleras y rampas.

iv. Seguridad de las instalaciones eléctricas y de gas.

v. Medidas de proteccion contra incendio.

vi. Proteccion en espacios abiertos y en altura.

vii. Seguridad perimetral y de accesos al predio.

e. Salubridad e higiene que incluye, pero no se limita, a:
i. Instalaciones sanitarias y cloacales.
ii. Ventilacién e iluminacién de aulas y espacios comunes.
iii. Acceso, conservacion y distribucion de agua.
iv. Deposito de residuos y mercaderias.
v. Revestimiento de pisos y paredes.

f. Calidad y disponibilidad de espacios que incluye, pero no se limita, a:
i.  Existencia de espacios y texturas ludicas.

2 E| indice de Carencias Mdiltiples (ICM) es un indice construido por SIEMPRO que, utilizando caracteristicas sociodemograficas de loshogares y una
metodologia de andlisis factorial, expresa el nivel de vulnerabilidad de los hogares en un indice entre 0 (vulnerabilidad minima) y 1 (vulnerabilidad méaxima).
Las variables utilizadas son principalmente educativas (asistencia de nifios y jévenes, nivel educativo de jefes de hogar), y habitacionales (acceso a servicios
basicos, hacinamiento, calidad de los materiales de la vivienda, etc.).

3 Registro Nacional de Barrios Populares.
4 El minimo est4 en decil 6 y el maximo en decil 10.
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En

ii.  Aulas diferenciadas por rango de edad.

iii. Cocinay comedor separados.

iv.  Existencia de SUM o espacios para actividades recreativas.
v.  Bafios con adaptaciones para nifios.

caso de que el presupuesto necesario para garantizar las condiciones de seguridad, salubridad e higiene u otrascondiciones no

listadas pero que se consideren criticas, alcance o supere los USD 300.000, se debera solicitar la noobjecion del Banco.

65

66.

67.

68.

69.

. EI MDS, a través del Ministro o de quien éste designe, podra suscribir Convenios Marco de Cooperacion con los gobiernos
subnacionales, ya sean provinciales o municipales, en cuyos territorios vayan a realizarse tareas de fortalecimiento edilicio de los
EPIs. En el ANEXO VI se incorpora un modelo de convenio.

Adicionalmente, la SENNAF, a través del SsPI suscribira Convenios especificos con cada uno de los Gestores de los EPIs,
incluyendo los que sean gestionados por gobiernos subnacionales. De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Préstamo en
dichos convenios se requerird: (i) contar con el personal en salas que requieren los estandares; y (ii) dar mantenimiento a las
inversiones en remodelacién. En el ANEXO VII se incorpora un modelo de convenio. Se exceptuara de la exigencia de suscripcién
de CONVENIO a los EPIs que son gestionados por la SENNAF por coincidir la figura de Gestor, Titular y Financiador del EPI.

Dado que todos los EPIs a remodelar deberan estar conveniados con el PNPI donde se establece la obligatoriedad de dar
cumplimiento a la Resolucion SENNAF N° 530/2016 y su modificatoria N° 82/2018 que incluye la especificacion del personal
requerido, se entiende que se ha dado cumplimiento a lo previsto en el numeral (i) del parrafo anterior. Se incluye como ANEXO IX
el modelo de Convenio del PNPl'y como ANEXO X SENNAF N° 530/2016 y su modificatoria 82/2018.

Para apoyar a los gestores en el cumplimiento de estas obligaciones, como aporte local al programa, el MDS les otorgara un subsidio
mensual que se encuentra previsto en el Plan Nacional de Primera Infancia.

El Ciclo del Proyecto contempla: la preseleccion, el relevamiento edilicio, la definiciéon del curso de accién, la contratacion, la
ejecucion y seguimiento de la obra.

Cuadro 3: Ciclo del Proyecto

Listado preliminar en base a criterios de elegibilidad SENAF
Preseleccion de los EPIS SENAF a través de la SSPIN
SF:‘ESELECCI Verificacién de la viabilidad legal UNIDAD DE GESTION -
VERIFICACIO beym
N DEL
CUMPLIMIENT Contacto con el EPI para informacién y pedido de UNIDAD DE GESTION — DGYM (E-
O DE LOS TSA)documentacion y envio de ficha de Relevamiento
REQUISITOS Edilicio
EXIGIDOS
CONTACTO
CON LOS
EPIS.

VISITAS Y Visita a los EPIS seleccionados USIG%A’V? DE GESTION -

y E_ARBGPEYCI). E-TSA

ELABORAC

ION Elaboracién del Anteproyecto (previamente definen los

ANTEPROYE trabajos a realizar, se confecciona el informe técnico y UNIDAD DE GESTION-

CTO DGYMse realiza la carpeta del proyecto) (DGPEYCI)

Mesa técnica: se revisan los anteproyectosj se E-TSA, E-ARQ ~
COORDINADORPOPONeNn cambios o mejoras, Se evaltan el
cumplimiento de los requisitos legales y
documentales. DGYM - UNIDAD DE GESTION

DEFINICION Validacion con el EPI del anteproyecto UNIDAD DE GESTION = DGYM
DEL CURSODE | (DGPEYCI)
ACCION

Definicion de ejecucion del proyecto. Se define sies UNIDAD DE GESTION —
DGYMObra centralizada o transferencias. (DGPEYCI)

El curso de accién del proyecto prosigue mediante los procedimientos diferentes para la ejecucion de las obras: a) Contratacion
centralizada; b) Transferencias. A continuacion, se detalla como es el proceso en cada uno de los casos:

Contratacién Centralizada:
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Realizacién de proceso competitivo de seleccién
de oferentes DGPEYCI - DAFYP
CONTRATA(;',ON Aprobacion del Pliego DGPEYCI
Y EJECUCION DGPEYCI
DE OBRA Adjudicacién y firma del contrato
Supervision y certificacion de obra DGPEYCI - SENAF
Pago DAFYP (DGPEYCI)
Transferencias:
Capacitacion de Gestores para rendiciones parciales DAFYP (DGPEYCI)
y finales de los fondos transferidos
Solicitud de Fondos del EPI a DAFYP DAFYP (DGPEYCI)
VRANSFERENERS Transferencia de Fondos y comunicacién del Pago. DAFYP (DGPEYCI)
Procesos de Rendicion Parcial E-ARQ - DAFYP (DGPEYCI)
Rendicién Final DAFYP (DGPEYCI)

El Monitoreo y Seguimiento de las obras se realiza a través de visitas, certificados de obra, rendiciones y registro de los avances en
un sistema de informacion para la, sistematizacion y analisis de la informacion.

Monitoreo y Seguimiento:

Recepcion de Certificados de Obra y E-ARQ - DAFYP (DGPEYCI)
Aprobacién

Realizaci6n de visitas para el seguimiento E-ARQ (DGPEYCI)

de obras
O TR0 Sistematizacion de la informacion del
SEGUIMIENTO
proyecto DGYM (DGPEYCI)

Sistema de Georreferenciacion de los EPIs
incorporados al proyecto y registro de DGYM (DGPEYCI)
avance de obras

70. El listado de EPIs elegibles es enviado por SENNAF, a través de la SSPIN, a la Unidad de Gestion (UG) dependiente de la DGYM,
quien verifica la viabilidad de realizar inversiones en los inmuebles indicados constatando su posesion legal y la aceptacion del EPI
de formar parte del proyecto.

71. Los métodos para constatar la posesion legal surgen del ANEXO Xl del presente Manual Operativo.

72. El relevamiento edilicio incluye las acciones necesarias para contar con la Ficha de Relevamiento Edilicio completa, realizando
consultas previas de la informacién disponible en los registros del MDS, solicitando informacion al EPI y realizando visitas. En el
ANEXO | se incorpora la Ficha.

73. Como resultado de este relevamiento la UG a través de sus equipos técnicos, analizard las alternativas de remodelaciéon
considerando otros aspectos que pudieran incidir en la ejecucién de la obra y en la sostenibilidad de la inversiéon.

74. La Unidad de Gestion tendra a su cargo la realizacion del Anteproyecto que incluird planos, Informe técnico, y carpeta del proyecto.

75. El anteproyecto se compondra de los antecedentes y documentacion técnica necesaria que sustente y justifique el desarrollo de
una inversién razonable en el inmueble seleccionado, a saber: Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Descripcion
General, Descripcién de las Obras, Localizacion con su Nomenclatura Catastral, Tareas Preliminares, Organizacion de las Tareas,
Tareas Especificas, Obras a Realizar, Plazos de Ejecucion, Inspecciones y Controles de Calidad, Instalaciones, Planos
Preliminares, etc.

76. Se conformara una Mesa Técnica interdisciplinaria que evaluara el Anteproyecto, propondra cambios y mejoras y evaluara el
cumplimiento de los requisitos legales y documentales. Una vez validado el anteproyecto por la Mesa Técnica y el EPI, la DGYM
envia toda la documentacion a la SSPI con la indicacion del tipo de contratacion (centralizada o por transferencia) por el cual se
llevaré a cabo la obra.

77. La SsPlI inicia el expediente y firma los convenios de ejecucion con el EPI junto a la SENNAF. Todo ello aprobado mediante acto
administrativo.

El Convenio a suscribir con el Gestor del EPI debera garantizar y/o consignar los siguientes aspectos: a) la autorizacion a efectuar

IF-2021-61993030-APN-DGY MPY PSY E#MDS
14

Pégina 14 de 83



78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

y/o gestionar las adquisiciones y/o contrataciones que demande la ejecucién del Proyecto; b) las facultades del MDS a los fines de
efectuar, por su exclusiva cuenta y orden, las contrataciones y/o adquisiciones inherentes a las acciones fijadas; c) gestionar y
obtener las autorizaciones de construccion / permisos de obra, por parte de los Organismos de Contralor pertinentes del nivel
jurisdiccional local, por si o por quien correspondiere, en su caso, y en cumplimiento de las reglamentaciones locales vigentes; d)
realizar las obras y servicios fijados en el Anteproyecto, por intermedio de las Firmas o Empresas contratadas a dicho fin; e) la
colocacion en el inmueble la carteleria correspondiente a la identificacién del Plan Nacional de Primera Infancia; f) localizacién del
inmueble; g) el acceso a la propiedad de las Empresas y Personal designado por el MDS a los fines de desarrollar las tareas
comprometidas, y de facilitar los medios a los fines de cumplimentar el Plan de Trabajo; h) la realizacién de supervisiones e informar
inmediatamente sobre toda circunstancia que pudiera afectar el normal desarrollo del proyecto.

En el caso que por la importancia o la integralidad de las reformas que se proyecten efectuar en el EPI, éste no pudiera continuar
funcionando en el inmueble sin poner en riesgo y/o peligro a los nifios, nifias y personal afectado al mismo, se gestionara a través
de la DGPEyCI y en articulacién con los Municipios y/o Provincias de la jurisdiccién que corresponda al EPI un lugar donde puedan
desarrollar sus tareas durante el tiempo de la obra. En caso de ser necesario, se realizar4 una transferencia al EP| para que pueda
solventar el alquiler temporario de un lugar para poder continuar con sus actividades en ese lapso.

Las remodelaciones podran llevarse a cabo con dos modalidades: por contratacién centralizada -a cargo del MDS- y por
descentralizacién — transferencias de fondos a los gestores de los EPI-. La modalidad de transferencia solo sera utilizada en aquellos
casos en que el EPI requiera refacciones menores. En ambas modalidades se deben cumplir los mismos requisitos relativos a la
posesion legal del inmueble y la existencia de un déficit conforme a los parametros definidos en la FRE (Ficha de Relevamiento
Edilicio) y FES (Ficha de Evaluacién Socio ambiental).

Para ambas modalidades, en caso de que los proyectos incluyan equipamiento (lGdico, mobiliario, etc) se evaluara la pertinencia
de realizar un proceso de compra por separado para el proyecto individual o una compra masiva para atender un grupo de proyectos.
En dicho caso, las partes suscribiran un convenio complementario (segtiin Modelo Anexo VIII) al convenio de ejecucién formalizado
para el proyecto de remodelacién o construccion del Espacio de Primera Infancia.

Obra centralizada

El MDS, a través de la DGPEyCI instrumentara las contrataciones requeridas de forma centralizada para llevar adelante las
remodelaciones estipuladas en los anteproyectos y en los Legajos Licitatorios, y realizara la inspeccién de las obras.

La conformacién de los Legajos Licitatorios sera responsabilidad de la DGPEyCI. El Legajo Licitatorio se compondra de los
antecedentes y documentacion técnica necesaria que sustente y justifique el desarrollo de una inversion razonable en el inmueble
seleccionado, a saber: Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Descripcion General, Descripcion de las Obras,
Localizacién con su Nomenclatura Catastral, Tareas Preliminares, Organizacion de las Tareas, Tareas Especificas, Plan de Trabajo,
Obras a Realizar, Plazos de Ejecucion, Inspecciones y Controles de Calidad, Instalaciones, Planos de Obra, Valorizaciones,
Presupuestos, etc.

El Legajo sera el sustento para la conformacion definitiva del Pliego de Bases y Condiciones para la apertura de los actos de

contratacion.

Obras por transferencias

En caso que el EPI requiera refacciones menores se evaluara la pertinencia de descentralizar los fondos a los gestores del EPI, en
funcién de la capacidad institucional para realizar las contrataciones y supervisiones previa No Objecion del BID..

Para dicha evaluacion se utilizaran los siguientes criterios:

a. Cumplimiento de requisitos para ser incorporados al Plan Nacional de Primera Infancia (PNPI)
b. Inexistencia de rendiciones pendientes / cumplimiento oportuno de las rendiciones de cuentas
c. Rendiciones aprobadas sin observaciones / acreditacion de la utilizacion adecuada de los fondos.

Los mecanismos y cuentas a utilizar para realizar las transferencias seran los mismos que se aplican hoy al PNPI. La rendicién de
los fondos se exigira de acuerdo al procedimiento que se contemplard en ANEXO al Convenio firmado con cada EPI. Respecto al
mecanismo de rendicion del PNPI, se ha agregado como requisito para la mitigacién de riesgos de gastos no elegibles, la
certificacion y el acompafiamiento por parte de un Contador Publico Nacional (CPN).

Se prevé un Unico desembolso con control del objeto social del gasto, un control técnico de obra y un control contable de la rendicién,
segun se detalle en el Convenio y sus Anexos.

Convenios Subsidiarios
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88. ElI MDS podré evaluar la factibilidad de transferir la administracién de las compras y contrataciones en otros organismos nacionales
o internacionales, para lo cual se requerira también la No Objecién previa del Banco.

89. En el marco de los Contratos Subsidiarios previstos en el Contrato Modificatorio N° 2 del PRESTAMO BID 4229/0C- AR, con la no
objecion previa del Banco y, sujeto al cumplimiento de los requerimientos previamente validados con el Banco de capacidad
institucional, fiduciaria y de gestion ambiental y social, las provincias que asi lo soliciten al MDS, podran actuar también como
organismos sub- ejecutores (en adelante, los Sub-ejecutores), del Programa en los casos de intervenciones que se realicen
mediante la contratacion de obras.

90. A los efectos de recibir recursos del Programa, los Sub-ejecutores deberan haber suscripto, a satisfacciéon del Banco y con el MDS
un Convenio Subsidiario de Préstamo de acuerdo al modelo detallado en el Anexo XVIII, si correspondiere, en el que se
estableceran, entre otros, (i) el caracter reembolsable o no reembolsable de la transferencia de recursos del Programa que haga el
MDS conforme corresponda que seran utilizados por el respectivo Sub-Ejecutor, (i) la obligacién de los Sub-ejecutores de llevar a
cabo la implementacion del Programa en cumplimiento de lo previsto en el ROP y de forma que permita al Prestatario, por
intermedio del MDS, cumplir con lo previsto en el Contrato de Préstamo (Préstamo N° 4229/0C-AR) y sus contratos modificatorios
1y 2. También establecerd, entre otras, las siguientes responsabilidades de los Sub-Ejecutores: (1) formular, contratar, supervisar
y dar seguimiento a los proyectos ; (2) conducir los procesos de licitacion, contratacion y pagos de servicios, y proveer al MDS la
documentacion de respaldo de gastos efectuados; (3) mantener la informacion actualizada de los sistemas de gestion y
administracion y cartera de proyectos para informar al MDS sobre los indicadores de ejecucion fisica y financiera de los proyectos
a cargo; (4) suministrar al MDS cuando correspondiere cualquier informacién que requiera para elaborar los informes que debe
presentar el MDS cuando correspondiere al Banco o suministrar cualquier informacién requerida por el MDS cuando correspondiere
para el Banco, o por el Banco directamente, sobre el Programa

91. En cada Convenio Subsidiario de Préstamo (con o sin Sub-Ejecucion), se estableceran las condiciones de la participacion de los
Sub-Ejecutores. Los Sub- Ejecutores deberan tener capacidad institucional suficiente para llevar adelante los procesos que se
acuerden con el MDS (licitacion, contratacién, pago de los certificados de obras de contabilidad, rendicién de gastos, etc.) y en caso
de corresponder mantener cuentas bancarias exclusivas y separadas para el manejo de los recursos de financiamiento de la
contrapartida local.

b. Construccion de EPIs

92. La construccién de nuevos EPIs debera contemplar el cumplimiento de los Estandares de Calidad de Infraestructura definidos en
el marco del Programa (ANEXO V).

93. La localizacion de los nuevos EPIs sera definida por la SENNAF a través de la SSPIN. La misma debera considerar una evaluacién
de la demanda estimada. A los fines de definir una metodologia para realizar dicha estimacién se tomara como base el Sistema de

Informacién y Monitoreo (SIM) de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la SsPI.

94. Adicionalmente deberan estar ubicados en localidades de influencia del Plan Nacional de Proteccion Social por considerarse estas
localidades las de mayor vulnerabilidad social.

95. El disefio edilicio de estos EPIs lo realizard el mismo equipo de arquitectos responsable de los disefios de las remodelaciones,
siguiendo los lineamientos y directivas de la Unidad de Gestién de la DGYM. Los disefios finales seran aprobados por la SsPI.

C. Instrumento de Supervisién de interacciones
96. El instrumento a desarrollar tiene como objetivo mejorar los procesos de interaccién entre cuidadoras y nifios y debera contemplar
mecanismos de relevamiento de facil aplicacion. El diagnéstico que surja deberd identificar los aspectos prioritarios a fortalecer y
servir como guia de accion para elevar la calidad de las interacciones en los EPI.
97. Con recursos provenientes de la Cooperacién Técnica BID AR-T1163 “Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia” se financi6 una
consultoria en GBA que aplicé instrumentos reconocidos nacional e internacionalmente para la medicion de la calidad de las
interacciones. A partir del analisis de esos resultados se propuso un instrumento simplificado.

98. Con recursos del Préstamo se financiara la validacion en NOA y NEA.

99. En base a los resultados informados por las consultorias, la SENAF aprobara el instrumento o solicitara los ajustes que considere

necesarios.
100. La DGPEyCI participara del proceso y facilitara los medios necesarios para el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos.
101. Asimismo, en el marco del préstamo se podra financiar la aplicacion del instrumento para todos los EPIs del PNPI°.
102. Seran gastos elegibles: honorarios y gastos de capacitacion, equipamiento, software y conectividad, servicios de consultoria

5 La aplicacién del instrumento se realizé durante el afio 2019 en 526 EPIs.

IF-2021-61993030-APN-DGY MPY PSY E#MDS
16

Pégina 16 de 83



0 no consultoria para levantamiento de datos, sistematizacion y/o analisis, produccion, impresion y distribucion de materiales, entre
otros.

d. Programa de mejora de procesos de cuidado.

103. Se financiara un programa de mejora de los procesos de cuidado a ser implementado en los EPIs del PNPI. Estos seran
evaluados a través del instrumento para identificar aspectos a fortalecer en cada uno.

104. Las mejoras de los procesos de cuidado se realizaran considerando las particularidades que pueden presentar los EPIs tal
como se enuncia en el punto 12 de este Reglamento Operativo considerando: espacios de infancias indigenas, rurales,
penitenciarias, itinerantes y deportivas.

105. El Programa de mejora en los procesos de cuidado incluye:

a) la formacion de cuidadoras en base a la Estrategia de Formacion Integral definida por la SsPI y la Caja de Herramientas
destinada a fortalecer las interacciones entre las educadoras y los nifios, a través de estrategias de acompafiamiento a
educadoras basadas en la evidencia. El disefio conceptual de la misma se realizé a través de una mesa de expertos
financiada con fondos de la CT BID AR-T1163. Actualmente, bajo la drbita de la SsPI se esta conformando la nueva mesa
de expertos para continuar con el disefio detallado que incluye los materiales de apoyo (cuadernillos, videos, etc.).
Asimismo, se contempla la entrega material que brinde apoyo a la mejora de los procesos de cuidado como es el caso de
kits y material pedagégico.

106. El instrumento de supervision y la Caja de Herramientas estaran alineados, de modo de que las estrategias de
acompafiamiento a las educadoras permitan mejorar las interacciones en los aspectos que hayan registrado indices insatisfactorios.

107. La DGPEYCI participara del proceso y facilitara los medios necesarios para el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos.

108. Seran gastos elegibles: honorarios, pasajes y viaticos de expertos o personal necesario para implementar el programa, gastos
de capacitacion, produccion y distribucién de material didactico en multiples plataformas, adquisicion y distribucion de kits de trabajo
en salas (juguetes, libros, otros), entre otros.

e. Sistema de Informacion Integral de la Primera Infancia

109. Se prevé el desarrollo de herramientas de gestion que permitan consolidar la informacién vinculada a los diversos aspectos
gue comprende el desarrollo de la Primera Infancia y la gestién de los Espacios orientados a su cuidado. En esa linea, se contempla
el desarrollo de una plataforma interactiva que permita brindar elementos de cuidado y hacer un seguimiento a la planificacion de
actividades de los espacios, y una app de acompafiamiento y seguimiento del desarrollo integral de los nifios que asisten a los
espacios.

110. Los productos de la app y la plataforma interactiva, permitiran adquirir informacion actualizada sobre el desarrollo de los nifios
diferenciando segun: etapas dentro de la Primera Infancia (de 0 a 2 afios y de 2 a 4 afios); &mbito geografico (municipal, provincial

o nacional); determinantes sociales y familiares que inciden en el desarrollo de los nifios que asisten a los espacios.

111. Este sistema de informacion brindara herramientas de seguimiento y fortalecimiento de las instancias de cuidado en cada uno
de los Espacios de Primera Infancia.

f. Becas para Apoyo a EPIs

112. Aporte local que se reconoce como beca (subsidio inicial y mensual).

2. Subcomponente 1.2: Fortalecimiento de intervenciones domiciliarias.

113. Este subcomponente tiene por objetivo desarrollar insumos analiticos que informen sobre la implementacién del Programa
Primera Infancia — Acompafiamos la Crianza (PPIAC) el desarrollo de herramientas de gestion para el fortalecimiento de
intervenciones domiciliarias.

114. Se financiara un informe diagnoéstico de practicas de crianza y cuidado en los hogares en donde se realizaron intervenciones
domiciliarias en el marco del Programa de Primeros Afios

115. La DGPEyCI participara del proceso y facilitara los medios necesarios para el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos.

ADMINISTRACION FINANCIERA

I. Introduccion
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116. El desarrollo de este capitulo tiene el propdsito de dar un marco general para la planificacion, organizacion, direccion y control
de los aspectos financieros y contables del Programa; para asegurar que estos aspectos se encuentren integrados y relacionados
y su informacién refleje las necesidades y avances del mismo.

117. La planificacién financiera se realizara con base en el POA, el Plan de Adquisiciones, el balance inicial de caja y la asignacion
presupuestaria para el proyecto. Adicionalmente se tendra en consideracion el porcentaje de rendicion de cuentas para recibir
nuevos desembolsos.

118. Las solicitudes de desembolsos se efectuaran de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por el Banco en la
Guia de Gestion Financiera para Proyectos Financiados por el BID OP-273-12 o vigente y el Instructivo de Desembolso. La
contabilidad se realizar4 conforme a normas de contabilidad generalmente aceptadas, que permitan identificar el origen y uso de
los fondos tanto del préstamo, como de la contrapartida local.

119. Utilizara el sistema contable UEPEX obligatorio para préstamos externos. El mismo es un sistema integrado de gestion
financiera y contabilidad, que permite el registro de las transacciones, la emisién de reportes financieros sobre ejecucion de acuerdo
a las categorias de inversion, componentes y fuente de financiamiento; preparacion de los estados financieros intermedios y anuales
del Proyecto.

120. Se utilizard como criterio de contabilizacion el Método de Percibido, mediante el cual los fondos aportados se reconocen
cuando se recaudan y las inversiones cuando se efecttan los pagos.

121. La DAFyP mantendra archivos adecuados y completos, por el tiempo especificado en el Contrato de Préstamo. El BID y los
auditores externos tendran acceso a dichos archivos en las visitas de inspeccion, las revisiones ex-post o durante la realizacion de
la auditoria a los estados financieros del Programa, en la oportunidad que lo estimen conveniente.

122. 122. La DAFYP mantendra el resguardo de toda la documentacién a través de Expedientes Electronicos gestionados mediante
el sistema de Gestion Documental Electrénica en cumplimiento de la normativa local.

Il. Flujo de Fondos y Cuentas bancarias

123. La DAFyP debera mantener dos cuentas bancarias abiertas en el Banco de la Nacion Argentina: a) una cuenta especial abierta
en ddlares estadounidenses, en la cual el Banco depositara los recursos del financiamiento; b) una cuenta corriente operativa en
pesos argentinos, que recibira los fondos del préstamo transferidos de la cuenta especial en dolares y los aportes de contrapartida.

124. Los fondos de la cuenta operativa solo podran utilizarse para realizar pagos de inversiones y gastos relacionados con la
ejecucion de las actividades del Proyecto. Los recursos en ddlares seran transferidos a la cuenta en pesos, de acuerdo a las
necesidades de pagos del Proyecto.

11l. Procedimientos para desembolsar los recursos del préstamo

125. El Programa desembolsara los recursos bajo la modalidad de anticipos de fondos reflejando las necesidades reales de liquidez
del proyecto. La frecuencia de dichos anticipos seréa determinada en funcién de la programacién financiera del proyecto y no podra
ser mayor a 180 dias, a menos que se acuerde especificamente con el Banco un tiempo mayor para un determinado desembolso.

126. Asimismo, el Banco podra efectuar desembolsos mediante: a) Anticipos de Fondos, b) reembolso de pagos, y ¢) pagos directos
al proveedor de bienes y servicios.

127. Las presentaciones de solicitudes de anticipo y justificaciones de gastos se realizaran, a través de desembolso electrénico
mediante la plataforma online a través de la utilizacion de la plataforma online Disbusrment.

IV.Solicitud de anticipo de fondos

128. Para que el Banco efectte un anticipo de fondos, la DAFyP debera presentar por medios electronicos o fisicos, segun la forma
y las condiciones especificadas por el Banco, una solicitud de desembolso y un Plan Financiero que cubra el periodo del anticipo
gue como regla general sera para un periodo no mayor a 180 dias, asi como otros antecedentes que el Banco requiera. El anticipo
debera rendirse en un plazo maximo correspondiente al nimero de dias indicado en el plan financiero que respaldé la solicitud de
desembolso.

129. La DAFyP actualizara periédicamente su plan financiero que debe acompafiar a la solicitud de desembolso, estimando los
recursos necesarios para la ejecucion del proyecto, de acuerdo con su presupuesto, plan operativo y compromisos adquiridos.

130. Para solicitar un nuevo anticipo de fondos es necesario justificar, al menos, el 80% del total de los fondos desembolsados por
concepto de anticipos.

131. La revision financiera de las solicitudes de desembolsos se realizara ex-post.

V. Rendicién de anticipo de fondos
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132. Las rendiciones del Anticipo deberan contener la siguiente informacién:
a.formulario de Solicitud de desembolsos,
b. detalle de pagos del Proyecto donde se certifique que los pagos corresponden a las especificaciones del Contrato,
y a su vez, que la documentacién de respaldo de los mismos se encuentra disponible;
c- estado de Ejecucion de Proyecto,

133. No se requerird que la rendicién de cuentas sea acompafiada de la documentacién de soporte de los gastos o pagos
efectuados, lo cual no significa una aprobacién por parte del Banco de los gastos efectuados.

134. Las solicitudes de desembolsos deberan ser presentadas, a mas tardar, con treinta (30) dias de anticipacion a la fecha de
vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o cualquier extensién del mismo.

VI.Planificacion presupuestaria

135. La planificacion y gestion del presupuesto del Proyecto estar4 a cargo de la Direccion de Administracién Financiera y
Presupuestaria, sobre la base de la informacién brindada por las areas técnicas del Proyecto y de conformidad a lo establecido en
el POA Yy en el PA.

VII. Elaboracién de reportes

136. En el marco del Proyecto, la DAFYP elaborara los Estados Financieros Anuales, conforme al Instructivo de Informes
Financieros Auditados y Gestion de Auditoria del Banco, los cuales contendran:

- Estado de Flujo de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados
- Estado de Inversiones Acumuladas.
- Notas explicativas a los Estados Financieros

VIII.Procedimiento para la rendicién de cuentas en caso de transferencias

137. En el caso de las remodelaciones bajo modalidad de transferencias a los gestores de los EPI, la justificacion al organismo
financiador sera contra transferencia. No obstante, cada EPI debera dar cuenta del uso de dichos fondos. El procedimiento de
rendicion de cuentas se regira por “Procedimiento de Rendicién de Cuentas” (ANEXO XVII).

IX. Fondo Fijo

138. Para la atencién de gastos operativos menores se prevé la creacion de un Fondo Fijo (ANEXO XVII - Manual de procedimiento
para su utilizacion).

X. Procedimiento para Rendicién de Aporte Local sobre gastos realizados por el MDS

139. La documentacién de respaldo que acompafiara dicha rendicion constara de:

« Declaracion Jurada Aplicacion de Fondos - Programa 47, con el detalle de pagos— Reporte E-SIDIF firmado por la Secretaria
Nacional de Nifiez, Adolescencia y Familia.

» Nota sobre elegibilidad técnica de los gastos firmada por la Direccién de Gestion y Monitoreo de Programas yProyectos Sectoriales
y Especiales.

Con la documentacién mencionada, junto a la NO del BID se procedera al registro en el sistema UEPEX, de cada uno de los pagos
realizados y para su conversion a dolares, se utilizara el tipo de cambio del primer dia habil del mes del pago emitido por el Banco
central de la Republica Argentina.

ADQUISICIONES y CONTRATACIONES

Introduccion.

140. Las normas y procedimientos utilizadas por la DGPEYCI para adquisiciones de bienes y contratacion de obras y servicios
durante la ejecucion del Proyecto, se ajustaran en todo a lo establecido en el Contrato de Préstamo, en las “Politicas para la
Adquisicion de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9 marzo 2011)"y en las “Politicas
para la Seleccion y Contratacion de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350- 9 - marzo 2011)”
para todos los procedimientos cuyas solicitudes formales de contratacion se hayan recibido hasta el dia 30/06/2021. A partir del dia
01/07/2021 se aplicaran las normas y procedimientos ajustandose a lo establecido en las “Politicas para la Adquisicion de Bienes y
Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15 - mayo 2019) y en las “Politicas para la Seleccion y
Contratacion de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN 2350-15 - mayo 2019).

141. La DGPEYCI ha elaborado, para la carga inicial, el Plan de Adquisiciones (PA) correspondiente a un periodo de 18 meses
(01/2018- 06/2019) que debera actualizarse de acuerdo con las necesidades del proyecto, al menos de manera trimestral y enviar

para aprobacién del Banco.

142. Aviso General de Adquisiciones (AGA) El aviso debera contener la estimacién de los procesos que se realizaran durante la
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vida del Préstamo.

143. El Plan de Adquisiciones se presentara al Banco para obtener su aprobacion. La gestién y actualizacion del PA se realizard a
través del Sistema de Ejecucion de Planes de Adquisicién- SEPA, en la periodicidad indicada en el parrafo 142

144, La DGPEYCI ejecutara el Plan de Adquisiciones, y las adquisiciones alli indicadas, en la forma en que haya sido aprobado
por el Banco. Adquisiciones no incluidas en el Plan de Adquisiciones no seran elegibles de financiamiento.

Adquisiciones de bienes, obras y servicios diferentes de consultoria.

145. La contratacién de Bienes, Obras y Servicios diferentes de Consultoria generados bajo el Programa, y sujetos a Licitacion
Publica Internacional (LPI) y Licitacion Publica Nacional (LPN), se ejecutaran utilizando los Documentos Estandar de Licitaciones
(DEL), emitidos por el Banco. En dichos documentos solo se podran introducir los cambios indicados en la Politica.

Seleccién y contratacion de consultores

146. Firmas consultoras. Los contratos de servicios de consultoria generados en el marco del Proyecto se ejecutaran utilizando los
métodos indicados en las Politicas del Banco.

147. En el PA se detallaran los procesos de seleccion a utilizar.

148. Consultores Individuales. La seleccion de los consultores individuales, integrantes de la DGPEYCI como también los
especialistas que se requieran en las areas requirentes, se realizara teniendo en cuenta lo establecido en las Politicas GN- 2350-9
- marzo 2011 o GN-2350-15 mayo 2019, segun corresponda.4.

149. Para la renovacion de los contratos de consultoria individual, sera suficiente la aprobacion satisfactoria de la evaluacién de
desempefio. De manera previa a la renovacion se analizara la necesidad técnica de la recontratacion y se verificara que no existan
cambios en los TdR iniciales.

150. Salvo indicacion contraria en el Plan de Adquisiciones, las contrataciones directas (CD) estaran sujetas a la revision previa
por parte del Banco.

Responsabilidad técnica en las adquisiciones

151. La elaboracién y revision de las especificaciones técnicas (ET) y los Términos de Referencia (TdR) a incorporar en los
documentos, como asi también el presupuesto y plazo estimados para la entrega del bien, la obra o el servicio, los requisitos de
calificacién especifica a considerar en la evaluacion de ofertas/propuestas y otros temas inherentes al objeto de la contratacion, son
responsabilidad del &rea requirente con la colaboracion de las areas técnicas que corresponden.

Umbrales para la utilizacion de cada método de contratacion

152. De acuerdo a lo establecido en la clausula 4.03, punto (c) del Contrato de Préstamo, el umbral que determina el uso de la
Licitacion Publica Internacional sera puesto a disposicién del Prestatario 0, en su caso, del Organismo Ejecutor, en la pagina
www.iadb.org/adquisiciones. Por debajo de dicho umbral, el método de seleccién se determinara de acuerdo con la complejidad y
caracteristicas de la adquisicion o contratacion, lo cual debera reflejarse en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco.

153. En el Plan de Adquisiciones, se acordara el método de supervision por parte del Banco (ex post 0 ex ante) para los procesos
de adquisiciones.

V. Publicacién

154. Los anuncios especificos en el caso de las adquisiciones de obras y bienes se publicaran segun el método como sigue:
a. LPI: en la pagina web del portal de contrataciones del Estado Nacional Argentina Compra (ONC) o compr.ar y contrat.ar o
boletin oficial de la Republica Argentina (BORA).
b. LPN: en la pagina web del portal de contrataciones del Estado Nacional Argentina Compra (ONC) o compr.ar y contrat.ar o
boletin oficial de la Republica Argentina (BORA).

155. Los anuncios especificos en el caso de contratacion de firmas consultoras se publicaran segin los montos de presupuesto
estimado:

a) Publicidad Internacional — Todos los procesos de monto igual o superior a USD 200mil
En sitio web de Naciones Unidas, UNDB on line la pagina web del portal de contrataciones del Estado Nacional Argentina Compra
(ONC) o contrat.ar o BORA.

b) Publicidad Nacional

-En la pagina web del portal de contrataciones del Estado Nacional Argentina Compra (ONC)
o contrat.ar oBORA.
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156. Ademas de los sitios previamente mencionados se consideraran difusiones amplias en otros medios para asegurar buena
participacion en los procesos.

PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION

157. El siguiente Cuadro resume las principales instancias e instrumentos de monitoreo aplicables a la ejecucién de Programa.

Cuadro 4: Cronograma y responsables del Plan de Monitoreo

. Taller de Arranque

158. Previa al cumplimiento de las condiciones para el primer desembolso, se convendra la realizacion del Taller de Arranque.
Participaran en éste el BID, el ejecutor, las areas técnicas y los asesores internos y externos.

159. El objetivo del taller sera profundizar en el conocimiento del Programa por las partes involucradas, en especial con respecto a
aquellos aspectos especiales que asf lo requieran.

160. El temario contendrd, por lo menos, los siguientes aspectos:

- Revision de la Matriz de Resultados del Programa. Se dara un énfasis especial a los indicadores necesarios para poder verificar
posteriormente el cumplimiento de los objetivos del Programa y sus Componentes y Actividades;

- LaProgramacién General de Ejecucién del Programa, mecanismos de seguimiento, control de gestion y control operativo;

- Procedimientos Financieros;

- Procedimientos a ser utilizados para las adquisiciones;

- Cumplimiento y control de cumplimiento de Clausulas Contractuales, dando énfasis al cumplimiento de las Condiciones previas
al Primer Desembolso;

- Anadlisis de los riesgos principales que podrian afectar el Programa, incluyendo aquellos que resultan de un analisis institucional
del contexto en el cual se desarrollara la ejecucion del Programa.

Il.  Instrumentos de monitoreo

161. El prestatario debera elaborar y someter al Banco los informes y documentos que se describen a continuacion y que seran
elaborados por la DGPEyYCI en coordinacion con las areas técnicas.

162. Informes Semestrales de Progreso. Deberan ser presentados al Banco dentro de los 60 (sesenta) dias siguientes al término
de cada Semestre. Cada uno de estos informes debera incluir: (i) el desempefio en el cumplimento de los objetivos y resultados
acordados en sus respectivos POA y en el Reporte de Monitoreo del Proyecto (PMR), incluyendo el andlisis y seguimiento de los
riesgos que los afectan y medidas de mitigacion; (ii) el estado de ejecucién y situacion del plan de adquisiciones; (iii) el cumplimiento
de las clausulas contractuales; (iv) el estado de ejecucion financiera del presupuesto; y (v) el estado de ejecucion del Plan de
Monitoreo y Evaluacion. Se realizaran al menos dos reuniones conjuntas por afio entre MDS y ME, con la presencia de la Entidad
de Enlace, para revisar el avance general del Programa, los avances en el desarrollo de los productos multisectoriales y la
planificaciéon general del Programa.

163. Plan de Ejecucion del Programa (PEP): Debera ser presentado dentro de los 30 dias siguientes al taller de arranque del
Programa y, posteriormente, actualizado por lo menos una vez al afio. EI PEP debera comprender la planificacion plurianual del
Proyecto desarrollada a partir de un cronograma de ejecucion fisica y financiera, en funcién de productos y responsables, por los 3
afos de ejecucion. El PEP debe contener al menos un detalle de las actividades a ser realizadas en el marco del Proyecto, los hitos
criticos a ser monitoreados para el logro de los principales productos, y la agrupacién propuesta para el PMR de costos por producto.

164. Plan Operativo Anual (POA). Luego de iniciada la ejecucion y al 30 de noviembre de cada afio, la DGPEyCI elaborara un
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POA a ser remitido al Banco. El POA debera contener una planificacion de actividades a nivel de productos y, cuando corresponda,
incluir los términos de referencia, especificaciones técnicas y descripcion de talleres para las actividades del afio.

165. Plan de Adquisiciones. A través del Sistema de Ejecucion de Planes de Adquisiciones (SEPA), los OE deberan mantener
actualizado trimestralmente el Plan de Adquisiciones para los 12 meses de ejecucion siguientes contemplando: (i) los bienes y
servicios de consultoria requeridos; (ii) los métodos propuestos para las contrataciones de bienes, y para la seleccion de los
consultores; y (iii) los procedimientos aplicados por el Banco para el examen de los procedimientos de contratacion.

166. Auditoria Financiera: Los OE contrataran una Unica firma auditora externa para que realice en forma concurrente a la ejecucion
del Programa el andlisis y valoracion de la gestion financiera, y la aplicacion de los procesos y procedimientos acordados para la
ejecucion del Programa. Los informes de estas auditorias serviran para adoptar decisiones en materia de reforzamiento de los
sistemas de control interno, de ajuste en los esquemas de operacién, la adopcién de lecciones aprendidas y buenas practicas en
los procesos y procedimientos operativos. La presentacién al Banco debera realizarse 120 dias al cierre del gjercicio fiscal para los
Estados Financieros Auditados anuales y 120 dias a partir de la fecha de ultimo desembolso para los Estados Financieros Auditados
finales.

167. Informes Requeridos en Misiones de Supervision y/o Evaluacion realizadas por el Banco. La DGPEyCI debera enviar al Banco
para las Misiones de Supervision y/o Evaluacion, la informacion, los planes, informes y otros documentos, en la forma, plazos y con
el contenido que el Banco razonablemente solicite.

168. Informe final. En un plazo no superior a los 120 dias de concluida la operacion, el Prestatario debera presentar el informe final
gue, como minimo, contenga: (a) un analisis de los resultados que se han logrado con el Programa; (b) los principales obstaculos
que han dificultado su ejecucion; y (c) las conclusiones y recomendaciones que podrian tenerse en cuenta en la elaboracion de
futuras operaciones con caracteristicas similares a las de este proyecto.
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ANEXO I: Ficha de Evaluacién Socio Ambiental

Tipo de Proyecto

1. Las obras identificadas incluyen:
a. Mejoramiento de las instalaciones existentes (reformas, mantenimiento, etc.)

(marcar todo lo que corresponda)

b. Ampliacién (nuevas salas, nuevas areas comunes, etc.)
c. Instalaciones asociadas (conectividad a cloaca, gas, etc.)

Entorno

2. EI EPI se ubica en un area:
. Urbana

. Periurbana

. Rural

O oo

. Uso residencial

. Uso comercial y servicios
. Uso industrial

. Uso mixto (especificar)

o 0T W

. Centros de salud

. Escuelas

. Transporte publico

. Terminal de transporte

. Ferrocarriles

. Puertos

. Industrias

. Estaciones de servicio
Otros (especificar)

—SQ "0 Q0 T® N

. EI EPI se encuentra sobre calle:
. Pavimentada

. Ripio y cordén cuneta

. Ripio

o T O

Sensibilidad del Medio

. El uso predominante en el entorno proximo del EPI es:

. En la zona de influencia directa del EPI (200 metros a la redonda) hay:

6. Respecto del medio en el cual se inserta el EPI (500 metros a la redonda), se puede

decir que se trata de: (programar como matriz, una seleccion por cada fila)

Sensibilidad Baja
Zona con usos definidos
compatibles con el proyecto
Ausencia de factores
ambientales criticos en
elarea de influencia

Zona sin riesgos por
sismos,

vulcanismo,
inundaciones

Asentamientos  humanos

con

tenencia de la
tierra

legalmente definida.

Zona sin poblacion

indigena.

Ausencia de
patrimonio

cultural

Sensibilidad Moderada
Zona sin usos definidos

El sitio del EPI se encuentra a
menos de 500 metros de un factor
ambiental significativo (fuentes de
ruido, industrias ligeras,
terminales o nodos de transporte,
aeropuertos,rutas o autopistas de
alto transito, cursos de agua
contaminados)

Zona esporadicamente (cada 5 o
mas afios) afectada por: (a) sismos;
(b) vulcanismo, (c) inundaciones

Asentamientos humanos cony sin

derechos legales establecidos
sobrela tierra.

Zona con poblacion indigena.

Se supone la presencia de sitios de
patrimonio cultural

En funcidn de lo anterior, la sensibilidad del medio se considera

a. Alta
b. Media
c. Baja

23

Sensibilidad Alta
Zona con usos definidos legalmente, que no
pueden coexistir con el proyecto
El sitio del EPI se encuentra a menos de 500
metros de un factor ambiental critico
(basurales permanentes, pasivos
ambientales, industria pesada o de altas
emisiones, mataderos, tendidos de alta
tension, depodsitos de inflamables o
explosivos)

Zona con alto riesgo recurrente (cada 5 o
menos afios) de: (a) sismos, (b) vulcanismo,
(c) inundaciones

Asentamientos humanos con conflictos sobre
la propiedad de la tierra o tenencia no
legalizada. Propiedad o] territorios
comunitarioso colectivos.

Presencia de grupos vulnerables

Zona reconocida como territorio o tierras
indigenas

Presencia de patrimonio cultural (patrimonial,
histérico, religioso,
arqueoldgico,paleontoldgico)
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Afectacion de Activos

Situacién dominial del predio sobre el que se encuentra el EPI:
A.  Terreno provincial

B. Terreno municipal

C. Ofra (especificar)

IMPACTOS y RIESGOS Medida de Mitigacion /
Comentarios

Impactos Fisicos
El proyecto podria ser vulnerable a inundaciones
Se requieren demoliciones, excavaciones o movimiento de
suelos importantes
El proyecto podria ser vulnerable a deslizamientos o
hundimientos de suelos
El proyecto generaré residuos especiales (aridos, luminarias,
RAEE, equipamiento electromecéanico, aceites,
grasas olubricantes de maquinaria, etc.)
Impactos Biol6gicos
Se podria afectar la vegetacion natural o el arbolado — ya sea

el ambito publico o dentro del predio del EPI
Impactos Socioeconémicos
Se afectaran espacios publicos - plazas, parques plazoletas,
paseos, etc. (por ejemplo, para instalacién del obrador)
Se afectaran sitios recreativos (dentro o fuera del EPI), u otras
actividades econémicas
Se afectara la salud de trabajadores o de la poblacién
Durante la construccion, se producirdn molestias a los vecinos
por ruidos , vibraciones, polvo, etc.
Durante la construccién podrian afectarse servicios publicos
(interferencias con la obra)
Durante la construccion, podrian afectarse centros de salud,
escuelas, terminales de transporte, centros comerciales,
recreativos u otros, adyacentes o cercanos
Se podrian afectar las propiedades cercanas (problemas de
estabilidad por vibraciones, etc.)
El proyecto afectara a pueblos indigenas, en cuanto a sus
hébitos o pautas culturales
El proyecto afectara el patrimonio cultural, histérico o
arqueoldgico
Otros impactos identificados (detallar)
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10.

11.

Aspectos Legales
La obra requiere la Aprobacion de la Autoridad Ambiental provincial y/o municipal (si/no, identificar autoridad)

La obra requiere, segun la normativa provincial o municipal, realizar una Audiencia Publica (si/no, detallar en
caso afirmativo)

Indicar la legislacién o reglamentacion provincial o municipal complementaria aplicable al proyecto, en
especial aquellos puntos que condicionen su disefio (por ejemplo, normas referidas a eficiencia energética
de edificios publicos, normas municipales sobre permisos de extraccion y compensacion de arboles extraidos
— en caso de requerirse -, ordenanzas referidas al valor histérico o patrimonial de edificios adyacentes, codigo
de ordenamiento urbano, etc.).

Otros

Comentarios. Mencionar otros aspectos socioambientales relevantes para el proyecto.
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ANEXO II: Ficha de Gestién Ambiental

(se encuentra en proceso de elaboracion)
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ANEXO Ill: Matriz de Resultados

Matriz de Resultados
A ser actualizada en una préxima Mision de Administracion

Objetivo El objetivo multisectorial de la CCLIP es contribuir a incrementar el nimero de nifios de 0 a 5 afios que alcanza un nivel de habilidades fisicas, de comunicacion, cognitivas y socioemocionales
Multisectorial de la esperables para su edad.

CCLIP:

Objetivo La primera operacion de la CCLIP tiene por objetivo incrementar la cobertura de servicios publicos dirigidos a la promocién del desarrollo de las habilidades fisicas, de lenguaje y comunicacion,
Multisectorial de la cognitivas y socioemocionales de nifios de 0 a 5 afios, que cumplen con criterios de calidad.

Primera Operacion:

RESULTADOS ESPERADOS

m‘;‘izg it Line Ao tinea 2018 2019 2020 2021 2022 Meta Final
Indicadores a de Medios de Verificacion
Base
Nifios c:uedaS;str(tenla ynlEFll csn Reporte del Sistema de Espacios de
pr%ezo e 10 lasmmlen 0 el . Primera InfanciaSe refiere a los EPI que
calida f}naﬁma o por el Nifios 0 2017 0 1.674 11.160 16.200 16.833 45.867 han sido remodelados.
programafinalizado Se estiman 93 nifios por EPI
remodelado.
Nifios beneficiarios del . )
Programa Primeros Afios en su Nifi 0 2017 o 3.541 - - - 3.541 Informes ~ semestrales/ informe  firma
modalidad deacompafiamiento inos consultora.
familiar
Reporte del Sistema Integral de Informacién
Alumnos que asisten a las . 0 7.550 3.500 11.050 Digital Educativa.
nuevas saladas de Nifios 0 2017 0 0 ) ) : . .
jardines  construidos o Para el célculo de la meta se estiman 150
ampliados por elprograma alumnos por jardin nuevo y 50 alumnos por
jardin ampliado.
Tasa neta de matriculacién a Registros del Ministerio de Educacién
Educacion Inicial para nifios de 3 % 66,2 2018 - - - - 6 66,8
y 4afios 6
8
EPI fortalecidos por el Programa - Reporte del Sistema de
cuyo % 55 2015 - - - 8 81 Espacios de Primera Infancia.
estado de condicion 1
edilicia esAdecuado
Jardines beneficiados por el A ser . - .
Programaque alcanzan un puntaje % levan 2018 - - - 0 5 50 Esmri'o ge I;valueilt;:r?ir\ni C:el calidad de los
minimo de calidad de los insumos ta da 0] Sumos de educacio cial.

para el proceso educativo
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Profesionales técnicos,

supervisores, directivos y personas 0 2017 0 0 500 1500 3000 5000 Informes del Instituto Nacional de Formacién Docente.
docentes capacitados para
la gestion de estrategias
integrales para la primera
infancia
PRODUCTOS
a Afo
Unidad HIED Linea .
Produc oo de e 2018 2019 2020 2021 2022 Meta Final Medios de Verificacion
oS Medida Bese Base
Componente 1. Fortalecimiento de intervenciones no escolarizadas de promocién del desarrollo infantil
Subcomponente 1.1. Fortalecimiento de espacios de primera infancia
Espacios de Primera Infancia EPIS 0 2017 0 0 0 5 5 10 . s
(EPIs)construidos !nformes semest.ralt,es de avalnce, VISIFaS de supervision e
EPIs remodelados EPIS 0 2017 0 34 36 155 125 350 informes de auditoria yestudio de validacion.
EPIs con becas EPIS 0 2017 800 - - - - 800
Piloto de val{(zlacmn instrumento piloto 0 2017 0 1 _ _ _ 1
de supervision de procesos
finalizado
EPI con materiales parala mejora EPIS 0 2017 0 782 200 400 318 1.700
de procesos de  cuidado
entregados
EPI con material ludico y
Ny 400 318 1.700
librosentregados EPI 0 2017 0 782 200 Informes semestrales
Estudio de seguimiento dev m_ejora de Estudio 0 2017 0 ) 0 0 1 1 Informes semestrales
procesos de cuidado en EPI finalizado
Sistema de Monitoreo Integral .
) ! 0 1 1 Informes semestrales
de Primera Infancia en Sistema 0 2017 0 0 0
funcionamiento
Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de intervenciones domiciliarias
Informe diagnéstico de practicas
de crianza y cuidado en los Informe 1 2017 0 1 o 1
hogares donde se realizaron Informes semestrales/Informe firma consultora
intervenciones domiciliarias en
el marco del
Programa Primeros afios
Becas a facilitadoras que realizan Becas 0 2017 0 2.688 0 2.688
visitas domiciliarias de Primeros .
Afios Informes semestrales. Son becas a 224 facilitadores por 24
meses
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ANEXO IV: Estandares de Calidad de Infraestructura

ESTANDARES DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Atendiendo a la necesidad de analizar las condiciones edilicias actuales, la infraestructura y la factibilidad de futuros proyectos en
los Espacios de Primera Infancia (EPI), y teniendo en cuenta la variedad de emplazamientos, caracteristicas climaticas de las zonas,
poblacion atendida, tamafio, antigliedad y tipo de las construcciones, etc., se elabora este conjunto de estandares de calidad no
excluyentes.

Este conjunto de estandares pretende ser base y tener la flexibilidad necesaria para incluir a las diferentes realidades de los EPIs
que forman parte del Plan Nacional de Primera Infancia. La base fundamental es garantizar el correcto y normal desarrollo de las
nifias y nifios que son atendidos en el EPI.

TODAS LAS INSTALACIONES DEL EPI DEBEN CONTEMPLAR LA ATENCION DE NINOS CON DISCAPACIDAD.

fici .
1) fici lio:

DESEABIE:

Valores relacionados con las normativas vigentes:

*Jardin maternal: 180m2, considerando un crecimiento de 2m2 por lactario y l,5m2 por deambuladores y 2 afios.
*Jardin: 350m2, considerando un crecimiento de 1,25m2 por alumno.

ACEPTABLE!

Que en la superficie del EPI haya:

* una sala para cada etapa/edad perfectamente separada con pasillos y accesos.

*un SUM (salon de usos multiples), cubierto y de dimensiones adecuadas para que cada una de las edades por separadorealice
actividades de recreo y esparcimiento.

*bafios adecuados ergonémicamente para nifios y deambuladores.

*espacio al aire libre para recreacion.

*pasillos y salidas adecuadas al tamafio de la poblacién atendida.

*una oficina que permita atencion a padres, centralizacion de las actividades administrativas y comunicacionales.

*un hall o sala de recepcioén de la poblacion atendida evitando que esta deambule por los pasillos y salas.

*bafio para adultos.

*comedor que garantice la cémoda atencion de la poblacion atendida y la no superposicion de horarios de uso de lasdiferentes
edades.

*una cocina apta para atender a la poblacion.

*una despensa de uso exclusivo a tal fin.

*un cuarto de maquinas preferentemente separado de los lugares por donde transita la poblacién atendida exclusiva parainstalacion

de calefones, calderas, bombas, guarda de herramientas, repuestos, elementos de mantenimiento, siempre y cuando cumpla con las

normativas vigentes sobre ventilacién y estiba de materiales combustibles, carga térmica, etc.

*predio o lugar de acopio de basura alejado de las instalaciones principales.

*Conexion a la red cloacal homologada.

*0 bien cdmara séptica o pozo ciego (o ambos) emplazados en lugar seguro y alejado de las instalaciones principales donde circula

la poblacién atendida.

*agua potable de red para consumo o bien espacio alejado del pozo ciego/camara séptica (o ambos) donde montar el sistema para

extraer el agua de pozo o bien montar en estructura sobre nivel, el tanque de recepcion de agua (si fuera transportada).
—INDISPENSABIEL

Es que la superficie que ocupa el EPl GARANTICE

*espacios correspondientes a aulas, pasillos, salas cubiertas de recreacion, espacios abiertos de recreacion, comedores, bafios y

todos los lugares por donde transiten lactarios, deambuladores y nifios, libres de: ryidgs. hacinamiento, contaminaciéon ambiental

(pasivos ambientales), contaminacién del agua de consumo, contaminacién por cercania con basureros, contaminacion por rebalse

de pozos ciegos y/o camaras sépticas, condiciones de encierro, riesgos potenciales por el uso de escaleras y rampas inadecuadas,

riesgos potenciales por ser superficies expuestas a frecuentes inclemencias del tiempo como inundaciones, aludes, nevadas, vientos

fuertes, y todo aquello que ponga en riesgo a la poblacién que atiende.

*espacios correspondientes a aulas, pasillos, salas cubiertas de recreacién, espacios abiertos de recreacion, comedores, bafios y

todos los lugares por donde transiten lactarios, deambuladores y nifios, que permitan una estadia alegre y distendida y un crecimiento

acorde a las posibilidades individuales.

*espacios correspondientes a aulas, pasillos, salas cubiertas de recreacion, espacios abiertos de recreacion, comedores,
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bafios y todos los lugares por donde transiten lactarios, deambuladores y nifios, de uso exclusivo, independientes delresto del
EPI y aislados fisicamente del &mbito exterior del EPI.
*independencia entre las edades, o la alternancia de los turnos de utilizacién de &mbitos comunes.

1D Superficie delas salas
DESEABIEL
Valores relacionados con las normativas vigentes:
edad Deseable aceptable minima
Superfi mat. de 0 a 12 2m2 sup. sala lactante 16 m 2
cie meses: 4 m
Salas 2(lactarios)
(sup. X de 12 a 24 1,5m2 sup. sala deambulador 22,5 m
nifio x meses: 3
turno) m2(deamb
uladores)
jardf de 2 a 3 2
n afios: 2,5 sup. sala 2 aflos 27 m
m2(nifios)

*Ademas la Sala de 0 a 12 meses:

-Debe brindar espacio para las cunas para las cuales fue disefiada.

-Proveer de un espacio entorno a cada cuna libre para permitir la comoda atencion del nifio.

-Dentro de la sala debera existir un area de trabajo destinado al cambiado del nifio y la preparacién de la alimentacién, estos lugares
bien definidos y con el espacio necesario para hacer las tareas con comodidad, esta area no se incluira en el célculo de la superficie
de la sala.

*Ademas la sala de 12 a 24 meses:

-En esta etapa se utilizan colchonetas que se utilizan en diferentes actividades del nifio incluyendo el suefio. La superficiedebe
contemplar el estibado de las mismas y del mobiliario.

- Dentro de la sala debera existir un area de trabajo destinado al cambiado del nifio y la preparacion de la alimentacion, estos lugares
bien definidos y con el espacio necesario para hacer las tareas con comodidad, esta area no se incluira en el célculo de la superficie
de la sala.

*Ademas la sala de 2 a 3 afios:

-Mesada con lavabo y canilla mezcladora a la altura de los nifios (aprox. 0,6m).

-La sala debe ser amplia y garantizar la realizacion de las actividades de esta edad con comodidad.

ACEPTABLE

*Sala de 0 a 12 meses:

-Que la sala brinde las comodidades minimas para que docentes del area y padres puedan interactuar con el nifio concomodidad.
-Que las cunas o los lugares de suefio de los nifios pudieran correrse brindando un espacio libre y acogedor para losnifios que
comienzan desplazarse.

-El lugar de trabajo y preparacion de alimentos puede estar separado de la sala por biombos resistentes haciendo masversétil el
cambio de uso de la sala.

-El lugar de preparado de alimentos puede estar fuera de la sala, pero debe garantizarse la higiene y conservacién de losalimentos.
*Sala de 12 a 24 meses:

-Sala amplia que permita el deambular y el juego en el piso de todos los nifios de la sala, debe evitarse el hacinamiento, ya que en
esta edad el “deambular” es uno de los medios para el desarrollo y el aprendizaje, asi como la interrelacidn con sus pares.

-El sector de cambiado puede estar separado por biombos resistentes y seguros para los nifios.

-El sector de preparado de alimentos puede estar fuera de la sala.

*Sala de 2 a 3 afios:

-La superficie debe garantizar la movilidad y la comodidad de los nifios durante los juegos y actividades.

-El sector de lavado de material de las actividades puede no estar en la sala y ser trasladado al bafio de nifios, o reemplazado
por algun dispositivo que lo permita.

—INDISPENSARIEL
*Sala de 0 a 12 meses:
-Garantizar la comodidad para la atencion del nifio y su control cuando esta despierto en su lugar de suefio odesplazandose.
-En esta superficie debe ser exclusiva para los nifios de esta edad.
*Sala de 12 a 24 meses.

-Garantizar un espacio con la amplitud necesaria para que los nifios desarrollen susjuegos con la mayor comodidad.
-Evitar el hacinamiento.

*Sala de 2 a 3 afios:

-Garantizar un espacio con la amplitud necesaria para que los nifios desarrollen susjuegos con la mayor comodidad.
-Evitar el hacinamiento.
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DESEABIE:
Las normativas vigentes establecen para este tipo de establecimientos un 30% de la superficie total como minimo.
Ld) Superficie SUM

DESEABIE:
Las normativas vigentes establecen los siguientes valores:

Sup. mat. 30 m2

SUM

jardin 100 m2

ACEPTABLEC

*La superficie debe cubrir los requerimientos de las diferentes tareas dependiendo de las necesidades de cada EPI, como ser
salén de actos, espacio recreativo, salén de reuniones, etc. Como asi también las actividades generales de toda la poblacién.
*Si fuera utilizado como comedor, superficie debe ser la adecuada para garantizar el correcto desenvolvimiento de la actividad, en

este caso debe estar conectado con la cocina.

—INDISPENSARIEL

Su superficie debe estar relacionada como minimo con la poblacién que es atendida en el EPI.

Las normativas vigentes establecen los siguientes valores.

Sup. mat. *1,8 m2x c/sanitario(incluidos
Sanitarios inodoros,
piletas y espacio para circulacion)
*Dos sanitarios por secciOn
jardin *1,8 m2x c/sanitario (incluidos
inodoros,
piletas y espacio para circulacion)
*Dos sanitarios por seccidn
Sup. mat. 2
Sanitarios m2
docentes jardin 2
m2
N S fici ina DESEABLE:
Las normativas vigentes establecen los siguientes valores:
Sup. Cocina mat. 8 m2
Jardin 8 m2
Las normativas vigentes establecen los siguientes valores:
Sup. mat 6 m2
DepOsito
Jardin 6 m2

Las normativas vigentes establecen los siguientes valores.:

Dependencias
administrativas

mat.

Direccién: 8 m 2

jardin

*Direccion: 8 m?2
*Preceptoria: 6
mZ

35
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*De dimensiones adecuadas para garantizar la distribucién horizontal del EPI con el fin de evitar el uso de escaleras y rampas dentro
del EPI.

*Terreno o lote propio, no compartido con otras actividades.

*Alejado de avenidas o lugares de mucho transito para evitar la contaminacion sonora y ambiental que estos lugares provocan.
*Alejado de pastizales, zanjas de recoleccién de drenajes, espejos de agua estancada y/o contaminada.

*Alejado lo suficiente de lineas a arboles que por su altura o cercania pudieran proyectar partes hacia el EPI.

*Alejado de cableados aéreos de cualquier servicio.

*Alejado o al menos no compartir medianera con establecimientos industriales, estaciones de servicio, tanques de productos
quimicos, baldios, granjas o establecimientos con animales, mataderos, criaderos de animales, basureros, centros de tratamiento de
basura o desechos, y todas aquellas actividades que puedan contaminar o poner en riesgo a la poblacion del EPI.

*No compartir medianera con linea de edificacion con balcones, edificacion con ventanas, depositos con movimiento de cargas en
altura, desde donde se puedan proyectar elementos hacia el EPI.

*No compartir medianera con aserraderos, cementeras, corralones de materiales, terrenos o establecimientos que acumulen en
forma de “montafas al aire libre” desechos y/o materias primas que por efecto de viento puedan proyectar particulas hacia el EPI.

*De altura adecuada para evitar inundaciones desde el exterior hacia adentro del EPI.

*De altura necesaria que lo mantenga alejado de aumentos del nivel de la capa freatica que pudiera humedecer los cimientos,
paredes y pisos del EPI.

*De altura necesaria que evite que los posibles derrames de pozos ciegos y/o caAmaras sépticas ingresen a los locales por donde
circulan los nifios y la poblacion general del EPI, incluyendo por supuesto los espacios de recreacion al aire libre.

ACEPTABLE:

*Dimensiones que permitan el desenvolvimiento de todas las actividades del EPI con comodidad sin poner en riesgo el desarrollo de
los nifios.

*Dimensiones y distribucién que permiten aislar de la mejor forma las salas, pasillos, comedores y bafios por donde transitan los
nifios del EPI, de salas de maquinas, cocina, cuarto de herramientas, bafios de adultos, pozos ciegos, descargas cloacales, riesgos
que puedan venir desde el exterior al perimetro del EPI.

*Dimensiones que permitan mantener alejada o aislada a la poblaciéon del EPI de pozos ciegos y/o cAmaras sépticas, pozos de agua,
aljibes, botellones de gas, combustible, etc.

*Poseer la aislacion o tener la posibilidad de aislarse de establecimientos fabriles y depésitos linderos, de baldios o “el campo abierto”
aungue mas no sea con un alambre tejido de calidad y altura superior al metro ochenta con postes solidos en lo posible de cemento
que impida el ingreso de animales y personas ajenas al EPI.

*Si compartiera el lugar con otra institucién o emprendimiento privado y tiene una entrada independiente amplia y segura de uso
exclusivo desde y hacia la linea de la construccion da a la acera.

INDISPENSABLE:

*Las dimensiones y la disposicién de los elementos en él deben garantizar el mejor desenvolvimiento de todas las actividades que
se desarrollan en el EPI, evitando el amontonamiento de las estructuras, la construccion o existencia de dependencias y locales
cerca de pozos ciegos, instalaciones o lugares que fuentes de riesgos para la estructura del EPI (entrepisos, escaleras inadecuadas,
divisiones internas no admitidas con el fin de generar otro local con otro uso, convivencia de alimentos con articulos de limpieza o
estufas o calefones, es decir: “apilamiento de usos y actividades”).

*El EPI debe tener la posibilidad de aislarse (de no existir otra posibilidad) de posibles peligros y riesgos para su estructura y la salud
de la poblacién que lo usay transita, de las actividades de los terrenos linderos. El aislamiento deberia ser el mejor y mas adecuado,
ya sea por los materiales como por las caracteristicas y dimensiones de la estructura, como ancho y alto, en pro de garantizar lo
antedicho.

*El EPI debe tener la posibilidad de aislarse de las inundaciones internas y externas, (salvo que sean frecuentes, en cuyo caso las
decisiones deberan ser otras) de tal manera de evitar la humedad en las dependencias que lo componen, dado que esta es fuente
de insectos, favorece la existencia de enfermedades y complica el mantenimiento aumentando el deterioro.

2.b) Accesos y lugares de circulacion

DESEABLE:

Las normas vigentes exigen:
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mat. Ancho 1,2 m

jardin Ancho 15 m,
incrementando 0,2 m por

cada aula que de a esa
circulacién hasta

un maximo de 3,5 m

Puerta principal 1,6 m de ancho apertura
hacia afuera

*Los accesos y lugares de circulacion deben contemplar el transito de nifios con discapacidad.

*Los accesos y pasillos de circulacién deben ser amplios, que permitan la adecuada circulacion de “carritos/cochecitos” para
transportarlos hasta las aulas o bien hasta ingresar al lugar.

*Las puertas de acceso principales o divisoras de circulacion deben abrir hacia la salida, la apertura debe ser total del ancho de la
circulacion.

*Las puertas de acceso principales o divisoras de circulacion deben tener sus paneles de vidrio laminado, vidrio armado. *Deben
evitarse en las circulaciones rampas de mucha pendiente y escalones, o cambios de nivel del piso.

*El piso de las circulaciones debe ser de facil lavado, preferentemente vinilico de alto transito sin uniones, con la unién entre pared y piso
redondeada para facilitar su limpieza (es decir que no debe haber encuentro entre la pared y el piso, sino continuidad).

*Las paredes de las circulaciones, recibidores y distribuidores deben estar revocadas con terminacion fina, sin grietas ni faltantes de
mamposteria.

*La pintura de las paredes debe ser lavable.

*El color de la pintura de las circulaciones y espacios de distribucion debe ser distinto al de las salas de tal manera que los nifios los tengan
identificados.

*Las aberturas y sus marcos deben estar pintadas con colores vivos.

ACEPTABLEL

*Que las puertas de acceso principales o divisoras de circulacién sean de facil apertura para un adulto.

*Que tengan proteccioén del vidrio de ambos lados (reja, malla de alambre rigido, etc.) contra golpes, paradas, etc.

*Que las rampas y escalones tengan material antideslizante y la nariz redondeada.

*Piso de cemento alisado, cerdmicos comunes o graniticos, deben ser de facil lavado y desinfeccion, evitando las puntaslevantadas o
diferencias de nivel entre baldosas.

—INDISPENSABLE:
*Los accesos y las circulaciones, recibidores y distribuidores deben brindar comodidad y seguridad a todo el EPI ya que seran lasrutas de
escape y salidas de emergencia en caso de siniestro y abandono rapido del lugar.
*Deben evitarse las puntas de macetas, canteros, encuentros de paredes, terminaciones en filo de columnas o encuentros de paredes, de no
poder evitarlo deben ser revestidos por material acolchonado y de forma redondeada para minimizar el riesgo de accidentes.
*El techo de estos lugares debe estar en buen estado y sin goteras ya que deben mantenerse los pisos secos en todo momento para evitar
caidas.
*La estructura debe garantizar la limpieza facil y permanente dado que en estos lugares el transito es diferente al de los demas locales.
*La terminacion de los pisos debe ser lo més lisa posible, sin rajaduras o piezas faltantes, con el fin de minimizar riesgos de caidas por
tropiezos y otros accidentes.

2.C) Salas

DESEABLE:

*De uso exclusivo para cada edad.

*Deben ser amplias para permitir el desenvolvimiento de todas las actividades a desarrollar en cada etapa.

*El espacio de las salas debe estar libre en su totalidad. Tanto en maternal como en las salas de mas edad los adultos a cargonecesitan tener
una vision total de los nifios y su espacio.
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*Deben tener iluminacién natural.

*Las luminarias deben tener proteccion contra golpes que puedan provocar su deterioro o rotura.

*El techo de la sala debe garantizar el aislado de la sala del frio, calor y las lluvias.

*Contar con cielorraso a mas de 2,5 m de altura.

*Las paredes deben ser lisas, sin humedad y sin uniones. De las mejores opciones se presentan los revestimientos vinilicos. Sison pintadas
deben ser lavables.

*Las aberturas deben estar pintadas con colores vivos.

*La puerta de acceso debe abrir hacia la circulacién y debe contar con pafio transparente para que desde la circulacién sepuedan observar
las actividades que se desarrollan.

*Tanto el panel transparente de la puerta de acceso como el panel de las aberturas debe ser de vidrio armado, vidrio laminado opolicarbonato.
*Las aberturas deberan contar con proteccion del lado externo a la sala (reja, alambre pesado, etc.).

*El piso debe ser liso y sin uniones, de revestimiento vinilico de alto transito apto para este uso, que garantice una facil limpieza.

*La unién entre el piso y la pared debe ser redondeada y continua para facilitar su limpieza.

*Todas las cajas eléctricas ya sean de tomas o llaves deben estar a mas de 1,5m de altura.

*Las estanterias alacenas y lockers deben estar en altura dejando en el piso y a la altura de los nifios solamente mobiliario conruedas que
permitan dar dinamismo a la sala.

*Deben contar con sistema de climatizacion. Se considera que la temperatura de una sala debe estar entre los 23 y 25°C.

*Si hay ventiladores no deben ser de techos, sino de pared a una altura por encima de 1,8m.

ACEPTABLEL

*La buena organizacion de turnos de uso y la limpieza entre ellos debe garantizar el exclusivo para cada edad.

*Su amplitud debe evitar el hacinamiento de los nifios y el desplazamiento durante los juegos y tareas.

*Que el mobiliario mévil permita lograr espacio libre en las salas.

*Las paredes lisas y sin humedad, pintadas con pintura lavable.

*Tanto el panel transparente de la puerta de acceso como el panel de las aberturas si son de vidrio comun deben tenerproteccion
interna y externa para evitar su rotura (reja, alambre pesado, etc).

*Piso de cemento alisado, cerdmicos comunes o graniticos, deben ser de facil lavado y desinfeccion, evitando las puntaslevantadas
o diferencias de nivel entre baldosas.

*La unién entre el piso y la pared debe ser de facil limpieza.
*La climatizacion por sistemas separados. Por un lado, estufas eléctricas o a gas, para ello las consideraciones se haran en laseccion
instalaciones. Y por otro la refrigeracién a través de ventiladores o equipos de aire acondicionado.

—INDISPENOSABLE:
*De uso exclusivo para cada edad.
*Su amplitud debe evitar el hacinamiento de los nifios y el desplazamiento durante los juegos y tareas.
*Deben ser amplias para permitir el desenvolvimiento de todas las actividades a desarrollar en cada etapa.
*Deben tener iluminacién natural.
*Las luminarias deben tener proteccion contra golpes que puedan provocar su deterioro o rotura.
*El techo de la sala debe garantizar el aislado de la sala del frio, calor y las lluvias.
*Contar con cielorraso a méas de 2,5 m de altura.
*Todas las cajas eléctricas ya sean de tomas o llaves deben estar a mas de 1,5 m de altura.
*Si hay ventiladores no deben ser de techos, sino de pared a una altura por encima de 1,8 m.
*Las paredes lisas y sin humedad, pintadas con pintura lavable.
*Tanto el panel transparente de la puerta de acceso como el panel de las aberturas si son de vidrio comin deben tenerproteccion
interna y externa para evitar su rotura (reja, alambre pesado, etc.).
*Piso de cemento alisado, cerdmicos comunes o graniticos, deben ser de facil lavado y desinfeccion, evitando las puntaslevantadas
o diferencias de nivel entre baldosas.
*La unién entre el piso y la pared debe ser de facil limpieza.

DESEABLEL

*Si los limites del espacio de recreacion al aire libre son también parte de los limites del terreno del EPI, estos deben tener un parapeto
de material (ladrillo, ladrillo blogue, placas de cemento, etc.), de al menos 1,8m de alto.

*Debe evitarse el ingreso de animales y de personas externas al EPI, al menos que lo hagan a través de la entrada principal.

*El uso de estos espacios debe ser exclusivo.

*Deben tener la pendiente necesaria para drenar correctamente el agua de lluvias y evitar el agua estancada.

*Si hubiere juegos, estos deben estar separados fisicamente por edad, deben estar en buen estado y ser los de uso aprobadopara este
tipo de instituciones.

ACEPTABLEC

*Que el espacio esté dividido fisicamente del resto del EPI.

*Que su suelo esté en buen estado y no tenga lugares donde se acumule el agua.
*Cada edad debe usarlo en forma exclusiva y con juegos acordes.
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*Si tiene juegos deben estar en buen estado y acordes a la edad.

—INDISPENSABLE:
*Que el espacio esté dividido fisicamente del resto del EPI.
*Que el uso por parte de los nifios de la forma en que lo hacen habitualmente en sus juegos y actividades no genere riesgos.
*Si el piso es de material, este debe estar en buen estado, sin faltantes, grietas, o pozos que puedan ocasionar caidas otropiezos.

DESEABLEL

*De uso exclusivo para cada edad.

*Debe ser amplio para permitir el desenvolvimiento de todas las actividades a desarrollar.

*El espacio debe estar libre en su totalidad.

*Deben tener iluminacién natural.

*Las luminarias deben tener proteccion contra golpes que puedan provocar su deterioro o rotura.

*El techo debe aislarlo del frio, calor y las lluvias.

*Contar con cielorraso a mas de 2,5 m de altura.

*Las paredes deben ser lisas, sin humedad y sin uniones. Por ejemplo, de revestimientos vinilicos. Si es que son pintadas debenser lavables.
*Las aberturas deben estar pintadas con colores vivos.

*La puerta de acceso debe abrir hacia la circulacién.

*El vidrio de las aberturas debe ser de vidrio armado, vidrio laminado o policarbonato.

*Las aberturas deberan contar con proteccion del lado externo a la sala (reja, alambre pesado, etc.).

*El piso debe ser liso y sin uniones, de revestimiento vinilico de alto transito apto para este uso, que garantice una facil limpieza. Los nifios
lo transitan y usan como elemento fundamental en sus juegos.

*La unidn entre el piso y la pared debe ser redondeada y continua para facilitar su limpieza.

*Todas las cajas eléctricas ya sean de tomas o llaves deben estar a mas de 1,5m de altura.

*Deben contar con sistema de climatizacion. Se considera que la temperatura debe estarentre los 23y 25°C.

*Si hay ventiladores no deben ser de techos, sino de pared a una altura por encima de 1,8m.

ACEPTABLE:

*La buena organizacion de turnos de uso y la limpieza entre ellos debe garantizar el exclusivo para cada edad.

*Su amplitud debe evitar el hacinamiento de los nifios y el desplazamiento durante los juegos y tareas.

*Las paredes lisas, sin humedad, pintadas con pintura lavable.

*Si los vidrios de las aberturas son de vidrio comUn deben tener proteccion interna y externa para evitar su rotura (reja, alambrepesado, etc.).
*Piso de cemento alisado, cerdmicos comunes o graniticos, deben ser de féacil lavado y desinfeccion, evitando las puntaslevantadas o
diferencias de nivel entre baldosas.

*La union entre el piso y la pared debe ser de facil limpieza.
*La climatizacion por sistemas separados. Por un lado, estufas eléctricas o a gas, para ello las consideraciones se haran en lasecciéon
instalaciones. Y por otro la refrigeracion a través de ventiladores o equipos de aire acondicionado.

—INDISPENSABIE:
*De uso exclusivo para cada edad.
*Su amplitud debe evitar el hacinamiento de los nifios y el desplazamiento durante los juegos y tareas.
*Deben ser amplias para permitir el desenvolvimiento de todas las actividades a desarrollar.
*Deben tener iluminacién natural.

25) Sanitari .
DRESEABLEL

*Los artefactos deben estar de acuerdo con la ergonométrica de nifios de 2 a 3 afios.

*El lavabo debe tener agua caliente y fria y una llave mono comando.

*Las paredes deben estar azulejadas (azulejo comun de tamafio estandar para bafio) hasta el techo.
*El piso de ceramico blanco comin con la pendiente necesaria para su facil lavado y secado.

ACEPTABLES

*Las paredes deben estar azulejadas (azulejo comln de tamafio estandar para bafio) hasta un metro de altura y el resto de lapared hasta el
techo pintada con pintura lavable.

*El piso de cerdmico blanco comun con la pendiente necesaria para su fécil lavado y secado.

—INDISPENOSABLE:
*Los revestimientos deben garantizar la facil limpieza de todo el local.
*Todos los artefactos deben estar adecuados para el uso de los nifios.
*Debe contar con ventilacion natural.

2.9) Sanitarios para adultos
DESEABLE

*Los artefactos deben estar de acuerdo con la ergonométrica de los adultos.
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*Un bafio para mujeres y uno para varones con la cantidad de inodoros y lavabos correspondientes a la cantidad de adultos quetrabajan en
el EPI:

-10 a 20 personas:

hombres: 1 retrete, 2 lavabos, 1 orinal

muijeres: 1 retrete, 2 lavabos

-Se sumara por cada:

20 o fraccién: 1 retrete por sexo 10 o fraccién: 1 lavabo por sexo 10 hombres o fraccién: 1 orinal

*El lavabo debe tener agua caliente y fria y una llave mono comando.

*Las paredes deben estar azulejadas (azulejo comun de tamafio estandar para bafio) hasta el techo.

*El piso de cerdmico blanco comun con la pendiente necesaria para su facil lavado y secado.

ACEPTABLEL

*Un bafio con inodoro y lavabo por sexo.

*Las paredes deben estar azulejadas (azulejo comun de tamafio estandar para bafio) hasta un metro de altura y el resto de lapared hasta el
techo pintada con pintura lavable.

*El piso de cerdmico blanco comun con la pendiente necesaria para su facil lavado y secado.

—INDISPENSABLE:
*Un bafio con inodoro y lavabo.
*Los revestimientos deben garantizar la facil limpieza de todo el local.
*Debe contar con ventilacion natural.

2.h) Cocina
DESEABLEL

*La cocina debe estar construida en forma independiente de las salas.
*Debe estar sectorizada separando la cocina de los lactarios y deambuladores de la de otras salas.

*Mesada para trabajos cerca de los fuegos y mesada de lavado ambas con bacha de cocina, todo de acero inoxidable.

*Una bacha con trituradora para desechos organicos en la descarga.

*Las paredes deben estar azulejadas (azulejo comin de tamafio estandar para bafio y cocina) hasta el techo, de color blanco.

*Cielorraso ignifugo pintado con pintura lavable.

*El piso de ceramico blanco com(n con la pendiente necesaria hacia canaletas colectoras tapadas con rejillas desmontables paraconducir los
baldeos diarios hacia una cadmara separadora de grasas y sélidos y de ahi al drenaje.

*Campana extractora sobre los fuegos con tiraje forzado, filtros de grasa y descarga a los cuatro vientos, que permita su limpieza.

*Bajo mesadas con banquina, estantes de madera maciza y puertas aptas para el uso intensivo. Muebles y alacenas en altura debuena
calidad para uso intensivo.

ACEPTABLE:

*La cocina debe estar fuera de la circulacion de los nifios del EPI.

*Contar con un sector para la preparacion de alimentos para lactarios y deambuladores, separado de la de otras salas.

*Mesada y con bacha de cocina, todo de acero inoxidable.

*Una bacha con trituradora para desechos organicos en la descarga.

*Tener separados en bajo mesadas, muebles y alacenas los elementos y alimentos para lactarios y deambuladores separados dela de otras
salas.

—INDISPENOSABLE:
*La cocina debe tener entrada independiente fuera de la circulacion utilizada por los nifios del EPI.
*Tener la posibilidad de elaborar los alimentos para sala lactarios y deambuladores en forma separada de otras salas.
*Altura minima de 2,5m.
*Cielorraso ignifugo.
*Rejillas reglamentarias a 0,2m y a 1,8m del piso para ventilacién de espacios con cocinas a gas.
*Mesada y bacha de facil limpieza.
*Las paredes en las zonas de trabajo (mesadas, bachas, fuegos) azulejadas (azulejo comun de tamafio estandar para bafio ycocina), de color
blanco.
*Cielorraso ignifugo pintado con pintura lavable.
*El piso de cerdmico blanco com(n con la pendiente necesaria a pileta de patio para garantizar su facil limpieza y secado.
*Extractor de pared con salida a los cuatro vientos acorde al volumen de extraccion.
*Bajo mesadas con banquina, estantes de madera maciza.
*Luminarias con proteccion desmontable para su limpieza.
*Paredes no azulejadas con terminacion de revoque fino sin rajaduras ni faltantes de mamposteria, pintadas con pintura lavable.

2.0 DRespensa
DESEABLE

*Emplazada cerca del acceso al EPI, con el fin de facilitar el ingreso de provisiones sin afectar la normal circulacién del EPI.
*Pisos de ceramico blanco.
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*Paredes azulejadas hasta el techo.

—INDIOPENSABILE:
*De uso exclusivo para el alimacenamiento de alimentos.
*Con entrada independiente con puerta.
*Piso de material y sin grietas ni faltantes, al igual que las paredes (terminacién de revoque fino), con el fin de evitar elanidamiento de insectos
y su facil fumigacion.
*Piso y paredes lavables o pintadas con pinturas lavables.
*Ventilacién natural con rejilla contra el ingreso de insectos.
*Estanterias con un primer estante a 20 cm del piso que asegure dejar libre la superficie del piso para facilitar la fumigacion.
*Luminaria con proteccion.

DRESEABLEL

*Emplazada cerca del acceso al EPI, con el fin de facilitar el ingreso de provisiones sin afectar la normal circulacién del EPI.
*Pisos de ceramico.
*Paredes azulejadas hasta el techo.

ACEPTABLE:
*Con entrada independiente y fuera de las circulaciones habituales del EPI, con puerta.
*Piso y paredes lavables o pintadas con pinturas lavables.

—INDISPENOSABLE:
*Con entrada independiente con puerta con cerradura que impida el ingreso a personas no autorizadas.
*Piso de material y sin grietas ni faltantes, al igual que las paredes (terminacién de revoque fino), con el fin de evitar elanidamiento
de insectos y su facil fumigacion.
*Piso y paredes lavables o pintadas con pinturas lavables.
*Ventilacién natural con rejilla contra el ingreso de insectos.
*Estanterias con un primer estante a 20cm del piso que asegure dejar libre la superficie del piso para facilitar la fumigacion.

*Sectorizacion de los diferentes usos mediante estanterias cerradas con rejas y cierre con candado individual.

*Luminaria con proteccion.

*Si dentro de este local de “uso mdltiple” hay alguin artefacto que funcione a gas o a combustible (calefén, termo tanque, caldera, estufa, etc.),
debera contar rejillas reglamentarias a 0,2m y a 1,8m del piso para ventilacién de espacios con artefactos a gas.

*Si dentro de este local de “uso mdltiple” se realizan trabajos de mantenimiento que generen humo o vapores (soldaduras,trabajos de herreria,
calentamiento de piezas, etc.), debera contar con un extractor con salida al exterior a los cuatro vientos.

DRESEABLEL

*Emplazadas junto a la entrada principal del EPI.

*Con puerta independiente.

*Contar con oficina de administracion general.

*Contar con sala de espera y oficina de direccion.

*Contar con sala de maestros y/o comedor y sala de estar de todo el personal.
*Cielorraso a 2,5m de altura.

*Paredes con terminacién de revoque fino pintadas con latex para interiores.
*Pisos de ceramico o piso granitico.

*[luminacioén natural.

*Aberturas al exterior con reja exterior de seguridad.

ACEPTABLEL
*Observando la comodidad de los espacios y evitando el hacinamiento, se puede subdividir un local con construcciéon seca(panelesy
tabiques de yeso, madera, etc.) para lograr algunas de las dependencias antes mencionadas.

—INDISPENSABIE:
*Brindar la comodidad para atender los asuntos institucionales del EPI, (recepcion de padres, recepcion de proveedores,inspectores,
etc.).
*Mobiliario acorde al guardado de documentacion y archivo.

20) Escaleras y rampas
DRESEABLEL

*Que no haya escaleras ni rampas en el EPI.
*Que los pisos de las circulaciones del EPI no tengan cambios de nivel.

ACEPTABIE
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*Que sean de uso exclusivo para adultos y no formen parte de rutas de escape en caso de incendios y o necesidad de abandonar el lugar
en casos de emergencia.

*Si son de uso exclusivo para adultos, es decir que no forman parte de la circulacion utilizada por los nifios del EPI, en este caso deben
permitir la adecuacion a la mayor y mas importantes normas de seguridad exigidas en las normativas vigentes.

—INDISPENOSABLE:
*|gnifugas.
*Ancho minimo 1,5m.
*Pasamanos a ambos lados, uno a la altura de los nifios y otro a la altura de los adultos.
*Si la escalera o rampa forma parte de rutas de escape debe estar protegida o aislada contra incendios, y su habitaculo debe estar ventilado
en la parte superior de todo el conducto, (en general los tabiques con placa de yeso suelen estar dentro de las exigencias reglamentarias).
*Cerradas a ambos lados con paredes de 1,5 m de alto minimo.
*Cerramientos en los extremos.
*Giros y descansos no compensados.
*En escalones y escaleras: huella minima de 0,25m, contra huella 0,2m, escalén con nariz redondeada y material antideslizante.
*Rampas: con material antideslizante o que garantice un transito seguro, pendientes de hasta el 5%, descansos cada 3m.

. . . . |
3.2 Instalacion de aguapara consumo
DESEABLE.

*Que el agua de consumo sea de red.

*Contar con reservas para soportar al menos un dia de funcionamiento normal de todas las actividades del EPI.

*Tener més de una fuente controlada de suministro, la calidad de todas estas controlada por analisis periédicos. De tal manerade no
suspender las actividades del EPI ante el corte de suministro por mas de un dia.

*Los tanques reservorios deben estar sobre nivel y a una altura que impida ser afectados por inundaciones.

—INDISPENOSABLE:
*INDEPENDIENTEMENTE DE LA FUENTE DEL AGUA DE CONSUMO DEL EPI deben
realizarse un andlisis de la calidad de la misma semestralmente como minimo, a cargo de laboratorios especializados. Los

resultados deben ser asentados en un libro en posesion del EPI.

*Si la fuente es pozo, toda la instalacién de extraccion y bombeo debe estar alejada de basureros, pozos ciegos y posiblesfuentes de
contaminacion.

*Si el EPI contara con tanques de acumulacion de agua para consumo, estos deben ser inspeccionados y lavados por empresa opersonal
especializado. Estos trabajos deben ser asentados en el libro antes mencionado.

*La instalacion en su totalidad debe brindar la seguridad necesaria para no ser contaminada por agentes externos (cercania depozos y
bombas con pozos ciegos o vias contaminadas, ingreso de animales y/o insectos a tanques y reservorios, etc.).

*La instalacion debe garantizar la no existencia de pérdidas.

*Que todas las reparaciones o instalaciones nuevas del EPI sean realizadas por personal por lo menos idéneo en materialesaprobados
y durables de buena calidad, (termo-fusion, hidrobronz, polipropileno roscado).

DESEABLEL

*Dentro del EPI deberian estar las tres aguas de desecho (pluviales, grises, cloacales) en circuitos separados.

*Las aguas grises de la cocina deben descargar a una camara separadora de grasas y solidos, y su efluente al circuito de aguasgrises.
*Contar con descarga a una red urbana de descargas cloacales.

*Los diferentes circuitos deben contar con camaras de inspeccion colocadas en lugares sin transito.

ACEPTABLE:

*Que el EPI tenga cAmara séptica y pozo ciego de drenaje.

*Que las aguas del EPI si bien no tengan circuitos independientes, tengan cada descarga de los servicios, los dispositivosadecuados
(trampas de agua, piletas de patio con sifén, ramales a 45°, etc.), para no contaminar el servicio con otra agua.

ANDISPENOSABLE:
*Que el pozo ciego y/o la cAmara séptica estén alejados de las salas en lugar cercado con alambre perimetral para evitar eltransito.
*Que el sistema garantice el drenaje hacia el suelo evitando retrocesos e inundaciones por rebalse de los pozos.
*Que el venteo de gases de los pozos descargue a los cuatro vientos.

DESEABLE

*Que el EPI esté conectado a la red eléctrica a través de un medidor homologado y otorgado por la autoridad y empresa competente, a través
de fusibles de entrada ubicados cerca de la caja del medidor.

*Tablero eléctrico principal de distribucién. Distribucion a través de llaves termo magnéticas a cada una de las salas, locales, depdsitos,
pasillos de circulacion, sala de bombas, etc.
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*En cada una de las dependencias un tablero con disyuntor diferencial de entrada y distribucion mediante llaves termo magnéticas a
luminarias, tomas y consumos especificos de cada lugar (aires acondicionados, estufas eléctricas, ventiladores, etc.).

*La seccion de los cables dependera de los consumos.

*En todos los lugares de circulacién utilizados por los nifios del EPI los tomas y llaves estaran a mas de 1,5 m de altura.

ACEPTABLES

*Que las salas y. los lugares por donde circulan nifios cuenten con un tablero individual con disyuntor diferencial

—INDISPENOSABLE:
*Existencia en toda la red, desde la entrada, de cable a tierra aislado (preferentemente color amarillo verde).
*Existencia de toma a tierra mediante barra homologada de cobre en lugar adecuado de “buena tierra” (por lo menos en tablero principal) a
la que debe estar conectado el cable a tierra que recorre toda la red.
*Tablero principal de distribucién con disyuntor diferencial de entrada y distribucion a través de llaves termo magnéticas a grandes consumos,
tomas en salas, iluminacioén pasillos y circulacion, cocina, bafios, etc.
*Los “grandes consumos” como bombas de agua, herramientas de taller o taller, extractores de cocina, hornos eléctricos, maquinas de cocina
como amasadoras, sobadoras, etc., equipos de aire acondicionado, linea de tomas para estufas o calentadores eléctricos, etc. deben ser
cableados en forma individual y directamente desde un tablero de distribucién, respetandola seccién de los cables requerida por el consumo.
*Cableado embutido.
*En las salas y espacios de juego donde realizan las actividades los nifios los tomas y cajas de electricidad estaran a 1,5 m de altura como
minimo.

RESEABLES

*Que los lugares de circulacion, salas de nifios, espacios cerrados de recreacién, SUM, dependencias administrativas y sanitarios, cuenten
con sistemas de calefaccion y refrigeracién que permita tener en ellos una temperatura promedio anual de 24

°C.

*Que el sistema permita controlar la temperatura ambiente de cada espacio en forma individual o anular el sistema para eseespacio.

ACEPTABLEC
*Climatizacion de las salas y espacios del EPI por equipos frio-calor instalados en cada dependencia.
*Climatizacion con equipos de frio por un lado y de calor por otro instalados en cada dependencia.

—INDISPENOSABLE:
*Que las salas, circulaciones y espacios cerrados por donde circulan los nifios del EPI cuenten con sistema de calefaccion y sistema de
refrigeracién que les permita realizar las actividades con comodidad.
*Que los equipos que permiten la climatizacion de los espacios estén aprobados para su uso, tengan al menos oblea de estandares IRAM,
que tanto el lugar de emplazamiento como su forma de montaje sea realizada por personal competente y que pueda garantizar la seguridad
de la instalacion.

*Que el EPI se encuentre conectado a una red domiciliaria urbana, cumpliendo con toda la normativa vigente para esa conexion.

—INDISPENSABIE:
*Requerir de la autoridad competente y en los periodos que esta lo requiera una prueba hidraulica de la red y de hermeticidad de artefactos
de gas.
*El manejo de reparaciones y nuevas instalaciones a cargo de un gasista matriculado y el asiento de estas tareas, su realizador y sus datos
en un libro de historial en posesion del EPI.
*Que los locales (espacios cerrados en general), donde funciona un artefacto de gas (sea tiro natural o tiro balanceado), cuenten con rejillas
fijas de ventilacion al exterior homologadas para este uso. Una a 0,2m del piso y otra a 1,8m del piso. Cumpliendo la relacion entre estas y el
volumen a ventilar.
*Los cafios de la red deben ser los aprobados de epoxi o termo-fusion. Sélo se permitirdn cafios de cobre en tramos que no excedan los
0,5m.
*Toda la red debe estar embutida.
*Los artefactos a gas instalados en salas y lugares de circulacion de nifios deberan estar protegidos por una reja resistente que impida acceder
a ellos en forma directa.
*El cuarto o nicho del medidor y el manejo y estiba de botellas de gas o tubos de gas debe realizarse en sectores cerrados con paredes
sélidas y de materiales ignifugos, alejados de las zonas de circulacion, salas, cocina, bafios, espacios de recreacion cerrados y abiertos,
dependencias administrativas, etc. En estos lugares no debe haber tuberias de ninguna otra red (eléctrica, cloacal, de agua) y las luminarias
y su instalacién deben ser antigases cumpliendo con la normativa vigente.

4 Sobrelacalidad delos niveles de sequridad del EPI

DESEABLE:
*Detectores de incendio en cada uno de los locales componentes del EPI, conectados a un sistema centralizados de alarmas.
*Botones disparadores de alarma de incendio colocados estratégicamente en la circulacion. Sistema que disparara una llamadade
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emergencia a las autoridades méas préximas, a cuarteles de bomberos, etc.
*Las rutas de emergencia y escape rodeadas o confinadas por materiales ignifugos.

ACEPTABLEL

*Detectores de humo en cuarto de maquinas, cocina, mantenimiento y depdsitos.

—INDISPENSABLE:
*Sistema de altavoces que permita dar voz de alarma en todo el EPI sin causar el panico, y que permita organizar el abandonode las
instalaciones.
*Existencia de un matafuego ABC cada 200 m?y uno por piso.
*Luces de emergencia autbnomas y recargables conectadas a una red independiente de carga.
*Existencia de rutas de escape y salidas de emergencia.
*Sefializacion mediante carteleria adecuada de las rutas de escape y las salidas de emergencia.

4.b) Rutas de escape v salidas de emergencia
—INDISPENSABLE:

*Ser el camino mas directo y seguro a un punto de encuentro seguro en el exterior del EPI.

*La ruta debe estar lo mas alejada posible de posibles focos de incendio como cocina, depésitos, gabinetes con termotanques o elementos
de gas, cuartos de garrafas, cuartos de acopios de lefia 0 combustible.

*La ruta debe tener su piso con la menor cantidad de cambios de nivel, deberian anularse los escalones cambiandolos porrampas de
pendientes minimas.

*La ruta debe tener su cielorraso ignifugo al igual que sus paredes, (evitar cielorrasos de madera, machimbre, placascombustibles, como
asi también revestimientos en las paredes que sean combustibles).

*La ruta debe estar iluminada con luminarias de emergencia de recarga automatica.

*Las salidas de emergencia deben ser amplias y su puerta de facil apertura debe hacerlo hacia el afuera, hacia la salida.

40 Si o . .
—INDISPENSABLE:

*La sefialética de la ruta de escape debe ser la aprobada para este tipo de instalaciones.
*Las salidas de emergencia deben ser sefializadas por carteles luminosos aprobados para este tipo de instalaciones.
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ANEXO V: MATRIZ DE PONDERACION DE CALIDAD EDILICIO
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ANEXO VI: Modelo de Convenio Marco

MINISTERIO DE MUNICIPALIDAD/PROVINCIA
DESARROLLO SOCIAL DELANACION e

CONVENIO DE COOPERACION CONTRATO DE PRESTAMO BID 4229 - OC/AR PROGRAMA DE APOYO AL PLAN NACIONAL
DE PRIMERA INFANCIA Y A LA POLITICA DE

UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION INICIAL

SUB-COMPONENTE 1.1 FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PRIMERA INFANCIA

Entre la MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, representado en este acto por el Ministro de DesarrolloSocial, Lic
----------------------------------------------------------------------- , con domicilio en de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en adelante “EL MINISTERIO”; y la MUNICIPALIDAD DE/ PROVINCIA DE ----------------- ,

representada en este acto por el Sr. Intendente/ Sr. Gobernador--------------------------- , con domicilio en----------------- de la Ciudad
de-------m----

, Partido de ---------mmmmemmeee , en adelante “LA MUNICIPALIDAD/LA PROVINCIA, se conviene lo
siguiente:
OBJETO

1. El presente Acuerdo se suscribe a los efectos de generar relaciones de cooperacion y coordinacion tendientes a contribuir a incrementar la
calidad de Espacios de Primera Infancia (EPI), actualmente en funcionamiento y localizados en jurisdiccion del Partido de
, en términos del cierre de brechas respecto a estandares establecidos para condiciones estructurales, en basea un
diagnéstico in situ de las mismas, y, paulatinamente, mejorar los procesos de interaccién entre cuidadoras y nifios; para lo cual seran
necesarias intervenciones en los sectores de desarrollo social mediante la preparacion y ejecucion de proyectos individuales por intermedio
del Ministerio de Desarrollo Social, en los términos del CONTRATO DE PRESTAMO BID 4229-OC/ AR, aprobado segln Decreto N° 822, del
13 de Octubre de 2017-.

EROCEDIMIENTO

2. A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en la Clausula PRIMERA, el MINISTERIO suscribira. CONVENIOS de EJECUCION con
Gestores de los Espacios de Primera Infancia (EPIS) existentes en jurisdiccion municipal/provincial, a fin que estos autoricen las
intervenciones pertinentes inherentes al objetivo fijado en la clausula 1.-

De asumir “LA MUNICIPALIDAD/LA PROVINCIA”, el caracter de Gestor del EPI, los CONVENIOS a los que se alude con caracter

precedente, revestiran caracter complementario del presente. -

—INTERVENCIONFS

3. “EL MINISTERIO” se compromete a realizar intervenciones en jurisdiccion de “LA MUNICIPALIDAD/LA PROVINCIA”, a través del
financiamiento inherente al Funcionamiento de Espacios de Primera Infancia (EPI), y mediante acciones de Remodelacién, Ampliacion y/o

Equipamiento de los mismos, con arreglo a Proyectos de Inversién, oportunamente aprobados. -

—INEORMACION

4, “EL MINISTERIO” se compromete a informar a “LA MUNICIPALIDAD/ LA PROVINCIA”, respecto de los CONVENIOS suscriptos a dicho
efecto, con el detalle de intervenciones a las que se alude en la clausula 2, con una antelacién al inicio de las obras; exceptuando de ello, lo

sefialado en el 2° parrafo de la clausula citada. -

ADMINISTRACION
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10.

11.

Los fondos inherentes al objetivo citado en la clausula 3 seran administrados exclusivamente por “EL MINISTERIO” y/o por el Gestor del
Espacio de Primera Infancia, que efectuaran por su exclusiva cuenta y orden, las contrataciones y/o adquisiciones inherentes a las acciones

fijadas. -

ACCIONES

“LA MUNICIPALIDAD/LA PROVINCIA” se compromete a:

a) brindar toda la informacion y/o documentacion inherente a sus registros, vinculada a los Espacios localizados en su jurisdicciéon;

b) colaborar a fin de obtener informacién adicional o complementaria a la mencionada en el inc. anterior, no registrada en susareas;

c)  otorgar las autorizaciones de construccion / permisos de obra, en su caso, en cumplimiento de las reglamentaciones localesvigentes;

d) efectuar todo tipo de acciones de caracter operativo o logistico conducentes y que resultaren necesarias para el cumplimientodel objeto

del respectivo Convenio. -

2UPERVISIONES

“LA MUNICIPALIDAD/ LA PROVINCIA” se compromete a realizar supervisiones semanales y mensuales sobre el avance de las obras, e
informar inmediatamente a “EL MINISTERIO” sobre toda circunstancia que pudiera afectar el normal desarrollo del proyecto, facilitando los

medios documentales y/o fisicos que permitan su ejecucion en tiempo y forma.

BAUTAS DEBUENAFE

Toda cuestién que se suscitare y no estuviera expresamente contemplada en el presente convenio sera resuelta de comdn acuerdo entre
las partes, conforme a las pautas de cumplimiento del objeto previsto y la buena fe en la cooperacion mutua establecida en el presente

Convenio.

VIGENCIA

El presente convenio estara vigente hasta tanto subsista en dicha condicién el Contrato de Préstamo BID 4229-OC/AR.

Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes podra rescindir el Convenio sin expresion de causa, notificando a las otras por mediofehaciente,
con una anticipacion de TREINTA

(30) dias. El ejercicio de la facultad de denunciar el presente Convenio no generara derecho a indemnizacion ni obligacion de resarcimiento
de ningun tipo. La rescision del Convenio no interrumpira las actividades y/o proyectos que se encuentren en curso de ejecucion, en tanto

éstos no prevean dicha posibilidad.

DESIGNACION

“EL MINISTERIO” faculta a la SUBSECRETARIA DE PRIMERA INFANCIA y/o la DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES Y
COOPERACION INTERNACIONAL segun corresponda a fines de intervenir en relacion a todos los aspectos sustanciales o formales,
operativos y/o administrativos inherentes a la ejecucion del presente acuerdo, y suscribir los Convenios de Ejecucion o Actas Complementarias

del presente.

ROMICILIOS Y JURISDICCION

Los domicilios indicados en el encabezamiento se consideraran constituidos para todos los efectos legales judiciales o extrajudiciales de este

Convenio, mientras no sean modificados expresamente mediante carta documento u otro medio fehaciente-.

Las partes se someten a jurisdiccion de los Tribunales Federales de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

En prueba de conformidad, las partes enunciadas en el encabezamiento suscriben el presente acuerdo en la Ciudad Auténoma deBuenos

Aires, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor, en la siguiente fecha:
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ANEXO VII: Modelo de Convenio Especifico para contratacion centralizada

MINISTERIO DE ASOCIACION MUNICIPIO
DESARROLLO SOCIAL PROVINCIA
DE LA NACION

CONVENIO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTAMO BID 4229 - OC/AR

PROGRAMA DE APOYO AL PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA Y A LA POLITICA DEUNIVERSALIZACION DE
LA EDUCACION INICIAL

SUB-COMPONENTE 1.1 FORTALECIMIEN TO DE ESPACIOS DE PRIMERA INFANCIA

Entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, representado en este acto por el Sr/a Secretario/aNacional de

Nifiez, Adolescencia yFamilia, Lic DNI ° y elSr/a. Subsecretario/a de Primera Infancia, LIC , DNI N° ambos con

domicilio en la calle Tte. General Juan Domingo Perdn 524, Piso 4, de la de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en adelante “EL
MINISTERIO”; y la ASOCIACION/MUNICIPIO/PROVINCIA, representada en este acto

por el Sr. Presidente/Intendente/Gobernador, Dn. ---------=-----=---- D.N.I. N° , con

domicilio en------------=---—- de la Ciudad de Partido de , en adelante “LA ASOCIACION” /EL MUNICIPIO/LA

PROVINCIA, se conviene lo siguiente:

OBJETO

1. El presente Acuerdo se suscribe a los efectos de financiar el Proyecto de Remodelacién del Espacio de Primera Infancia “............ "
Sitoencalle ......... enlaciudadde ............ , Provincia , en adelante elPROYECTO, en los
términos del CONTRATO DE PRESTAMO BID 4229-OC/ AR, aprobado segin Decreto N° 822,del 13 de octubre de 2017, y
suscripto en fecha 31 de Octubre de 2017 entre el Estado Nacional y el Banco Interamericano deDesarrollo.-.

ASIGNACION DE FONDOS

2. “EL MINISTERIO” se compromete a aportar los fondos y recursos conducentes a la Adquisicion y/o Contratacion de Materiales,
Insumos, Mano de Obra y/o Bienes y Servicios, a los fines de la Ejecucion de EL PROYECTO al que se alude en la clausula anterior,
con relacién al Espacio de Primera
Infancia (EPI) “ "delaCiudad de__, Partido de

, Provincia de -

Todo ello, conforme a las disponibilidades financieras y presupuestarias de “EL MINISTERIO” -

La suma a aportar incluye todos los costos y utilidades de EL PROYECTO, asi como cualquier obligacién tributaria que éste genere.

ADMINISTRACION

3. Los fondos inherentes al objetivo citado en la clausula anterior, seran administrados exclusivamente por “ELMINISTERIO”-
“LA ASOCIACION” /MUNICIPIO/PROVINCIA autoriza a “EL MINISTERIO” por intermedio de la Direccién General de Programas
y Proyectos Especiales y Cooperacion Internacional, a efectuar y/o gestionar las adquisiciones y/o contrataciones que demande la
ejecucion del Proyecto. -

Asimismo, “EL MINISTERIO” queda facultada a:

a) efectuar, por su exclusiva cuenta y orden, las contrataciones y/o adquisiciones inherentes a las acciones fijadas en
EL PROYECTO;

b) verificar que el contratista cumpla con la obtencién de r las autorizaciones de construccién y permisosde obra, por
parte de los Organismos de Contralor pertinentes del nivel jurisdiccional local, y en cumplimiento de las reglamentaciones locales

vigentes;

c) realizar las obras y servicios comprometidos en EL PROYECTO, por intermedio de las Firmas o Empresas
contratadasa dicho fin. -
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d) colocar en el inmueble la carteleria correspondiente a la identificacién del Plan Nacional de Primera Infancia, de
acuerdo al disefio gréafico que indique. -

La aplicacion de los fondos se realizara de conformidad con las normas y procedimientos internos que rigen en el CONTRATO
DE PRESTAMO antes citado, y en adecuacion a las obligaciones contraidas en este CONVENIO BID-.

“EL MINISTERIO” comunicard a “LA ASOCIACION” /EL MUNICIPIO/LA PROVINCIA respecto al desarrollo de las acciones
producidas a dicho efecto y de las Empresas asignadas o contratadas para su ejecucion.

LOCALIZACION
La obra en la que consiste EL PROYECTO estara emplazada en
elinmueble identificado como Lote N°© de la Manzana_- Nomenclatura Catastral
Matricula: Circ.
— Secc. — Mza. — Parc. ,sitoencalleN°__de laCiudadde , Provincia de

“LA ASOCIACION” /EL MUNICIPIO/LA PROVINCIA declara

poseer legalmente el inmueble y se compromete a comunicar toda circunstancia que produzca una modificaciéon o alteracién, en
cuanto a la libre disponibilidad del inmueble, a los fines del presente Acuerdo. LA ASOCIACION/ EL MUNICIPIO/ LA PROVINCIA se
compromete a arbitrar y/o gestionar los medios conducentes a dar cumplimiento a las prescripciones impuestas segln Decreto Ley
23.871/44, en su caso y si correspondiere.

i. CRONOGRAMA DE EJECUCION

La ejecucion de las acciones se ajustara con arreglo al CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES que se fijare oportunamente, por
intermedio de las firmas y/o empresas contratadas, y que serd debidamente notificado por “EL MINISTERIO” ante “LA
ASOCIACION” /LA PROVINCIA/EL MUNICIPIO, con antelacion debida al inicio de las obras. De no mediar observacién alguna al

mismo, en un plazo de CINCO (5) dias de ser notificado, se entendera su tacita aceptacion. -

Toda modificacién o readecuacion en los plazos estipulados debera ser notificada previamente por “EL MINISTERIO, y/o por quien
ésta designare, ante “LA ASOCIACION” /LA PROVINCIA/EL MUNICIPIO. -

ACCESQ - SUPERVISIONES
“LA ASOCIACION” /LA PROVINCIA/EL MUNICIPIO tendra la obligacion de garantizar el acceso a la propiedad citada en la clausula
4 de las Empresas y/o Personal designado por “EL MINISTERIO” a los fines de desarrollar las tareas comprometidas en el presente,

y de facilitar los medios a los fines de cumplimentar el Plan de Trabajo expuesto en la clausula anterior. -

Asimismo, debera realizar supervisiones e informar inmediatamente a “LA ASOCIACION” /LA PROVINCIA/EL MUNICIPIO sobre
toda circunstancia que pudiera afectar el normal desarrollo del proyecto.

SUSTENTABILIDAD Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS = RECEPCION DE OBRA

“LA ASOCIACION” /LA PROVINCIA/EL MUNICIPIO garantiza la sustentabilidad de las inversiones realizadas con los recursos
financiados por el presente Convenio, a los efectos de realizar las acciones alli consignadas, y con arreglo al objeto y fines del mismo-

Se deja expresamente establecido que las mejoras y los bienes adquiridos en el marco del presente Convenio, seran entregados a
“LA ASOCIACION” /LA PROVINCIA/EL MUNICIPIO, una vez finalizada la obra, que se instrumentara mediante la suscripciéon de
un Acta; haciéndose esta Ultima responsable de su mantenimiento edilicio y del uso consecuente de los bienes y servicios
recepcionados. -

Bajo dicho contexto, “LA ASOCIACION” /EL MUNICIPIO/LA PROVINCIA asume las siguientes obligaciones:

garantizar y supervisar el debido y adecuado mantenimiento de la obra edilicia producida a partir de su recepcion. -

asignarlos bienes adquiridos y obrarecepcionada enforma exclusiva, al objeto previsto en este Acuerdo;

no interrumpir ni suspender el cumplimiento de las actividades que realiza en el inmueble conforme a los fines del Plan de Primera
Infancia que justifican la realizacién Proyecto.

CONFIDENCIALIDAD

Durante la vigencia de este Convenio y dentro de los dos afios siguientes a su término, “LA ASOCIACION” /EL
MUNICIPIO/LA PROVINCIA no podréa revelar ninguna informacion confidencial o de su propiedad relacionada con este
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Convenio o las actividades u operaciones de “EL MINISTERIO”, sin el consentimiento previo por escrito de esta Ultima.

PROPIEDADES

9. Todos los estudios, informes, graficos, programas de computacién u otros materiales preparados por “LA ASOCIACION” /EL
MUNICIPIO/LA PROVINCIA para “EL MINISTERIO” en virtud de este Convenio seran de propiedad de este Ultimo, en su caso. “LA
ASOCIACION” /EL MUNICIPIO/LA PROVINCIA podréa conservar una copia de dichos documentos y programas de computacion,
observando el deber de confidencialidad previsto en la clausula anterior.

2ECGUROS

10. “EL MINISTERIO” exigira que las empresas contratadas para realizar las obras que componen “EL PROYECTO” contratenlos seguros
obligatorios, inherentes a la cobertura por riesgos vinculados a obras y/o servicios a prestar en el marco delpresente Acuerdo, y
durante el lapso de duracion de las actividades.

CESION DE DERECHOS

11. “LA ASOCIACION” /EL MUNICIPIO/ LA PROVINCIA no podra ceder derechos de este Convenio o subcontratar ninguna parte del
mismo, sin el consentimiento previo por escrito de “EL MINISTERIO”.

DECLARACIONES

12. “EL MINISTERIO” declara que las entidades que contrate a los fines de desarrollar las acciones establecidas en el presente acuerdo
y producir las erogaciones consignadas, deberan ser originarios de paises miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
teniéndose presente los siguientes requisitos:

(@) Unindividuo esconsiderado un nacional de un pais miembro sicumple con los siguientes requisitos:
i es ciudadano de un pais miembro; o
ii. ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide” y esta legalmente autorizado para trabajar en
dicho pais.

(b) Unafirma es considerada que tiene la nacionalidad de un pais miembro sicumple los siguientes dos requisitos:
i esté legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais miembro del Banco; y
ii. mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de paises miembros del
Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria
y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

En caso que el contrato de prestacion de servicios de consultoria incluya el suministro de bienes y servicios conexos, estos bienes 'y
servicios conexos deben ser originarios de paises miembros del Banco. Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han
sido extraidos, cultivados, cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante
manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su
funcion o propésito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

PRACTICAS PROHIBIDAS

13. El Banco Interamericano de Desarrollo (el “Banco”) exige a todos los prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o
participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) observar los

mas altos niveles y denunciar al Banco!3 todo acto sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o
sea informado durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucién de un contrato.

Las practicas prohibidas comprenden: i) practicas corruptas; ii) practicas fraudulentas; iii) practicas coercitivas; iv) practicas
colusorias; v) practicas obstructivas.

El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisién de Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado
procedimientos de sancién para la resolucion de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones financieras
internacionales a fin de dar un reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos organismos sancionadores.

A los efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco define las expresiones que se indican a continuacion:
Una préctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte;

Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la tergiversaciéon de hechos y circunstancias,
que deliberada o imprudentemente engafien, o intenten engafar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o

IF-2021-61993030-APN-DGY MPY PSY E#MDS
50

Pagina 47 de 83



de otra naturaleza o para evadir una obligacion; Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de
unaparte;

Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, lo que
incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y

Una practica obstructiva consiste en: a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la
investigacion o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigacion del Grupo
del Banco sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier
parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacion o que prosiga la investigacion,
o b) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccién del banco y los derechos de auditoria previstos.-

Resulta asimismo aplicable a esta clausula, lo sefialado en el Capitulo “Practicas Prohibidas” - items 1.14 y 1.15 del Anexo IV
(Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN- 2349- 9 - marzo 2011 o
2349-15 - mayo 19) del Contrato de Préstamo BID N° 4229/0C- AR, que “LA ASOCIACION” /EL MUNICIPIO/LA PROVINCIA
declara conocer y aceptar. -

AUDITORIAS Y CONTROLES DE GESTION

14.“LA ASOCIACION” /EL MUNICIPIO/LA PROVINCIA aceptara la exhibicion del inmueble y/o revision de sus registros, y cualquier
otro documento y archivo de informacion, relacionado con el cumplimiento del Convenio y someterlo a una auditoria ante EL
MINISTERIO y/o ante el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), y/o ante Organismospor estos designados, en su
caso. -

Asimismo, LA ASOCIACION/EL MUNICIPIO/LA PROVINCIA se
obliga a permitir el control y las auditorias que le competen a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, RED FEDERAL DE
CONTROL PUBLICO, y a la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, segun correspondiere y las jurisdicciones locales.-.

Las inspecciones citadas se podran producir hasta tres afios después de la expiracion o la rescision de este Convenio.

A dicho efecto, “LA ASOCIACION” /LA PROVINCIA/EL MUNICIPIO debera:

a) conservar todos los documentos y registros relacionados con este Convenio por un periodo de diez afiosluego de
terminado el trabajo contemplado;

b) entregar todo documento necesario para la investigacién de denuncias de fraude o corrupcion, y poner a disposicion
del Banco el personal competente para responder consultas sobre la gestion. -

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

15. “EL MINISTERIO” podré rescindir unilateralmente el convenio en los siguientes casos:

(i) Falta de cumplimiento de “LA ASOCIACION” /EL MUNICIPIO/LA PROVINCIA /, a las obligaciones asumidas en elpresente
Convenio.

(if) Falta de cumplimiento de los plazos de cumplimiento de obligaciones a cargo de “LA
ASOCIACION” /EL MUNICIPIO/LA PROVINCIA que se hubieren establecido

(iii) Frente a cualquier otra actividad o conducta que obstaculice el cumplimiento efectivo de los objetivos propuestos.

(iv) Comprobacion de falsedades de cualquier naturaleza u ocultamiento en la informacién proporcionada.
(v) Ante toda otra causa que alteré o desvirtué los objetivos, metodologias y acciones determinados en el proyecto.

(vi) Interrupcién o suspension del cumplimiento de las actividades que realiza en el inmueble conforme a los fines del Plan de Primera
Infancia que justifican la realizacion del Proyecto, salvo que el incumplimiento fuese por causa o fuerzamayor.

Los causales citados facultaran, en su caso, a “EL MINISTERIO “a declarar la rescision unilateral del presente Convenio, pactandose
la mora automética, sin perjuicio del inicio de la accién legal pertinente.

Resuelto el convenio por alguna de las razones expuestas, “EL MINISTERIO” podra exigir el reembolso a “LA ASOCIACION” /EL
MUNICIPIO/LAPROVINCIA de los fondos efectivamente invertidos, sin perjuicio del reclamo de otrosdafnos y perjuicios.

En dicho caso, se aplicara un interés punitorio segin TASA ACTIVA del Banco de la Nacién Argentina; computando ello, a partir de la
notificacion de la rescision citada hasta el efectivo pago-

DISPOSI
CIONES
FINALES
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16. Todos aquellos aspectos que pudieren no estar especificamente contemplados en el presente Acuerdo, se regiran supletoriamente
con arreglo a los términos consignados en los Informes Técnicos y el Proyecto agregados al EE, que “LA ASOCIACION” /EL
MUNICIPIO/LA PROVINCIA declara conocer y aceptar, y teniendo en cuenta asimismo las sugerencias y/o indicaciones que “EL
MINISTERIO” eventualmente formulare a dicho efecto-.

LEY EIDIOMA QUE RIGE EIL CONVENIQ

17. El presente Convenio se regira por las leyes de Argentina, y el idioma del mismo sera el espafiol.

ROMICILIOS ¥ JURISDICCION

18. Los domicilios indicados en el encabezamiento se consideraran constituidos para todos los efectos legales judiciales o
extrajudiciales de este Convenio, mientras no sean modificados expresamente mediante carta documento uotro medio fehaciente-.

Las partes se someten a jurisdiccion de los Tribunales Federales de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

En prueba de conformidad, las partes enunciadas en el encabezamiento suscriben el presente acuerdo en la Ciudad Autbnoma
de Buenos Aires, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor, en la siguiente fecha:
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ANEXO VIII - MODELO CONVENIO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO DE EJECUCION CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y
la MUNICIPALIDAD/PROVINCIA/ASOCIACION XXXXX

En la Ciudad XXXXXXXX, a los XX dias del mes de XXXXXX de XXXX, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA NACION, representado por el SECRETARIO NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, DR. GABRIEL
LERNER, D.N.Il. N°14.872.833 y el SUBSECRETARIO DE PRIMERA INFANCIA LICENCIADO NICOLAS GERMAN
FALCONE, D.N.l. N° 27.806.127, ambos con domicilio en la calle Tte. General Juan Domingo Perén 524, Piso 4, de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, en adelante “EL MINISTERIO”, por wuna parte, y por la otra la
MUNICIPALIDAD/PROVINCIA/ASOCIACION, CUIT N° XXXXXXXX, representada por ellla Intendente-a/ Ministro-a/
Presiente-a de la Asociacion Sr/a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, D.N.I. XXXXXXXXX, con domicilio en la calle
XXXXXXXXXX de la ciudad de XXXXXX, Departamento XXXXXXXXX, Provincia de XXXXXXX, en adelante “LA
MUNICIPALIDAD/LA PROVINCIA/LA ASOCIACION”, celebran el presente CONVENIO COMPLEMENTARIO,

considerando previamente que:

a) Con fecha X de XXXXXXX de XXXX, LAS PARTES suscribieron un convenio de Ejecucion a los efectos de financiar el Proyecto
de Remodelacién del Espacio de Primera Infancia “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, conforme a lo acordado entre la Nacion y el Banco
Interamericano de Desarrollo en el CONTRATO DE PRESTAMO BID 4229-OC/ AR, aprobado segun Decreto PEN N° 822, del 13 de
Octubre de 2017.

b) “EL MINISTERIO” se comprometié en el mencionado convenio a aportar los fondos y recursos conducentes a la Adquisicion y/o
Contratacion de Materiales, Insumos, Mano de Obra y/o Bienes y Servicios para la ejecucion de las obras de
remodelacién/construccion del Espacio de Primera Infancia denominado “XXXXXXX” segun Proyecto |F-2020-xxxxxxx- APN-
SSPIN#SENNAF incorporado como anexo al mencionado convenio. El convenio se firmé en el marco del EX -2020-
XXXXX-APN-SSPIN#SENNAF

c)Que “EL MINISTERIO” a través de la DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y COOPERACION
INTERNACIONAL efectud y gestiond las adquisiciones y/o contrataciones que demando la ejecucién de EL PROYECTO yen fecha
xxxx de xxxxx, tal como se establece en el Acta de Inicio (IF-2020-XXXXX-XXXX) iniciaron las obras de remodelacién/construccién

y al dia de la fecha la obra se encuentraenun ...... de ejecucion.

d) En fecha xx de xxxxxx de xxxx, “EL MINISTERIO” (EXXXXXX) llevé a cabo la adquisicién de equipamiento ludico destinado a
proveer a los Espacios de Primera Infancia. Uno de los objetivos de la mencionada adquisicion es adicionar a las obras de
remodelacion/construccion la entrega de equipamiento lidico de calidad para que las reformas o construcciones edilicias proyectadas
sean integrales y las nifias y nifios cuenten con un equipamiento lidico acorde a las edades y al desarrollo

Por las razones expuestas LAS PARTES convienen celebrar el presente acuerdo, sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:
CLAUSULA PRIMERA: “EL MINISTERIO” se compromete a entregar a “LA MUNICIPALIDAD/LA PROVINCIA/ LA
ASOCIACION” en el plazo de xxx dias el equipamiento lidico que se describe a continuacién: Xxxxx.
CLAUSULA SEGUNDA: LA PROVINCIA/MUNICIPALIDAD/ASOCIACION se compromete a recibir y conservar debidamente ese
equipamiento y afectarlo exclusivamente al ESPACIO DE PRIMERA INFANCIA denominado “XXXXXXXXXXXXXXXXXxxX", sito en calle

XXXXXXXXXXXXXXXXX de la ciudad de XXXXXXXXXXXXXXXXX, Departamento XXXXXXXXXXXXXXX, Provincia de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.-======

CLAUSULA TERCERA: LA PROVINCIA/LA MUNICIPALIDAD/ASOCIACION se compromete a darle el destino para el cual fueron
entregados y a tomar las medidas necesarias para su conservacion, sin perjuicio del deterioro que pueda sufrir dichomaterial como
consecuencia de su uso por parte de los destinatarios.-----------------

CLAUSULA CUARTA: LAS PARTES acuerdan que lo convenido en el presente acuerdo, no producird ninguna modificacién al

Convenio celebrado entre las partes e indicado en el punto a del presente.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, una para cada parte, en el lugar y
fecha fijados en el encabezamiento.
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ANEXO IX: Modelo de Convenio PNPI

CONVENIO ESPECIFICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA ENTRE LA SECRETARIA

NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIAY FAMILIA, LA SUBSECRETARIA DE PRIMERA INFANCIA Y “«Organismo»”

Entre la SECRETARIA NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA de | MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, representada en este acto por el , DNI N°

en su caracter de Secretario Nacional, en adelante “LA SECRETARIA”, la SUBSECRETARIA DE PRIMERA INFANCIA
representada en este acto por ------------------ ,DNI N° | en su caréacter de Subsecretario de

Primera Infancia, a cargo de la implementacion del PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA en adelante “LA
SUBSECRETARIA”, ambos con domicilio en Tte. Gral. Juan Domingo Perén 524, Piso 4, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, por
una parte, y por la otra, “«Organismo»”, representado/a por el/la Sr/a. «<Representante Legal», DNI N° «DNI», en su caracter de
«Cargo», con domicilio legal en «Domicilio», de la Ciudad de

«Ciudad Localidad», provincia de «Provincia», en adelante, “LA ORGANIZACION” y, en conjunto “LAS PARTES”. -

CONSIDERANDO:

Que, mediante el DECRETO N° 574/2016 se aprob6 el “PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA” con el objetivo de garantizar
el desarrollo integral de nifios y nifias de 45 dias a 4 afios de edad en situacion de vulnerabilidad social en pos de favorecer la
Promocion y protecCiOn de SUSAEIECNOS. Que, por
RESOLUCION N° 460/MDS/2016 se instruy6 a “LA SECRETARIA” a elaborar los LINEAMIENTOS GENERALES para la ejecucién
del referido PLAN NACIONAL. --------mmnee-

Que, asimismo, dicha Resolucién faculté al titular de “LA SECRETARIA” a dictar las normas complementarias y todo

acto administrativo que fuera menester para su implementacion, como asi también para la suscripcion de convenios con las
autoridades competentes de los gobiernos provinciales, municipales y/u organizaciones de la sociedad civil que se incorporen al
mismo.

Que, por RESOLUCION SENNAF N° 530/2016 y sus modificatorias se aprobaron  los LINEAMIENTOS GENERALES del “PLAN
NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA” y se establecié que “LA SUBSECRETARIA” tendra a su cargo la ejecucion, el monitoreo y
control del mencionado PLAN NACIONAL.

Que, “LA ORGANIZACION” ha solicitado por ante “LA SUBSECRETARIA” la incorporacién al PLAN NACIONALconforme lo
establecido en el proyecto que, como ANEXO |, forma parte integrante del presente Convenio. -------------------

En el marco de los lineamientos mencionados precedentemente, “LAS PARTES” convienen en celebrar el presente Convenio,
sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: El presente Convenio tiene como objeto la colaboracion reciproca entre “LAS PARTES”, para el
fortalecimiento del Espacio de Primera Infancia “«Nombre_del_Espacio_de_Primera_Infancia»”.

SEGUNDA: A fin de garantizar el objeto establecido en la clausula PRIMERA “LA ORGANIZACION” se compromete a dar
cumplimiento a lo establecido en el ANEXO | como asi también a los LINEAMIENTOS GENERALES — PLAN NACIONAL DE
PRIMERA

INFANCIA de conformidad con la RESOLUCION SENNAF N° 530/2016 y sus modificatorias que declara conocer. ---------

TERCERA: Atento lo establecido en la clausula SEGUNDA, “LA SECRETARIA” otorgara en concepto de subsidios no reintegrable:
a) Subsidio Unico Inicial: destinado a fortalecer un espacio fisico propicio para el crecimiento y desarrollo integral de los/as
nifios/as asistentes. o

b) Subsidio Mensual: Se prevé un aporte mensual por cada nifio/a asistente al Espacio de Primera Infancia en todo concepto
cuyo valor es de PESOS
La modalidad de transferencia del Subsidio Mensual sera semestral. --------------------

Los subsidios que se otorgan se abonaran con arreglo a las disponibilidades financieras y presupuestarias, a través de la Cuenta
Bancaria informada al efecto.
Los montos correspondientes al subsidio inicial y/o mensual podréan ser actualizados a criterio de “LA SECRETARIA” y notificados
de manera fehaciente a “LA ORGANIZACION” en el domicilio constituido en el presente Convenio. -------------
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CUARTA: En funcion a lo determinado en la clausula TERCERA, y el ANEXO |, el monto comprometido por “LA

SECRETARIA” para el primer semestre sera la suma de PESOS - ----- ($-------- ) en concepto de Subsidio Unico
Inicial y de PESOS------------ $ )
en concepto de Subsidio Mensual, lo que asciende a un monto total de  PESOS------------- Rp— )

QUINTA: “LA SUBSECRETARIA” quedara facultada a realizar el desembolso semestral subsiguiente correspondiente al Subsidio
Mensual el cual quedara sujeto a las siguientes condiciones:

a) Cumplimiento de los LINEAMIENTOS GENERALES - PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA conforme la RESOLUCION
SENNAF N° 530/2016 y sus modificatorias. -

b) Presentacion en tiempo y forma de la documentacion establecida en los ANEXOS IIl y IV de la RESOL-2017-446- APN-
SCYMI#MDS y sus modificatorias.
Los subsiguientes desembolsos quedaran sujetos al cumplimiento de los puntos a), b) y a la presentacion de la rendicion contable
de la totalidad del Subsidio Unico Inicial, conforme ANEXO IV de la RESOL-2017-446-APN-SCYMI#MDS y sus modificatorias,
estableciéndose para dicha presentacién un plazo maximo de ciento ochenta (180) dias a partir de la acreditacién de los fondos. “LA
ORGANIZACION” podra solicitar mediante nota ante “LA SUBSECRETARIA” un pedido de prérroga de dicho subsidio justificando
dicha solicitud, la cual debera ser aprobada por “LASECRETARIA”. ---

El monto de dichos desembolsos quedara determinado por la cantidad de nifios/as que asista regularmente al Espacio de
Primera Infancia.

Cualquier modificacién en relacién a la modalidad de rendicion o en las planillas correspondientes sera decidida por la “LA
SECRETARIA” y/o “LA SUBSECRETARIA” y, en su caso, notificada de manera fehaciente a “LA ORGANIZACION” en el domicilio

constituido en el presente Convenio.

SEXTA: “LA SUBSECRETARIA” quedara facultada a realizar un ajuste del monto a transferir toda vez que la remisién de los informes
mencionados en el punto b) de la Clausula precedente refleje una cantidad inferior de nifios/as asistentes. Para el caso de un
incremento en la cantidad de nifios/as se tomara en consideracion solo para el subsiguiente desembolso, no pudiéndose exceder la
cantidad maxima de vacantes que posibilite el Espacio. --------------

SEPTIMA: El componente presupuestario del Estado Nacional estipulado en la clausula TERCERA se integra con el aporte financiero
ylo recursos propios que “LA ORGANIZACION” destina para la ejecucién del proyecto identificado como ANEXO | que forma parte
integrante del presente Convenio.

OCTAVA: “LA SUBSECRETARIA” quedaré facultada para solicitar a “LA ORGANIZACION” informacién de los/as nifios/as
asistentes al Espacio de Primera Infancia a través de los medios que esta estime pertinentes, a los fines de monitoreo,
acompafiamiento y evaluacion del PLAN.

NOVENA: A.- “LA ORGANIZACION” deberé:
1) Colocar en cada Espacio de Primera Infancia la carteleria correspondiente a la identificacion del PLAN NACIONAL DE
PRIMERA INFANCIA, de acuerdo al disefio grafico que indicara “LA SUBSECRETARIA”.

2) Contratar un Seguro de Responsabilidad Civil acorde a las actividades propias del Espacio,
garantizando asf la indemnidad de “LA SECRETARIA” y “LA SUBSECRETARIA” del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DELANACION. . -
3) Informar los datos de la cuenta corriente
bancaria o cuenta corriente especial en banco publico nacional, provincial o privado que estuviere habilitado para recibir fondos de
subsidios nacionales de conformidad con las normas vigentes a los fines del deposito de los montos consignados en la clausula
CUARTA, de conforrpidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto N° 892/1995.
B.- “LA SECRETARIA” debera:
1) Efectuar los pagos establecidos en la clausula CUARTA.
2) Efectuar, a través de “LA SUBSECRETARIA”, los pagos establecidos en la clausula QUINTA.

3) A través de la “LA SUBSECRETARIA” llevar a cabo el
acompafamiento y monitoreo de las acciones enmarcadas en el presente Convenio. ___

DECIMA: “LAS PARTES” asumen las siguientes responsabilidades:
a) Todos los actos que deba cumplir “LA ORGANIZACION” para la ejecucién del presente Convenio seran realizados ensu
propio nombre y por su exclusiva cuenta y orden, sin que puedan en ningln caso actuar en representacion o por mandato de “LA
SECRETARIA” del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION.

b) “LA ORGANIZACION” asume la total responsabilidad sobre las respectivas obligaciones que contraiga en el marco deeste
Convenio respecto de la contratacién de personas, locacion de servicios, adquisiciones y/o locaciones de bienes,
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quedando expresamente liberada “LA SECRETARIA” por tales conceptos sin que se configure solidaridad alguna entre

CLAS PARTE S .

“LA SECRETARIA” queda exenta de toda responsabilidad por reclamos de cualquier indole derivados de las actividades, efectos
o dafios que pudieran ocasionarse en la ejecucion de las tareas comprendidas en el presente como asi también de todo conflicto o
litigio que eventualmente se genere por cuestiones de indole laboral entre “LA ORGANIZACION” y el personal por este contratado

a los fines de este Convenio.

DECIMO PRIMERA: RENDICIONES PENDIENTES: Atento la necesidad de continuar con la asistencia comprometida enel Plan
Nacional de Primera Infancia del Gobierno Nacional y la circunstancia que cada espacio debe rendir cuenta detallada de su inversion,
conforme haya recibido los fondos y haya invertido los mismos, las PARTES acuerdan en los términos de la Resolucion MDS
366/2006, que las rendiciones exigidas, deberan estar presentadas ante esta Secretaria Nacional en los plazos estipulados, con una
tolerancia de 180 dias.------------

DECIMO SEGUNDA: En caso de incumplimiento de las obligaciones que por el presente acuerdo asume “LA ORGANIZACION”,
“LA SECRETARIA” tendr4 la facultad de declarar la CADUCIDAD del subsidio y tramitar, por la via administrativa y/o judicial, el
recupero de los fondos transferidos, conforme lo previsto en el articulo 21 de la Ley N°

19.549 de Procedimientos Administrativos, sin necesidad de interpelacion previa quedando habilitada la via ejecutiva.-----

DECIMO TERCERA: “LAS PARTES” acuerdan que el presente Convenio tendra una duraciéon de dos (2) afios a partir de la
suscripcion del mismo, pudiendo ser prorrogado de comun acuerdo por igual periodo.

DECIMO CUARTA: “LA SECRETARIA” podra rescindir el presente Convenio unilateralmente en cualquier tiempo y sin expresion
de causa, debiendo notificar fehacientemente a la otra parte con una anticipacién minima de sesenta (60) dias corridos. La rescision
no generara para “LAS PARTES” derecho de indemnizacién o resarcimiento por ningin concepto.

DECIMO QUINTA: “LAS PARTES” se comprometen a solucionar de comdn acuerdo y de buena fe las controversias que se
susciten entre ellas relacionadas con la interpretacion y/o ejecucién del presente Convenio. En el caso de resultar ello imposible,
“LAS PARTES” acuerdan someterse a la jurisdiccién de los Tribunales con Competencia en lo Contencioso Administrativo Federal
sito en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero jurisdiccion. ____
DECIMO SEXTA: A todos los efectos derivados del presente Convenio “LAS PARTES” fijan sus domicilios especiales en los
indicados precedentemente, donde se tendran por validas todas las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales quese practiquen. ---

En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires, a los dias del mes de 2020.
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ANEXO X: Resolucion SENAF 530/2016

(se adjunta documento en formato pdf)
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ANEXO XI: Métodos para constatar la posesion legal

Instructivo para aprobacién de situaciéon dominial de EPIs
1. EPISde propiedad de personas juridicas publicas®, gestionados por personasjuridicas plblicas.

Se solicitara una certificacion emitida por la persona juridica plblica correspondiente (segin Modelo Certificacién 1),
que se expida sobre la posesion legal y sobre la inexistencia de restricciones al dominio. -

2. EPIS gestionados por organismos privados.
a. EPIs propietarios de los Inmuebles, deberan presentar el Informe de Dominio. -

b. EPIs situados en terrenos fiscales o pertenecientes a personas juridicas publicas, se solicitard una certificacion emitida por la
persona juridica publica correspondientea (segun Modelo Certificacion 2), mediante la cual se expida sobre la titularidad a su nombre
e inexistencia de restricciones al dominio, reconociendo la existencia y funcionamiento del EPI y autorizando la realizacién de obras
de infraestructura. -

c. EPIs con posesién legal justificada en otro tipo de contratos o medios de prueba idéneos, seanalizara y evaluara caso por
caso por el Area Legal que interviniere en el analisis. -

d. En el caso de EPIS situados en terrenos fiscales o pertenecientes a persona juridica publica, en los que éstos Ultimos no
sean titulares registrales del dominio, se solicitar4 una certificacién emitida por el municipio o provincia o la persona juridica publica
(segun Modelo de Certificacion n° 3 ), en la que declaren tener la posesion legal, pacifica, ostensible, publica, ininterrumpida y de
buena del inmueble, reconozcan la existencia y funcionamiento del EPI y autoricen la realizacién de obras de infraestructura

d- Epis situados en barrios inscriptos en el RENABAP se solicitard una constancia de posesion o propiedad a la autoridad competente.

6 ARTICULO 146 Cédigo Civil y Comercial. Personas juridicas pablicas Son personas juridicas publicas:

a) el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autarquicas y las demas organizaciones constituidas en la Republica a las que el ordenamiento juridico
atribuya ese caracter;

b) los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional publico reconozca personalidad juridica y toda otra persona juridica constituida en el extranjero cuyo caracter publico resulte de su
derecho aplicable;

c) la Iglesia Catolica.
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CERTIFICADQ (1)

Se certifica que la MUNICIPALIDAD DE , detenta la posesion legal del inmueble identificadocomo Lote de
la Mza. - Nomenclatura Catastral: Circunscripcion: __, Parcela: , Quinta:

Mza.: ,localizado en Calle entre y

de la Ciudad de , Partido de .-

El inmueble citado no cuenta con restriccion alguna al dominio o posesién, autorizandose la realizacién de Obrasde
Infraestructura en el marco del Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia. -

Se expide el presente a requerimiento del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, a losdias del mes
de de 2018.-

Firma: Intendente Municipal y/o Secretario o Director del &rea competente.
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CERTIFICADQ (2)

Se certifica que la MUNICIPALIDAD DE , cuenta con eldominio del inmueble identificado comoLote___de la
Mza. - Nomenclatura Catastral: Circ,, Parcela: , Quinta: Mza.: , localizado en Calle
entre_y. de la Ciudad de ,Partido de _

El inmueble citado no cuenta con restriccion alguna al dominio o posesién. -

Es de sefalar que la entidad-----------=----cmmmmmomemann Personeria Juridica N° ,
detenta la posesion legal del inmueble, funcionando actualmente el Espacio de Primera Infancia____. -
A dicho efecto, se autoriza la realizacion de obras de infraestructura para su mejoramiento edilicio, en el marco delPrograma
de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia. -
Se expide el presente a requerimiento del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, a los
dias del mes de de 2018.-

Firma: Intendente Municipal y/o Secretario del area competente.
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CERTIFICADO N° 3

XXXXXXXX, DNI.  xxxxx, en mi caracter de XXxXxx de xxxxxxxxx certifico que ellla Estado
Municipal/Provincial/Nacional//Iglesia la posesion legal, pacifica, ostensible, publica, ininterrumpida y de buena fe del
inmueble sito en la calle xxxxxxxx de la ciudad de . xxxxxx, Provincia de........ donde funciona el Espacio de Primera
Infancia xxxxxxxx , identificado catastralmente como departamento xxxxxxxxxxx. El inmueble citado no cuenta con
restriccién alguna del dominio o posesion.

Asimismo, declaro que el espacio es gestionado por “ xxxxxxxxxxx”. A ese efecto autorizo la realizacion de las
obras de infraestructura para su mejoramiento edilicio, en el marco del Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera
Infancia y el Convenio de Préstamo BID 4229-OC/AR y a xxxxxxxx  a suscribir el Convenio especifico.

Se expide el presente a requerimiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion, en la Ciudad de

XXXXXX, Provincia de xxxxxx , alos dias del mes Xxxxxx de 202x.-
DECLARACION JURADA (1)
, Y.
, en su respectivo caracter de Presidente, Tesorero y Secretario de la Entidad

DECLARAN BAJO JURAMENTO que detentan, sin restriccion alguna, la posesion legal, en
forma pacifica, ostensible, publica, ininterrumpida y de buena fe, del inmueble identificado como Lote de la Mza.
Nomenclatura Catastral: Circunscripcion: Parcela: Quinta:

Mza.: , localizado en Calle _entre_y de la Ciudad de ,Partido de_

Se expide el presente a requerimiento del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, a losdias del mes
de de 2018.-

Los suscriptos toman conocimiento que la falsedad en la manifestacion citada los haréa incurrir en las penasprescriptas
en los delitos tipificados en los arts. 292 y 293 del Cédigo Penal. -

Transcripcion de las partes correspondientes a los arts. 292 y 293 del Cédigo Penal:

ARTICULO 292.- El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, sera reprimido con reclusién o
prision de uno a seis afios, si se tratare de un instrumento publico y con prision de seis meses a dos afios, si se tratare de un instrumento privado.

Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitacién para circular de vehiculos
automotores, la pena sera de tres a ocho afios.

ARTICULO 293.- Sera reprimido con reclusién o prisién de uno a seis afios, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento publico declaraciones falsas,
concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.

Firma: Presidente, Tesorero y Secretario de la entidad.
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ANEXO XII: Ficha de Relevamiento

(se adjunta documento en formato Excel)
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ANEXO XIII: Declaracion Jurada sobre aplicacion de fondos

"DECLARACION JURADA SOBRE APLICACION DE FONDOS"

(Lugar y Fecha de emisién)

SENOR DIRECTOR DE
ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

El (10S) que SUSCHDE(N)......viiiiiiiiiiie et (Nombres y Apellido/s) en mi (nuestro) caracter de  (Cargo que
ocupa en la institucion) de .....cccooeviiniiiniinieenn. (Entidad u Organismo) con domicilio real/legal en la
Calle...ooeiiiiiieie s NO v de la Ciudad / Localidad Provincia de , manifiesto (manifestamos) concaracter de
declaracion jurada, que he/lhemos aplicado los fondos oportunamente otorgados por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
mediante Resolucién MDS N° ........ /20, tramitado bajo Expediente N°, otorgado en el marco del

Préstamo BID N° 4229/0C-AR “Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Politica de Universalizacion de la
Educacion Inicial”, conforme el detalle que se expone seguidamente:

Suma Otorgada: Total a la fecha: $..........c.c....... Inversion Documentada rendida en la presente: $................... Inversion
Documentada acumulada total rendida: $.....................

Saldo ainvertir $..........ccoe...e.

Asimismo, cumplimos en adjuntar un detalle de los respectivos comprobantes respaldatorios de la inversion documentada con
arreglo al detalle de fecha, N° de comprobante, proveedor, concepto, e importe total, debidamente firmados por (beneficiario persona
fisica / Presidente y Contador o Tesorero de la Institucion beneficiaria).

Adicionalmente, también con caracter de declaracién jurada, manifiesto/manifestamos que: Los fondos recibidos, fueron empleados
para el objeto solicitado y de acuerdo a la normativa del BID.

(Para el caso de organismos gubernamentales, en los Acuerdos que se firmen a tal efecto, se deja constancia que la normativa a la
que deberan ajustarse para la contratacién y ejecucion sera la del BID).

La totalidad de la documentacion original; respiratoria del empleo de los fondos, cumple con las formalidades y requisitos establecidos
para Facturacion y Registracion de la normativa vigente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.

La documentacion ORIGINAL se encuentra debidamente archivada, en el domicilio de

......................................... (sede de la instituciéon u organismo publico o privado), a disposicion de la DIRECCION GENERAL DE
PROYECTOS ESPECIALES Y COOPERACION INTERNACIONAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, para

su andlisis y verificacion en el momento que se considere oportuno.
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a)

ANEXO XIV: Modelo de Convenio Especifico para transferencia

MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIONASOCIACION CIVIL “_”

CONVENIO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTAMO BID 4229 - OC/AR PROGRAMA DE APOYO AL PLAN
NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA'Y A LA POLITICA DE
UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION INICIAL

SUB-COMPONENTE 1.1 FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PRIMERA INFANCIA

Entre el MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, representado por el SECRETARIONACIONALDE

NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA,
, D.N.I. ,y el Sr. SUBSECRETARIO DE PRIMERA
INFANCIA, , D.N.I. , ambos con domicilio en la calle Tte. General Juan Domingo Perén524, Piso 4,
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en adelante “EL MINISTERIO”, por una parte, y por la otra la
representada en este acto por su Sr. Presidente , D.N.Il. N°
condomicilio en lacalle de laCiudad de__en adelante “LA

ASOCIACION” se conviene lo siguiente:

|- OBJETO
1. El presente Acuerdo se suscribe a los efectos de financiar el Proyecto de Refacciones Menores en el Espacio dePrimera
Infancia en adelante EL PROYECTO, en el marco delCONTRATO DE

PRESTAMO BID 4229-OC/ AR, aprobado por el Decreto N° 822, del 13 de octubre de 2017, y suscripto en fecha 31 de octubre de
2017 entre el Estado Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Il.- FINANCIAMIENTO

2. A los fines citados en la clausula anterior, “EL MINISTERIO” se compromete a transferir a “LA ASOCIACION” una suma de
dinero por el importe total de PESOS XXXXXXX, en caracter de aporte no reintegrable sujeto a rendicion decuentas y a girar de
acuerdo a las disponibilidades presupuestarias y financieras.

3. Los fondos citados en la clausula anterior, seran girados a los 30 (treinta) dias de la del presente acuerdo.“EL MINISTERIO”
comunicaré a “LA ASOCIACION” la transferencia producida a dichoefecto.

4, “LA ASOCIACION’, asegura la intangibilidad de los fondos recepcionados en la cuenta indicada precedentemente. Asimismo,
y en caso de que las sumas depositadas fuesen objeto de una medida de embargo o no pudiesen ser utilizadas por “LA
ASOCIACION”, por cualquier otro motivo, ésta se obliga a su reposicion y aplicacion efectiva en el plazo de DIEZ

(10) dias corridos, al solo efecto de su utilizacion para EL PROYECTO, bajo apercibimiento de rescisién por culpa de la misma,
restitucion de todas las sumas transferidas con anterioridad y el pago de los dafios y perjuicios.

5. La aplicacion de los fondos se realizara de conformidad con las normas y procedimientos internos que rigen en “LA
ASOCIACION”, y en adecuacién a las obligaciones contraidas en este CONVENIO-.

I - ASIGNACION DE FONDOS

6. Los fondos estaran destinados a financiar la Ampliacion, Refaccién y/o Acondicionamiento Edilicio del Espacio de Primera
Infancia (EPI) denominado y segun elsiguiente detalle:
Rubros Monto

INFRAESTRUCTURA

| - Adquisicion y/o Contratacion de Materiales, Insumos, Mano de Obra y/o Bienes y/o Servicios
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b) DIRECCION DE OBRA
| — Honorarios de Director de Obra

GASTOS ADMINISTRATIVOS
| — Honorarios de Contador Publico Nacional Importe total

Los fondos seran transferidos a la Cuenta Corriente CcBU del Banco__Sucursal__de titularidad de “LA
ASOCIACION”, y desde la que se administraran los recursos asignados al Proyecto-.

La cuenta debera operar como receptora y pagadora de los fondos girados por “EL MINISTERIO”-.

IV - LOCALIZACION

7. Laobra de infraestructura citada estara emplazada en el inmueble localizado en la calle
Circunscripcién , Seccion Manzana___,Parcelas

8. “LA ASOCIACION’, declara detentar la subsistencia a la fecha, de la posesion legal sobre el inmueble citado, y se compromete a
comunicar toda circunstancia que produzca una modificacién o alteraciéon de aquella, bajo apercibimiento de rescisiéon del presente
con los dafios y perjuicios causados. —

V.- EJECUCION

9. “LA ASOCIACION”, debera invertir los fondos en un plazo méaximo de XXX dias corridos; contados a partir de la recepcién de los
inherentes al primer desembolso, en la cuenta bancaria sefialada en la clausula 4.-

Toda modificacién o readecuaciéon en los plazos estipulados debera ser notificada previamente por la “LA ASOCIACION”, a EL
MINISTERIO y aprobada por éste. -

10. “LA ASOCIACION” debera asignar los recursos de acuerdo a las especificaciones técnicas, planos y computo dela obra detallado en
EL PROYECTO, no pudiendo modificar su destino, sin la previa solicitud de reasignacién y autorizacién consecuente de “LA SENAF”-

11. Queda prohibida la utilizacion de todo tipo de identificacién politica vinculada con el uso de los recursos-.

12. “LA ASOCIACION”, aportara recursos humanos, movilidad vehicular, servicios administrativos, infraestructura propia, y la
capacidad técnica desarrollada en la materia. -

VI.- SUSTENTABILIDAD Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS

13. “LA ASOCIACION”, garantiza la sustentabilidad de las inversiones realizadas con los recursos financiados por el presente
Convenio, a los efectos de realizar las acciones alli consignadas, y con arreglo al objeto y fines del mismo-.

Asimismo, asume las siguientes obligaciones:

a. Colocar en el inmueble la carteleria correspondiente a la identificacién del Plan Nacional de Primeralnfancia, de acuerdo al disefio
gréfico que indique “E

MINISTERIO”;

b. Gestionar las autorizaciones de construccion y permisos de obra, por parte de los Organismos de Contralorpertinentes del nivel
jurisdiccional local, segun correspondiere;

c. Asignar los bienes adquiridos en forma exclusiva, al Funcionamiento del Espacio de Primera Infancia ubicado en el inmueble
sefialado en la clausula9;

d. Garantizar el debido y adecuado mantenimiento de la obra edilicia producida;

e. Permitir el control del cumplimiento de “EL PROYECTO” por “EL MINISTERIO” o el organismo o reparticiondel Estado Nacional que
corresponda y/o que la misma designe.
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17.

X

VIl.- CONFIDENCIALIDAD

14. Durante la vigencia de este Convenio y dentro de los dos afios siguientes a su término, “LA ASOCIACION”, no podra revelar
ninguna informacion confidencial o de su propiedad relacionada con este Convenio o las actividades u operaciones de “EL
MINISTERIQO?”, sin el consentimiento previo por escrito de esta Ultima.

VIII.- PROPIEDAD

15.  Todos los estudios, informes, graficos, programas de computacion u otros materiales preparados por “LA ASOCIACION”, para
“EL MINISTERIO” en virtud de este Convenio seran de propiedad de esta dltima. -

“LA ASOCIACION”, podra conservar una copia de dichos documentos y programas de computacién. -

IX.- PERMISOS DE OBRAY SEGUROS

16. “LA ASOCIACION’, sera responsable de tramitar y contratar los permisos de obra y seguros obligatorios relativos a la obra,
inherentes a la cobertura de los riesgos que ella implica o de exigir tales contrataciones a las empresas contratistas, lo que debera
ser informado a “EL MINISTERIO” antes del inicio de la obra, incluyendo los seguros por accidentes de trabajo (ART) y
responsabilidad civil; todo ello, segin correspondiere. -

X.- CESION DE DERECHOS

“LA ASOCIACION”, no podré ceder derechos de este Convenio o subcontratar ninguna parte del mismo. -

X|.- DECLARACIONES

18.  “LA ASOCIACION”, declara y garantiza que las entidades que contrate a los fines de desarrollar las acciones establecidas en
el presente acuerdo y producir las erogaciones consignadas, deberan ser originarios de paises miembrosdel Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). -

—PRACTICAS PROHIBIDAS

19. El BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) exige a todos los prestatarios (incluidos los beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes
por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) observar los
mas altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual tenga conocimiento
o sea informado durante el proceso de seleccidn y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.

Las practicas prohibidas comprenden: i) practicas corruptas; ii) practicas fraudulentas; iii) practicas coercitivas; iv) practicas
colusorias; v) practicas obstructivas.

El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comision de Préacticas Prohibidas. Toda denuncia debera ser
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado
procedimientos de sancion para la resolucion de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones financieras
internacionales a fin de dar un reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas porsus respectivos organismos sancionadores.

Alos efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco define las expresiones que se indican a continuacion:

Una préctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa devalor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte;

Una préactica fraudulenta es cualquier acto u omisién, incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir
una obligacion;

Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a
cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencion de alcanzar un propdésito inapropiado, lo que
incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;
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e. Una practica obstructiva consiste en: 1) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la
investigacion o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigacién del Grupo
del Banco sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier
parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacién o que prosiga la investigacion,
0 2) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccion del banco y los derechos de auditoria previstos.-

Resulta asimismo aplicable a esta clausula, lo sefialado en el Capitulo “Practicas Prohibidas”

- ftems 1.14 y 1.15 del Anexo IV (en el marco de las Politicas para la Adquisicién de Bienes y Obras financiadas por el Banco
Interamericano de Desarrollo GN-2349-9 - marzo 2011 o GN 2349-15 — mayo 2019) del Contrato de Préstamo BID N° 4229/0C-AR,
que “LA ASOCIACION’, declara conocer y aceptar. -

XIII —RENDICION DE CUENTAS

20.  “LA ASOCIACION”, mantendra cuentas y registros precisos y sistematicos respecto de los servicios y obras contratadas, en
tal forma y detalle que identifique claramente todos los cambios por unidad de tiempo y costos, y el fundamento de los mismos.

21 “LA ASOCIACION", debera presentar las rendiciones de cuentas documentadas, con arreglo al PROCEDIMIENTO DE
RENDICION DE CUENTAS, que surge del ANEXO | del presente Acuerdo. -

XIV.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION

22. “LA ASOCIACION’, tendra la obligacion de informar inmediatamente sobre toda circunstancia que pudiera afectar el desarrollo
del proyecto.

Todo ello, sin perjuicio de la facultad de “EL MINISTERIO” de solicitar la revision y/o remision de la documentacion correspondiente
al desarrollo del proyecto cuando lo considere necesario.

“LA ASOCIACION’, debera presentar, en un plazo de QUINCE (15) dias, de vencido el Plazo de Ejecucién citado en la clausula 12,
un Certificado emitido por Arquitecto o Maestro Mayor de Obras, de acuerdo a la incumbencia queestablezca la reglamentacién en
funcion de la envergadura de la obra, al efecto de certificar el cumplimiento integral de las obras y los trabajos determinados en EL
PROYECTO.

XV.- AUDITORIAS Y CONTROLES DE GESTION

23. “LA ASOCIACION”, aceptara la exhibicién y revisién de sus cuentas y registros, y cualquier otro documento y archivo de
informacion, relacionado con la presentacién de propuestas y con el cumplimiento del Convenio y someterlo a una auditoria ante “EL
MINISTERIO”, por si o por quien esta designare, asi como ante el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), u
Organismos por éste asignados. -

Todo ello, independientemente del control y las auditorias que le competen a la SINDICATURA GENERAL DE LANACION, RED
FEDERAL DE CONTROL PUBLICO, y ala
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, segun correspondiere-.

Las inspecciones citadas se podran producir hasta tres afios después de la expiracion o la rescision de este Convenio. -A dicho

efecto, “LA ASOCIACION’, debera:

a) conservar todos los documentos y registros relacionados con este Convenio luego de terminado el trabajo contemplado,
y por un periodo de DIEZ (10) afios;

b) entregar todo documento necesario para la investigacion de denuncias de fraude o corrupcién, y poner a disposicion
del Banco el personal competente para responder consultas sobre la gestion. -

XVI.- SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

24.  “EL MINISTERIO?”, efectuara el seguimiento y control de la ejecucion del Proyecto. Esta tarea se realizara para garantizar los
siguientes aspectos de la ejecucion:

a) La correcta focalizacion del proyecto, verificando que el destino de los fondos corresponda con los objetivos del presente
convenio, lo cual implica la realizacién de visitas de campo.
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d)

b) El correcto desempefio de “LA ASOCIACION”, en la ejecucién del proyecto, de acuerdo a los criterios ymetodologias
establecidos en mismo.

c) El cumplimiento de los términos aprobados en EL PROYECTO, sin efectuar cambios en lo relativo a sus objetivos,
metas, metodologias y procedimientos, sin el consentimiento expreso de “EL MINISTERIO F”.

El cumplimiento de los plazos y etapas de EL PROYECTO.
XVII.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

25.  “EL MINISTERIO” podra suspender los desembolsos o rescindir unilateralmente el Convenio en los siguientescasos:

Falta de cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente Convenio;

Falta de cumplimiento de los plazos establecidos;

Frente a la conducta maliciosa que persiga el uso indebido de los recursos, y cualquier otra actividad o conducta que obstaculice el
cumplimiento efectivo de los objetivos propuestos.

Comprobacién de falsedades de cualquier naturaleza u ocultamiento en la informacién proporcionada, o en el destino de los recursos.
Ante toda otra causa que altere o desvirtie los objetivos, metodologias y acciones determinados en EL PROYECTO, sin previa
consulta o aprobacién por escrito por parte de “EL MINISTERIO”.

El cese o abandono por “LA ASOCIACION”, de las tareas y funciones relativas al cumplimiento del Plan Nacional de la Primera
Infancia que realiza en el inmueble donde se encuentran las obras financiados por medio del presente contrato.

El incumplimiento por “LA ASOCIACION”, de los requisitos de calidad en la contratacién de la compra de los materiales y la
contratacion de los ejecutores de la obra, conforme a las pautas previstas en EL PROYECTO.

Las causas citadas facultaran a “EL MINISTERIO” a declarar la rescision del presente Convenio, con derecho a reclamar el reintegro
de la/s suma/s entregada/s, con mas los dafios perjuicios, sin necesidad de previo requerimiento.

Resuelto el convenio por alguna de las razones expuestas, “EL MINISTERIO” podra exigir el reembolso de los fondos entregados a
“LA ASOCIACION”. En dicho caso, se aplicara un interés punitorio de una vez y media la TASA ACTIVA delBanco de la Nacién
Argentina; que comenzara a correr a partir del vencimiento del plazo de rendicién de cuentas. -

XVIl.- RESPONSABILIDAD

26. “LA ASOCIACION”, asume integramente la responsabilidad respecto a las consecuencias directas e indirectas que pudieren
ocasionar las obligaciones asumidas respecto a los bienes, obras y/o servicios adquiridos y/o contratados en relacién al presente
Convenio; como asi también de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de indole laboral entre “LA
ASOCIACION”, y el personal por este contratado a los fines de este Convenio.

“LA ASOCIACION”, mantendra indemne a “EL MINISTERIO” por cualquier reclamo relativo a la obra, incluyendo losreclamos de
naturaleza laboral.

“EL MINISTERIO” suministra los fondos para la realizaciéon de la obra en beneficio del EPI, y controla su correcta aplicacién por
tratarse de fondos publicos, pero en modo alguno “EL MINISTERIO” se constituye en contratista principal osubcontratista o
responsable de las obras que realizara el EPI.

XVIII- DISPOSICIONES FINALES

27.  Todos aquellos aspectos que pudieren no estar especificamente contemplados en el presente Acuerdo, se regiran
supletoriamente con arreglo a los términos consignados en EL PROYECTO, en los Informes Técnicos obrantes en el EX —

-APN- SSPIN#SENNAF y en lanormativa fijada en el CONTRATO DE PRESTAMO BID 4229-OC/ AR, aprobado por Decreto
N° 822/17, segin correspondiere; y que “LA ASOCIACION”, declara conocer y aceptar, teniendo en cuenta asimismo las sugerencias
y/o indicaciones que “EL MINISTERIO” eventualmente formulare a dicho efecto-.

28.  En caso de existir fondos excedentes pendientes de inversion, a la finalizacién del periodo convenido, “LA ASOCIACION”,
podra aplicarlos con idéntico objeto al estatuido en el presente Acuerdo; previa autorizacion de “EL MINISTERIO”. -

XIX - LEY E IDIOMA QUE RIGE EL CONVENIO
29. El presente Convenio se regira por las leyes de Argentina, y el idioma del mismo sera el espafiol.

XX.- DOMICILIOS Y JURISDICCION
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30.  Alos fines de facilitar la recepcion de documentos e informes vinculados con el presente Convenio, “LA ASOCIACION”, declara
el siguiente correo electrénico:

Toda modificacion serd debidamente comunicada por “LA ASOCIACION”, ante “EL MINISTERIO”.

3L Los domicilios indicados en el encabezamiento se consideraran constituidos para todos los efectos legales judiciales o
extrajudiciales de este Convenio, mientras no sean modificados expresamente mediante carta documento u otro medio fehaciente-.

Las partes se someten a jurisdicciéon de los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires. -

En prueba de conformidad, las partes enunciadas en el encabezamiento suscriben el presente acuerdo en la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor, el de de 202...-
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ANEXO XV - PROCEDIMIENTO DE RENDICION DE CUENTAS

PRIMERO: La RENDICION DE CUENTAS DOCUMENTADA de inversion de fondos transferidos a ORGANISMOS
GUBERNAMENTALES y NO GUBERNAMENTALES, en el marco del CONTRATO DE PRESTAMO BID N° 4229/0C-AR
“PROGRAMA DE APOYO AL PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA Y A LA POLITICA DE UNIVERSALIZACION DE LA
EDUCACION INICIAL” — Componente: FORTALECIMIENTO DE INTERVENCIONES NO ESCOLARIZADAS DE

PROMOCION DEL DESARROLLO INFANTIL, y con intervencién de

las respectivas autoridades de aplicacion, y para la adecuada canalizacién de recursos, estara sometida a la aplicaciéon del PR

OCEDIMIENTO establecido en el presente y sus correspondientes ANEXOS Ay B, que forman parte del presente. -

SEGUNDO: El acto de inversién de fondos, base para la determinacién de la rendicién de cuentas respectiva, esta constituido por
las erogaciones producidas por los ORGANISMOS DE EJECUCION (O.E.) suscriptores de CONVENIO DE EJECUCION (C.E), con
relacion al objetivo y/o asignaciones alli consignadas. -

TERCERO: DOCUMENTACION A REMITIR - Los O.E. citados en el articulo 2° deberan rendir cuentas de la inversion delos fondos
asignados, a través de la confeccion y remision a la SUBSECRETARIA DE PRIMERA INFANCIA de la siguiente documentacion:
Detalle Anexo

I-DECLARACION JURADA SOBRE APLICACION DE FONDOS DE SUBSIDIO - DDJJ,
suscripta por el titular del ORGANISMO v el titular del &rea administrativo-contable, incluyendo un DETALLE ANALITICO GLOBAL
con los siguientes datos: a) Suma total otorgada; b) Inversion rendida; c) Inversion total acumulada; d) Saldo a invertir.
A
- FORMULARIO DOCUMENTACION RESPALDATORIA DE LA INVERSION DE LOS
FONDOS DEL SUBSIDIO, suscripto por el titular del Organismo y por la Autoridad Contable
- Financiera o Contador Publico Nacional matriculado (segun esté dispuesto en el correspondiente C.E. entre las partes), y
que se integra de una relacién de los respectivos comprobantes de pago. -
B
111- DOCUMENTOS RESPALDATORIOS DE PAGO, conforme surge del art. 4°.-

En caso de intervencion de Contador Publico Nacional, su firma deber& estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas de su jurisdiccién, y agregar la constancia respectiva. -

CUARTO: SUSTENTO DOCUMENTAL - El O.E. deberan remitir fotocopias de:
a) documentos de pago respaldatorios de las inversiones producidas, conforme arts. 5° a 6°; contrato de locacion de obra y/o de
servicios suscripto con el respectivo proveedor, en su caso;

La mencionada documentacion debera estar suscripta por las autoridades/profesionales citados en el articulo anterior; pudiéndose
presentar en forma autenticada ante Escribano Publico y/o Autoridad Administrativa o Judicial competente. -

QUINTO: DOCUMENTOS DE PAGOS. Se admitiran, como documentacion contable respaldatoria de la inversionrealizada, los
siguientes comprobantes de pago, los cuales deberan estar expedidos a nombre del O. E., en su caso:

a) FACTURAS TIPO B o C, generadas en forma fisica o electrénica, en su caso. -

b) RECIBOS TIPO B o C, generados en forma fisica o electrénica, en su caso. -

c) TICKETS CON CONTROLADOR FISCAL. -

En todos los casos, los comprobantes emitidos deberdn cumplimentar los requisitos formales prescriptos en la Resolucion AFIP
1415/03; y describir en forma detallada el objeto de la compra y/o servicio prestado (cantidad, producto, precio unitario y precio total
de los bienes adquiridos). En caso de tickets, se debera adjuntar remito y/o detalle de items, cantidades y precios unitarios y totales.

SEXTO: COMPULSA DE DOCUMENTACION — En todos los casos, y segun correspondiere, los comprobantes objeto derendicion
deberan contar con la correspondiente validacién impresa, expedida mediante consulta efectuada por ante la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), en la pagina web www.afip.gov.ar.-

Las constancias de validacion deberan anexarse a los comprobantes objeto de rendicién, y registrarse y/o resguardarse conforme
a lo sefialado en el art. 8°. -

SEPTIMO: ELEGIBILIDAD DEL GASTO: Seran considerados elegibles aquellos comprobantes de pago que reunieren las
siguientes condiciones:

Eleqibilidad formal:

a) Que cumplan las condiciones fijadas en los articulos anteriores. -

b) Que su fecha de emisién sea ulterior a la fecha de la efectiva recepcion de los fondoscorrespondientes a
cada desembolso, en su caso.
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c) Que para un mismo proveedor que emita mas de un comprobante, exista adecuacién numérico — temporal, entre las fechas y
ndmero de emision de los comprobantes objeto de rendicion.

Eleqibilidad sustancial:

d) Que los gastos incurridos se adecuen a las asignaciones previstas en el C.E.

Se consideraran No Elegibles aquellos comprobantes de pago que reunieren las siguientes condiciones:
a) Que contrarien las condiciones citadas precedentemente. -
b) Que hubieren sido emitidos por cualquiera de los integrantes de sus 6rganos de direccion y/o administracién del O.E.

c) Que hubieren sido emitidos en el marco de transacciones u operaciones comerciales (compras, prestaciones de servicios,
locaciones, etc.), celebradas entre el O.E. y alguna de las siguientes partes:

Integrantes del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaria Nacional de la Nifiez, Adolescencia y Familia, y/o de la direccion y/o
administracion del O.E.

Sean padre, madre, hijo, hija, cényuge, hermano o hermana de cualquiera de los sujetos nombrados en el parrafo anterior.

OCTAVO. - REGISTRO Y RESGUARDO DE DOCUMENTACION - La documentacién original respaldatoria, citada en los articulos
anteriores, como aquella que sustentare la informacién consignada en los Formularios, quedara bajo resguardo y registro del O.E.-
De la misma forma, el O.E. debera registrar y archivar en sus dependencias, en forma adjunta a los documentos citados, los Extractos
bancarios (correspondientes a la cuenta operativa de inversién), inherentes a las transacciones gue motivaran las erogaciones
documentadas, y a su vez, llevar un Libro Banco o Registro equivalente, en el que se registre la imputacién de las mismas. -

La documentacion citada en los parrafos anteriores debera ser archivada en forma cronolégica, en su caso, y debera estar a
disposicion de este MINISTERIO y/u ORGANISMOS competentes de control, para eventuales acciones de monitoreo, auditorias y/o
controles de gestion; todo ello, por un plazo de DIEZ (10) afios, contados a partir de su expedicion. -

NOVENO. - INUTILIZACION - Los comprobantes contables de inversién objeto de rendicién deberan contar con sello de inutilizacion,
que garantice su afectacion e imputacion al respectivo financiamiento, bajo la Leyenda (“Imputado a CONVENIO DE EJECUCION —
Res. SENAF ”). - _

Dicha Leyenda no debera impedir el correcto analisis y lectura del documento en cuestion. -

DECIMO. - PLAZO DE RENDICION DE CUENTAS - El plazo maximo de presentacion de la rendicion de cuentas operaraa los
SESENTA (60) dias corridos, contados a partir de la recepcion de los fondos.

En caso que el plazo total de ejecucién de fondos acordado con el ORGANISMO respectivo sea superior a dicho lapso, se deberan
presentar RENDICIONES de caréacter parcial, cada SESENTA (60) dias corridos, debiendo computarse el inicio de la obligacion a
partir de la recepcién de la primera o Unica transferencia de los fondos, segun corresponda a autorizaciones de pagos en cuotas o
pagos unicos, respectivamente-.

En ningun caso podra excederse, a los efectos de la rendicién total de la inversion, el término de TREINTA (30) dias corridos,
contados a partir del vencimiento del plazo de ejecucion establecido en el C.E. respectivo-.

Sin perjuicio de ello, se podra ampliar o reducir los plazos antes citados, debiendo en dicho caso consignarse expresamente ello en
el respectivo C.E.-

DECIMO PRIMERO. - CONTROL DE ELEGIBLIDAD SUSTANCIAL Y FORMAL -
ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES - La presentacion de las rendiciones de cuentas se realizara ante la SUBSECRETARIA
DE PRIMERA INFANCIA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE NINEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA.

LA SUBSECRETARIA DE PRIMERA INFANCIA citada tendra a su cargo el Control de Elegibilidad Sustancial, que comprende:
a) la revisién y evaluaciéon sustancial del concepto del gasto documentado en la respectiva Rendicion de Cuentas, y su
adecuacion a los fines del C.E;

b) la emisién de un Informe Técnico inherente a ello que concluya sobre: a) la correspondencia del gasto incurrido con relacion
al C.E., b) el avance de obra y c) sobre el cumplimiento del objetivo social;

c) la remisi6on de la documentacién en los items a y b a la DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALESY
COOPERACION INTERNACIONAL, avalando la misma y solicitando la revision y evaluacién numérico - formal y contable del gasto
documentado en la respectiva Rendicion de Cuentas; pudiendo requerir, en su caso, el pago de desembolsos pendientes. -

Todo ello, seréa integrado al Expediente Electronico en el que se tramiten las respectivas transferencias. -

d) la emisién del acto final de cumplimiento del fin social y de obligaciones asumidas por el O.E., y cierre de actuaciones, en su
caso. -

LA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y COOPERACION

INTERNACIONAL tendra a su cargo el Control de Elegibilidad Formal que comprende:
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a) la revision y evaluacién numérico - formal y contable del gasto documentado en la respectiva Rendiciéon deCuentas;
b) la emision de un Informe de aprobacién parcial o total de la Rendicién de Cuentas;
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ANEXO A
DECLARACION JURADA SOBRE APLICACION DE FONDOS - DDJJ
(Lugar y fecha de emision)

Srla. SUBSECRETARIO DE PRIMERA INFANCIA SECRETARIA NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA YFAMILIA S/D:

El (los) que suscribe (N) .......cccceeeeenneee (Nombre del Representante Legal y de la maxima autoridad del area
administrativo-contable) en nuestro caracter de (invocar los cargos), respectivamente, de (nombre del Organismo)
con domicilio real/legal

(=10 IR de la Ciudad de ......... , Provincia de , manifestamos con caracter de DECLARACION JURADA, que he/hemos

aplicado los fondos del CONVENIO DE EJECUCION oportunamente suscripto con la SECRETARIA NACIONAL DE NINEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA, mediante Resolucién N°/20 (Nro. de resolucion del

correspondiente a la transferencia), tramitado bajo EX - (Nro. de Expediente. SENAF en el que tramita la transferencia)conforme el
detalle que se expone seguidamente, y con arreglo al/los FORMULARIO/S, que se adjuntan a la presente:

Sumatotal otorgada $...................

Inversion rendida  $........cocveenne.

Inversion total acumulada $...................

Saldoainvertir$ ...................

Adicionalmente, también con caracter de DECLARACION JURADA manifiesto/manifestamos que:

Los fondos recibidos fueron empleados para el objeto solicitado. -

El grado de avance de las metas comprometidas es del___ %. -

. Que fueron cumplidos los procedimientos requeridos por las normas provinciales y/o municipales, en su caso, en cuanto a
la administracion presupuestaria, sistema de registracién contable, régimen de contrataciones, reglamento de bienes y que asimismo
fueron observadas las normas de control interno vigentes en la jurisdiccion respectiva. -

. Que la totalidad de la documentacién original, respaldatoria del empleo de los fondos del subsidio, cumple con las
formalidades y requisitos establecidos por la Resolucion N° 1415/03 y complementarias y modificatorias de la Administracion Federal
de Ingresos Publicos (AFIP), habiendo efectuado las consultas de rigor por ante la Pagina Web www.afip.gov.ar, y verificado la
validez de los comprobantes emitidos.-

. Que se han efectuado, en su caso y de asi corresponder, las denuncias formales pertinentes por ante la Administracion
Federal de Ingresos Publicos de esta jurisdiccion; cuyas copias, en su caso, se agregan a la presente. -
. La documentacion original aludida precedentemente se encuentra debidamente archivada en el Organismo y a disposicion

del Ministerio de Desarrollo Social de la Naciéon y los distintos Organismos de Control del Estado Nacional, para su andlisis y
verificacién en el momento que se considere oportuno y sometidas a las competencias de control previstas en la Ley N° 24.156; todo
ello por un periodo de DIEZ (10) afios, contados desde la expedicion del documento respaldatorio de pago. -

Firmay sello de la

Maxima Autoridad del OrganismoFirma y sello de la
Méaxima Autoridad del

Area Administrativo - Contable
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ANEXO B

FORMULARIO DOCUMENTACION RESPALDATORIA DE LA INVERSION DEFONDOS

Convenio — Resolucion SENAF N° ....... /...
EX -

FECHA (1) TIPO(2)  NUMERO (3) CAI (4) CUIT (5  PROVEEDOR (6)
CONCEPTO (7)  EXPTE N° (8) IMPORTE TOTAL (9)

Total de fondos invertidos $
TOTAL GENERAL $

Firma y sello de la Maxima Autoridad del Organismo

Firmay sello
del Titular del Area Administrativo-Contable o Contador Publico Nacional (segtincorresponda)

Aclaraciones

(1) Fecha de emisién del comprobante de transferencia-.
(2) Factura, recibo, ticket-.
(3) Numeracién correspondiente al tipo de comprobante, con todos sus digitos -.
4) Transcribir el nimero completo del CAI (Clave de Autorizacién de Impresion), si asicorrespondiere-.

(5) Transcribir el nimero completo del CUIT (Clave Unica de Identificacién Tributaria) delProveedor (adjuntando comprobante
expedido por AFIP).

(6) Denominacién de la persona fisica o juridica proveedora del servicio-.
(7) Descripcion del servicio objeto de la contratacion-.

(8) Referenciar el nimero de expediente interno por el cual se tramitd la adquisicién delbien o servicio rendido-.
(9) Suma total del comprobante objeto de la transferencia-.
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ANEXO XVI: Declaracion Jurada sobre aplicacion de fondos

"DECLARACION JURADA SOBRE APLICACION DE FONDOS"
(Lugar y Fecha de emision)

SENOR DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

El (los) que suscribe(n) (Nombres y Apellido/s) en mi (nuestro) caracter de (Cargo que ocupa en la institucion) de
....................................... (Entidad u Organismo) con domicilio real/legal en la calle...............c.cccoecevveeeneee. NO.iiioo. de
la Ciudad / Localidad......................... Provinciade.........ccooceveniincnns , manifiesto (manifestamos) con caracter de
declaracién jurada, que

he/hemos aplicado los fondos oportunamente otorgados por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL mediante Resolucion MDS
NO ........ /20......, tramitado bajo Expediente N° , otorgado en el marco del Préstamo BID N°4229/0C-AR
“Programa de

Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Politica de Universalizacion de la Educacion Inicial”, conforme el detalleque se
expone seguidamente:

Suma Otorgada: Total a la fecha: $..........ccccee.. Inversion Documentada rendida en la presente: $ .................. Inversion
Documentada acumulada total rendida: $.....................

Saldo ainvertir $...........cc.co....

Asimismo, cumplimos en adjuntar un detalle de los respectivos comprobantes respaldatorios de la inversién documentada con
arreglo al detalle de fecha, N° de comprobante, proveedor, concepto, e importe total, debidamente firmados por (beneficiario persona
fisica / Presidente y Contador o Tesorero de la Institucion beneficiaria).

Adicionalmente, también con caracter de declaracién jurada, manifiesto/manifestamos que: Los fondos recibidos, fueron empleados
para el objeto solicitado y de acuerdo a la normativa del BID.

(Para el caso de organismos gubernamentales, en los Acuerdos que se firmen a tal efecto, se deja constancia que la normativa a la
que deberéan ajustarse para la contratacion y ejecucion sera la del BID).

La totalidad de la documentacién original; respaldatoria del empleo de los fondos, cumple con las formalidades y requisitos
establecidos para Facturacion y Registracion de la normativa vigente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS.

La documentacion ORIGINAL se encuentra debidamente archivada, en el domicilio de

......................................... (sede de la institucién u organismo publico o privado), a disposicion de la DIRECCIONGENERAL DE
PROYECTOS ESPECIALES Y COOPERACION INTERNACIONAL del MINISTERIO DE DESARROLLO

SOCIAL, para su analisis y verificacién en el momento que se considere oportuno.
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ANEXO XVII = FONDO FIJO — MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

1. OBJETIVO
El objetivo de la presente norma es establecer los lineamientos metodolégicos para el manejo del Fondo Fijo creado exclusivamente
para la atencion de gastos operativos menores originados en el marco del Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia
y a la Politica de Universalizacién de la Educacién Inicial, Contrato de Préstamo BID N° 4229/0OC- AR, habiéndose designado como
Organo Ejecutor del Componente 1 al Ministerio de Desarrollo Social através de la ex Direccion General de Cooperacion y
Financiamiento Internacional del Ministerio de Desarrollo Social, actual Direccién General de Proyectos Especiales y Cooperacion
Internacional.
Esta normativa servird como instrumento para regular la creacion, manejo, custodia y cierre del Fondo Fijo cuya constitucion y
reposicion sea realizada con fondos del Préstamo, asi como también, para establecer con mayor precision la distribucién de las
responsabilidades dentro de los procedimientos involucrados y suministrar informacién para el control de los mismos.
Se busca, asi mismo, establecer los criterios de elegibilidad de gastos admitidos con el fin de cumplir con las normas y politicas del
Organismo Multilateral de Crédito interviniente.

2. AMBITO DE APLICACION

Se regira por esta Norma y los procedimientos que se dictaren en consecuencia, los pagos en forma inmediata y en efectivo de
gastos necesarios para el normal desempefio operativo y administrativo del Componente 1 del Préstamo que, por su monto y
naturaleza, seria muy poco practico utilizar por otra modalidad de adquisicion.

N

3. ALCANCE

La norma abarca desde el surgimiento de la necesidad de constitucion de un Fondo Fijo, su mantencién, operacion y control, hasta
el cierre del mismo. Sera de aplicacion obligatoria en todas las areas involucradas en el Componente 1.

Los gastos que surjan del Fondo Fijo seran rendidos de acuerdo a la dindmica de rendicién de gastos establecida.

w

[~

SECTORES INTERVINIENTES

Sectores intervinientes: Direccion General de Proyectos Especiales y Cooperacion Internacional, Direccion de Administracion
Financiera y Presupuestaria (Responsable de Fondo Fijo), Administrador de Fondo Fijo, Solicitantes de Fondos Autorizados.

(%]

5. DOCUMENTOS UTILIZADOS — FORMULARIOS

Facturas y/o Recibos.

“Solicitud de Apertura o Aumento de Fondo Fijo” (FF 000-00) “Recibo de Egreso de Fondos” (FF 000-00)“Vale de Caja” (FF 000-00)
“Rendicién de Fondo Fijo” (FF 000-00) “Nota de Devolucién” (FF 000-00) Formulario Extrapresupuestario -UEPEX-Autorizacion de
Pago ~-UEPEX-

. NORMAS DE OPERACION DE FONDOS FIJOS
Se debera tener en cuenta las siguientes consideraciones generales en todos los ambitos de aplicacion de esta norma:

|

PARTE |

DISPOSICIONES GENERALES Y GASTOS ACEPTADOS POR EL SISTEMA DE FONDO FIJO

1. Se autoriza el funcionamiento de Fondo Fijo, con el objeto de poder atender aquellos gastos menudos y urgentes, que por su
naturaleza no son programables en los pagos con cheque o transferencia electronica de fondos.

2.El Fondo Fijo asignado, es aquel constituido con caracter Gnico, por una cantidad maxima de dinero en efectivo para su uso
establecido de acuerdo a las necesidades que la Direccion General de Proyectos Especiales y Cooperacion Internacional estime
para atender al Componente 1 del Proyecto.

3.Los montos a destinar en cada caso no podran exceder los USD 3000, y seran fijados por la Direccién de Administracion Financiera
y Presupuestaria, teniendo en consideracion las necesidades propias que hagan a la ejecuciéndel proyecto.

4.No esta autorizado el exceso de gastos por sobre el monto asignado, si por cualquier motivo esto ocurre, el exceso no se
reembolsard, ni tampoco su documentaciéon podra presentarse en una proxima rendicién, corriendo en tal circunstancia, el gasto por
cuenta del responsable del Fondo.

5. El Fondo Fijo debera ser mantenido por la persona responsable, dentro de una caja especialmente habilitada para tal efecto y
debidamente resguardada.

6. La caja que contiene el Fondo Fijo debe, en todo momento, poseer los siguientes componentes:

a.Dinero en efectivo

b.Vales de Caja por la entrega de dinero para comprar

c. Documentos de respaldo por los gastos realizados
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Estos elementos componentes deben totalizar la misma cantidad que el monto asignado. En ninglin caso se debera guardar en dicha
caja dineros personales, ni mantener boletas u otros documentos de compras que no correspondan a gastos del Proyecto.

7. Todos los pagos con cargo al Fondo Fijo deben efectuarse en dinero en efectivo.

8. Unicamente se podran reconocer como pagos por medio del Fondo Fijo a los Gastos Operativos menores que tengan
correspondencia con su naturaleza y razon de ser y que se ajustan a las estipulaciones siguientes:

a.Adquisicién de bienes siempre y cuando se restrinjan a las siguientes condiciones:

+ Que el bien no sea capitalizable

» Que sea una necesidad imprevista

» Que su uso 0 consumo sea inmediato

» Que no exista fraccionamiento en la compra

b. Contratacién de servicios cuya naturaleza no sea continua o periédica, sino del tipo eventual dada la urgencia a atender.

9. Consecuentemente con lo anterior, no se aceptard por este sistema, la realizacion de gastos por concepto de honorarios, de
inversion, o cualquier otro tipo que no esté considerado en el punto antes referido. Tampoco podran hacerse por este sistema, los
pagos de consumos basicos tales como: Energia Eléctrica, Agua y Teléfono; ni tampoco otro tipo de pagos que impliquen una
facturacién mensual.

10. El monto de cada gasto que se realiza a través del Fondo Fijo, no podra exceder el veinte por ciento (20%) del mismo. Todo
documento, recibo “provisional “por mayor suma a lo establecido debera tener la autorizacién de la Direccion General de Cooperacion
y Financiamiento Internacional.

11. Prohibiciones:

a.No pueda utilizarse dinero del Fondo Fijo para adquirir bienes o servicios cuyo valor sobrepase los limitesautorizados en la
escala contemplada en el Numeral 10.

b.El empleado encargado del Fondo Fijo, no podra aceptar ni tramitar compras o servicios fraccionados, que traten de eludir lo
dispuesto en inciso anterior.

c. Asimismo, no debe aceptar ni tramitar comprobantes dudosos, a lapiz con tachaduras, roturas, borrones o con alteraciones de
cualquier naturaleza que pueden poner en duda su legitimidad.

d.En los comprobantes de pago no debe hacerse agregados de ninguna especie. Cualquier aclaracion se podra hacer en hoja
adicional o al dorso del comprobante.

e.Los Fondos Fijos no se podran utilizar para realizar operaciones distintas a las que se destinan dichos fondos.

f. En ninguin caso se tramitaran adelantos, a un solicitante que tuviere alguna liquidacién pendiente.

g.En ninglin caso se cambiaran cheques personales con Fondos Fijos.

12. Si por negligencia se incurre en pagos improcedentes, de acuerdo con lo establecido por las normas internas, reglamentarias y
administrativas vigentes, el o los funcionarios responsables, deberan reintegrar el monto erogado en forma inmediata y sin
reconsideracion alguna. Lo anterior, sin perjuicio de la sancion administrativa que se deba aplicar.

13. En caso en que el funcionario hiciere mal uso de los Fondos Fijos, ya fuere por extravio, dolo, cambiando el fin de los mismos o
aplicandolo a objetivos diferentes a los propuestos, debe responder por los dafios que esto origine.

14. Cuando hubiere alguna diferencia de Caja, el dinero sobrante sera inmediatamente depositado a favor del Proyecto. Los faltantes
de dinero deben ser reintegrados de inmediato por el responsable del Fondo.

15. Las Normas y Procedimientos establecidos en este manual estaran sujetos al Control Posterior por parte de la Unidad
Administrativa Financiera y la Unidad de Control Interno, quienes tienen la facultad y el deber de fiscalizar su cumplimiento, pudiendo
para ello usar los mecanismos de control que correspondan, en donde se incluye la técnica de arqueo sorpresivo de los Fondos Fijos
Institucionales. Los resultados de los arqueos se pondran en conocimiento de la Direccion de Administracion de Fondos
Internacionales, para que se tomen si fuera necesario, las acciones correctivas. No obstante, lo anterior, la tarea de la revision
rutinaria y de control administrativo sobre los Fondos Fijos correspondera al Responsable del Fondo Fijo.

PARTE I
CREACION, VIGENCIA, MODIFICACION Y CIERRE DE FONDO FIJO

16. La apertura del Fondo Fijo, asi como el Aumento de éste, debera ser solicitada por medio de una “Solicitud de apertura o
aumento de Fondo Fijo” (FORM-FF000-00) en la cual se indicara el nombre y cargo del funcionario responsable de Fondo Fijo; el
objetivo, su respectivo valor, y la vigencia (la que no podra ser posterior al 31 de diciembre de cada afio). Dicha solicitud debera ser
autorizada anualmente por el Director General de Proyectos Especiales y Cooperacién Internacional.

17. Todo cambio relativo a la asignacion de un Fondo Fijo, ya sea de la persona responsable, del monto asignado, o de su
vigencia, debera hacerse a través de la emision de un memorandum por parte del Responsable del Fondo y notificadoa la Unidad de
Control Interno.

18. El responsable del Fondo sera el Director de Administracion Financiera y Presupuestaria, por su parte, el Administrador para
el control y manejo del mismo sera designado por el Director General de Proyectos Especiales y Cooperacion Internacional, y
sera un agente del MDS pertenezca a la Direccién de Administracion Financiera y
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Presupuestaria.

19. El funcionario designado para Administrar el Fondo Fijo, deberd gozar del buen concepto de sus superiores y poseer
conocimientos técnicos suficientes sobre las responsabilidades adquiridas.

20. Las funciones y responsabilidades del Responsable del Fondo Fijo son las siguientes:

a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Normativa.

b.Velar por el uso racional de los Fondos.

c. Designar un administrador del Fondo, en caso de aplicar.

d. Aprobar la "Solicitud de Reposicién del Fondo™

21. Las funciones y responsabilidades del administrador del Fondo son las siguientes:

a.Manejar y custodiar el Fondo Fijo asignado, conforme los propésitos del mismo.

b.Revisar que las facturas que le presenten al cobro se ajusten a las disposiciones establecidas en la presente Normativa (Numeral
28).

c.Realizar la gestion de liquidacion de los “Recibos de Egreso de Caja” que estan pendientes de liquidar de acuerdo a los plazos
establecidos en la presente Normativa (Numeral 32).

d. Gestionar los reintegros al fondo para que queden registrados en el mismo ejercicio econémico enque se produjo el gasto

e.Custodiar en un lugar seguro, el dinero del Fondo Fijo e impedir el acceso de terceras personas almismo.

22. Al 31 de diciembre de cada afio, el Fondo Fijo debe quedar cerrado. Este cierre implica rendir todos los gastos y depositar el
excedente. En esta Ultima rendicion se debe incluir en la documentacion, la respectiva boleta de depdsito bancario (por efectos del
cierre contable que debe realizarse anualmente, la fecha de cierre queda establecida para el dia 26 de diciembre de cada afio o dia
habil siguiente).

23. El informe sobre el cierre del Fondo Fijo, asi como también la fecha a partir de la cual se

haré efectivo el cierre, debera ser notificado por la Direccion de Administracion Financiera y Presupuestaria a la DireccionGeneral de
Proyectos Especiales y Cooperacion Internacional a partir de un memorandum que debera contener la siguiente informacion:

a.Razén del cierre

b. Documentacién que respalde la liquidacion del Fondo Fijo, con los requisitos establecidos en la presente Normativa

c. “Recibo de Dinero” emitido por el Administrador del Fondo Fijo que demuestran el reintegro del dinero sobrante.

24. Sera causa suficiente para que la Direccion General de Proyectos Especiales y Cooperacion Internacional ordene el cierre del
Fondo Fijo, cuando se dé alguno de los siguientes casos:

a.Se haya cumplido el objetivo para el cual fue creado, en el caso de eventos especiales oactividades periddicas, para lo cual el
responsable del mismo tendra un plazo de diez dias habiles para informar sobre el cierre.

b. Exista suficiente evidencia comprobada del mal uso del fondo, en que los actos hayan estado en contraposicién a lo establecido en
la normativa institucional referida a esta materia.

PARTE Il

MANTENCION, OPERACION Y CONTROL SOBRE EL FONDO FIJO

25. Sera requisito indispensable para poder adquirir bienes y servicios por Fondo Fijo, hacer la solicitud previa mediante el Formulario
“Recibo de Egreso de Caja” (FPRM-FF000-00), el cual debera estar firmado por alguno de los solicitantes autorizados en el presente
manual.

26. Todo desembolso realizado por medio del Fondo Fijo debera realizarse contra entrega de la respectiva factura o comprobante de
gasto, el cual debera reunir los requisitos establecidos por el Numeral 28 de la presente Normativa.

27. El destino de los fondos para los que pide un “Recibo de Egreso de Caja”, nunca debe ser diferente del gasto efectuado. Asimismo,
si por algin motivo sobra dinero, este no debe emplearse en otras compras no especificadas en el adelantado.

28. Los comprobantes de pago tales como Facturas y/o Recibos, deben cumplir como minimo con los siguientes requisitos:

a.Que sea original y esté escrito con tinta

b. Que refleje el nimero de CUIT del Comercio donde se realizé la compra

c. Que se describa claramente el o los articulos o servicios adquiridos

d. Que la fecha de emision de la factura concuerde con el adelanto gestionado

e.Que esté emitido a nombre del MDS, en caso de aplicar

f. Que indique el nombre de la empresa o persona que presta el servicio o suministra el bien (si lafactura no es membretada)
g.Que no presente borrones ni tachaduras que hagan dudar de su
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legitimidad

h. Que contenga el sello o leyenda de "Cancelado”, o bien se presente el ticket de cajacorrespondiente
29. No obstante, cuando la compra sea inferior a $ 300.- (PESOS TRESCIENTOS CON 00/100) se aceptard como respaldo,
siempre y cuando no sea posible la facturacion del producto/servicio (ejemplo taxi, remis, etc.):
Una boleta de compraventa, debiendo detallarse debidamente lo comprado.
En casos especiales y calificados, se aceptard como respaldo un recibo de dinero, el quedebera estar debidamente firmado por quien
recibio el pago, indicandose su nombre completo y motivo del pago.
Para el caso de gasto por locomocion, éste debera ser rendido con un ticket/recibo/comprobante firmado por la persona que incurrio
en el gasto, indicandose, ademas de los datos personales, la fecha, el monto, lugar y motivo del tramite.
30. Los desembolsos provisionales de Fondo Fijo deben estar respaldados por un “Vale por Adelanto de Dinero” (FORM- FF000-
00), en el que se indique el monto, objeto del gasto y nombre del funcionario que recibe el efectivo, asi como su firma y nimero de
documento.
3L La rendicién del dinero entregado en categoria de Fondo por Rendir para compras con Fondo Fijo debe ser liquidadas
dentro de los 7 dias de entregados dichos fondos contra la presentacién de las respectivas facturas. Al momento de hacerse la
rendicion por la compra, debera entregarse, ademas, si es el caso, el excedente de dinero no gastado.
32. Todo reintegro de Fondos debera ser solicitado a partir de una "Rendicion de Fondo Fijo” (FORM-000-00) y debera realizarse
a nombre del Responsable del mismo, sin excepcion.

33. El administrador del fondo velara por los valores consignados y por los documentos comprobatorios del gasto recibidos
(Facturas y/o Recibos) y sera responsable de cualquier diferencia encontrada en los cuadres y arqueos realizados.
34. La omisién o ignorancia a las disposiciones de esta Normativa por parte de algin administrador de Fondo Fijo, sera motivo

suficiente para la suspension temporal o definitiva de la custodia y administraciéon del mismo.

PARTE IV
DE LA VIGENCIA'Y MODIFICACIONES AL PRESENTE INSTRUCTIVO

35. El presente instructivo comenzara a regir a partir de la fecha de su difusion, la que se hara por escrito con la entrega de un
ejemplar a cada uno de los sectores intervinientes y a los solicitantes autorizados, quedando caducado cualquier otro instructivo
anterior que verse sobre esta materia.

36. Las modificaciones al presente instrumento podra realizarlas el Director de Administracion Financiera y Presupuestaria, quien
debera solicitar el visto bueno al Director General de proyectos Especiales y Cooperacién Internacional.

7. PROCEDIMIENTO PARA LA CREACION O AUMENTO DEL FONDO FIJO RESPONSABLE ACCION

Direccion de Administracion Financiera y Presupuestaria -DAFYP-

1 Solicita a la Direccién General de Proyectos Especiales y Cooperacién Internacional la Creacion o Aumento del Fondo Fijo,
a través del Formulario “Solicitud de Apertura o Aumento de Fondo Fijo” y la némina de solicitantes de fondosautorizados.

Direccion General de Proyectos Especiales y Cooperacion Internacional
2. Recibe solicitud, decide e informa a la Direccién de Administracién Financiera y Presupuestaria.
3. Informa la némina de solicitantes de fondos autorizados.

Direccion de Administracion Financiera y Presupuestaria —-DAFYP-
4. Recibe decision y actia de acuerdo a la misma.

5. Si es aprobada, autoriza mediante Firma, Aclaracién y Sello y envia la "Solicitud de Apertura o Aumento del Fondo Fijo” a
la Administracion del Fondo Fijo.

Administrador del Fondo Fijo
6. Recibe “Solicitud de Apertura o Aumento de Fondo Fijo”.
7. Emite Formulario Extrapresupuestario en Sistema UEPEX.
8. Envia Copia de “Solicitud de Apertura o Aumento de Fondo Fijo” autorizada a la Unidad de Control Interno.

9. Archiva la “Solicitud de Apertura o Aumento de Fondo Fijo” y el Formulario Extrapresupuestario conformada por el
Administrador y el Responsable del Fondo Fijo.

8. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE FONDOS FIJOS (Del Solicitante al Administrador del Fondo)
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RESPONSABLE ACCION

Solicitantes Autorizados

1. Detecta necesidad de realizar una compra menor.

2. Solicita fondos ante el Administrador del Fondo mediante la presentacion del Formulario “Recibo de Egreso de Fondos”.

Los solicitantes autorizados para firmar el “Recibo de Egreso de Fondos”, facturas y comprobantes de pago son los designados por la
Direccién General de Cooperacién y Financiamiento Internacional al momento de la creacién del Fondo Fijo, los cuales podran ser
modificados con posterioridad.

Administrador del Fondo

3. Recibe solicitud y verifica si es procedente, que el solicitante no tenga “Recibo de Egreso de Fondos” pendiente y si existe disponibilidad
financiera en el Fondo.

4. No procede la solicitud por no existir la disponibilidad financiera o tiene “Recibo de Egreso de Fondos” pendiente, informa al solicitante
de inmediato.

5. Si procede la solicitud, numera correlativamente el “Recibo de Egreso de Fondos”

6. Completa un “Vale de Caja” y entrega el efectivo al solicitante contra firma de vale.

Solicitante autorizado
7. Recibe efectivo y firma “Vale de Caja Chica” en sefial de conformidad con lo recibido.
8. Devuelve “Vale de Caja Chica” al Administrador del Fondo.

Administrador del Fondo
9. Recibe “Vale de Caja Chica” y archiva temporalmente en la caja chica o carpeta de control.
10.  Archiva en forma numérica el "Recibo de Egreso de Fondos”

Solicitante autorizado
11. Continda con el Procedimiento de “Rendiciéon de Gastos de Fondos Fijos (Del Solicitante al Administrador del Fondo)”.

9.PROCEDIMIENTO PARA RENDICION DE GASTOS DE FONDO FIJO (Del Solicitante al Administrador del Fondo)
RESPONSABLE ACCION

Solicitante autorizado

1. Procede a realizar la compra y/o cancelar el servicio.

2. Solicita al proveedor la Factura y/o Recibo en original a nombre del MDS.

3. Entrega Factura y/o Recibo al Administrador del Fondo.

Administrador del Fondo

4. Recibe Factura y/o Recibo autorizado, lo revisa y verifica informacion. En caso de tener objecién por la presentacién de los documentos
informa al solicitante para que realice las adecuaciones necesarias. En caso de aceptar,anula los comprobantes con la leyenda
PAGADO (sello).

5. Determina si existen diferencias entre el monto de la Factura y/o Recibo y el monto registrado en el “Vale de Caja” (forma 000-00).

6. Si existe diferencia, determina si la diferencia es a favor o en contra del

Fondo.

6.1 Si la diferencia es a favor del Fondo, exige diferencia de dinero al solicitante

y contintia en el Numeral 8.

6.2 Si la diferencia es en contra del Fondo, entrega diferencia al solicitante (continia con el Numeral 8).

»

7. Si no existe diferencia, destruye “Vale de Caja” y archiva temporalmente Facturas y/o Recibos junto al“Recibo de Egreso de Fondos”.
8. Contintia con el Procedimiento de “Reposicion de Fondo Fijo”.

10. PROCEDIMIENTO PARA LA REPOSICION DE FONDOS FIJOS RESPONSABLE ACCION
Administrador del Fondo

1. Al momento de realizar la rendicién del Fondo Fijo, extrae del archivo los originales de las Facturas y/o Recibosque avalan
los pagos realizados y la "Planilla de Egreso de Caja’.

Elabora “Rendicion de Fondo Fijo” por concepto y montos.

En caso de aprobar, firma la Rendicion y emite las Autorizaciones de Pago en el sistema UEPEX.

Legajo de Pagos.

Emite cheque por el monto correspondiente a la reposicién del fondo fijo

Archiva el legajo de pago

Archiva la reposicion del fondo fijo.

No oM DN
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PROCEDIMIENTO PARA EL CIERE DE FONDO FIJO RESPONSABLE
Administrador del Fondo

1 Antes del 31 de diciembre de cada afio se debera proceder a la Reposicion final del Fondo Fijo, para llevar acabo su Rendicién.

2. El monto que surja de la Reposicién sera depositado en la cuenta del Proyecto, junto con el saldo remanente de fondos.

3. En el sistema UEPEX se procede a cerrar contablemente el Fondo Fijo con la emisién de un Formulario
Extrapresupuestario.

4, Los comprobantes de deposito bancario se archivan junto con el Formulario Extrapresupuestario.
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ANEXO XVIII

MODELO REFERENCIAL DE CONVENIO DE PRESTAMO SUBSIDIARIO Y DESUBEJECUCION

CONVENIO DE PRESTAMO SUBSIDIARIO Y DE SUBEJECUCION ENTRE ELMINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y LA PROVINCIA
DE......... CONTRATO PRESTAMO BID N2 4229/0C-AR

Entre el Ministerio de Desarrollo Social, representado en este acto por ellla Sr./Sra.
MiINIStro/a. ... , DNI NO e con domicilio

110 PP en adelante el MINISTERIO, por una parte y la PROVINCIA

A oo representada en este  acto por el/la Sr./a Gobernador/a..........c.cooviiiiiininnnnnn, DNI

NO ,con domicilio en......ccccoceevvvvieeneennnns ,en adelante LA PROVINCIA, por la otra parte, en adelante

denominadas las PARTES, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 822/2017 se aprob6 el Modelo de Contrato de Préstamo BID N° 4229/0C-AR a celebrarse entre la REPUBLICA
ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), por un monto de DOLARES ESTADOUNIDENSESDOSCIENT
oS

MILLONES (U$S 200.000.000) destinados a financiar parcialmente el PROGRAMA DE APOYO AL PLAN NACIONAL DE PRIMERA
INFANCIA Y A LA POLITICA DE UNIVERSALIZACION DE LA

EDUCACION INICIAL” en adelante el PROGRAMA.

Que con fecha 31 de octubre de 2017 se suscribi6 entre la REPUBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
(BID) el Contrato de Préstamo BID N° 4229/0C-
AR para el financiamiento del PROGRAMA.

Que el objetivo del mencionado PROGRAMA es incrementar la cobertura de los servicios publicos dirigidos a la promocion del desarrollo de
las habilidades fisicas, de lenguaje y comunicacion, cognitivas y socioemocionales de nifios de CERO (0) a CINCO (5) ANOS, que cumplen

con criterios de calidad.

Que para le ejecucion del referido Programa se desarrollaran DOS (2) componentes: (1)
“Fortalecimiento de intervenciones no escolarizadas de promocién del desarrollo infantil” y (2) “Mejoramiento del desempefio del sistema

educativo en a educacion inicial’.

Que la ejecucion del Programa y la utilizacion de los recursos del financiamiento para el Componente 1, seran llevadas a cabo por el
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL através de la Secretaria de Gestion Administrativa. Bajo la estructura de 1aSC, la Direccion General

de Proyectos Especiales y Cooperacion Internacional (DGPEyCI).

Que conforme a la solicitud formulada por la Provincia de y con la no objecion mediante del BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO (BID), la PROVINCIA actuard como Sub Ejecutor del PROGRAMA para la implementacién del Proyecto Programa de
Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Politica de Universalizacién de la Educacion Inicial, en adelante el PROYECTO.

Que, en tal sentido, resulta esencial que la PROVINCIA acepte, a través de este CONVENIO, la normativa y condiciones generales y

especiales del PROGRAMA, asi como los compromisos involucrados que deriven del mismo.

Qué, asimismo, a los efectos de la oportuna y eficaz la ejecucién de las mencionadas actividades del PROGRAMA, el MINISTERIO asignara

recursos del Préstamo a la PROVINCIA, en calidad de préstamo subsidiario.
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Que mediante Ley Provincial......... de fecha...... de..cooeienninnns de . se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a contraer
el préstamo subsidiario, formalizado en este instrumento, a los efectos de la implementacién del PROYECTO.

En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan en celebrar el presente CONVENIO DE PRESTAMO SUBSIDIARIO Y DE SUBJECUCION en
el marco del PROGRAMA DE APOYO AL PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA Y A LA POLITICA DE UNIVERSALIZACION DE LA
EDUACION INICIAL- CONTRATO DE PRESTAMO BID 4229/0C-AR, en adelante el CONVENIO,

sujeto a las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES

A los efectos de la interpretacion del presente se definen los términos a los que se hace referencia:

Agente financiero: es el Banco de la Nacién Argentina

Banco: es el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Contrato de Préstamo: es el Contrato de Préstamo BID 4229/0C-AR suscripto el 31 de octubre de 2017 y sus modificatorios entre la
REPUBLICA ARGENTINA y el BANCO ITERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) cuyo modelo fuera aprobado por Decreto N° 822 del 13
de octubre de 2017.

Componente 1 del Programa: denominado “Fortalecimiento de intervenciones no escolarizadas de promocién del desarrollo infantil” que

comprende el Subcomponente 1.1 Fortalecimiento de espacios de primera infancia y Subcomponente 1.2 Fortalecimiento de intervenciones

domiciliarias. Cuenta Especial del Programa: es la cuenta que el Ministerio de Desarrollo Social abrira en el

agente financiero, con la finalidad de reunir fondos que la Provincia de. destine para el pago

de la deuda en el marco del presente Convenio.

Cuenta Especial de Transferencias y Desembolsos: es la cuenta que el Ministerio de Desarrollo Social abrira en el Agente Financiero para

la transferencia de los recursos del Contrato de Préstamo.

DGPEYCI: Es la DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y COOPERACION INTERNACIONAL dependiente

de la SECRETARIA DE COORDINACION, dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y responsable de la gestion
administrativa, contable, financiera y de adquisiciones del Componente 1 del PROGRAMA.

Ley: Es la ley------ de la Legislatura de la Provincia de.................. que autoriza al Poder

Ejecutivo Provincial a contraer el Préstamo Subsidiario para la ejecucion del Proyecto.

Programa: se refiere al PROGRAMA DE APOYO AL PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA Y A LA POLITICA DE UNIVERSALIZACION
DE LA EDUCACION INICIAL — CONTRATO DE PRESTAMO BID 4229/0C-AR.

Proyecto: es el Proyecto Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Politica de Universalizacion de laEducacion Inicial

cuya implementacion estara a cargo de la Provincia de .........

Préstamo Subsidiario y de Subejecucion: Es el objeto del presente Convenio.

Provincia: es la provincia de.......

Reglamento Operativo: Es el instrumento que establece los procedimientos que regulan la implementacion y gestion delPrograma.

Proyectos: son los proyectos adjuntos al presente.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO:

El objeto del presente Convenio consiste en: i) establecer los términos y condiciones en que el Ministerio asigna a la PROVINCIA una parte
de los recursos provenientes del Contrato de Préstamo BID 4229/0C-AR hasta la cantidad de DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y
UN

MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 80/100 (31.012.668,80), v ii)
regular los derechos y obligaciones de las PARTES con relacion a las actividades desarrolladas en el marco de la ejecucién delPROGRAMA,

en un todo de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Préstamo y el Reglamento Operativo.

CLAUSULA TERCERA: ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los recursos para el financiamiento de las obras, bienes y/o servicios a adquirirse para la ejecucion del Proyecto, provendran del Contrato de
Préstamo BID 4229/0C-AR y de fondos de contrapartida local, en cumplimiento del pari passu previsto en dicho Convenio de Préstamo, que
la PROVINCIA declara conocer y aceptar.
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CLAUSUALA CUARTA: ASIGNACION DE RECURSOS. DESEMBOLSOS.

Los recursos asignados por el MINSITERIO a la PROVINCIA seran otorgados en calidad de préstamo subsidiario que la PROVINCIA acepta
de manera inmediata, destinados exclusivamente para financiar la ejecucién del Proyecto de Referencia, elcual es elegible para el
PROGRAMA.

El monto total de la asignacién de recursos a la PROVINCIA previstos en la Clausula Segunda del presente Convenio, estara sujeto a la
disponibilidad presupuestaria correspondiente, siempre y cuando dichos montos seran comprometidos en la forma y plazos acordados de
acuerdo al Contrato de Préstamo y el Reglamento Operativo del Programa.

La PROVINCIA solicitaré los desembolsos necesarios para la ejecucion del Proyecto al MINISTERIO a través de la DGPEYCI.

CLAUSULA QUINTA: AMORTIZACION DEL PRESTAMO

El monto de capital del presente Convenio que debera reintegrar a la PROVINCIA y sobre el que se realizara el célculo de la cuota de
amortizacion, es igual a la sumatoria de los montos efectivamente desembolsados para la ejecucién del Proyecto.

El capital adeudado debera ser amortizado mediante el pago de cuotas semestrales que se depositarédn en la Cuenta Especial del Programa.
La devolucién de los recursos sera en idénticas condiciones financieras de tasas y plazos a las del Contrato de Préstamo. Las fechas de pago
de las cuotas se realizaran conforme al cronograma de pagos que informara el MINISTERIO.

Los pagos que realice la PROVINCIA se imputaran en primer término a la satisfaccion de los intereses exigibles y los saldos resultantes se

aplicaran al cumplimiento de las amortizaciones vencidas de capital.

CLAUSULA SEXTA: INTERESES. COMISION DE COMPROMISO

La PROVINCIA pagaréa antes del dia. .......... un interés de LIBOR mas un margen de 0,93%

sobre los saldos deudores diarios del Préstamo, en una proporcién equivalente a los recursos que se desembolsen con cargo aeste Convenio.
Los intereses se devengaran sobre el importe que resulte de la sumatoria de los montos efectivamente desembolsados.

El monto que resulte por este concepto debera ser depositado en la Cuenta especial del Programa. Una vez finalizado el periodo de gracia,
los intereses se pagaran conjuntamente con las amortizaciones en las fechas previstas para ellas en el articulo citado.

Los intereses y la comisién de compromiso seran pagaderos en idénticas condiciones financieras de tasas y plazos a las del Contrato de

Préstamo. -

CLAUSULA SEPTIMA: MONEDA DE PAGO.

Los montos adeudados por la PROVINCIA son en la misma moneda en que estan expresados en la Clausula Segunda, sea ello referido al
capital, el interés y los otros gastos adicionales que deban ser pagados por el MINISTERIO al Banco, los mismos seran pagaderos convertidos
a pesos al tipo de cambio vendedor que fija el Banco de la Nacién Argentina correspondiente al dia anterior a que se produzca la cancelacion
de la obligacion, segun instrucciones vigentes de la Unidad deGestion de la Sostenibilidad de la Deuda Publica del Ministerio de Economia

de la Nacion.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIA DE PAGO DE SERVICIOS DE DEUDA.
La PROVINCIA autoriza al MINISTERIO, conforme los términos de la Ley N°.............. de la
Legislatura de la Provincia de para que debite en forma automatica

de su cuenta de Coparticipacion Federal de Impuestos, Ley 23548 o régimen que lo sustituya, los montos correspondientes al pago de los

servicios de deuda, en los plazos que se establecen en el presente Convenio, en caso de que el pago no se efectivice en la fecha prevista.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO EN RELACION A LA IMPLEMENTACION.

El MINISTERIO, a través de la DGPEYCI, se compromete a realizar en el marco del presente Convenio y en relacion a las actividades de
ejecucion del Componente 1 del Programa, las siguientes acciones, entre otras: (i) consolidar los Planes Operativos Anuales (POA)
preparados por la PROVINCIA y enviarlos al BID para la no objecion; ii) consolidar los planes de adquisiciones del Programa preparados y
actualizados por la PROVINCIA y enviarlos al BID para no objecion; iii) a partir de la informacién suministrada por la PROVINCIA, realizar el
control, seguimiento y monitoreo de los resultados; iv) mantener adecuados sistema para la administraciéon de los contratos, administracion

contable-financiera y del control interno en base a
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los registros recibidos

de la PROVINCIA; v) consolidar las solicitudes de desembolsos y justificaciones de gastos

presentadas por la PROVINCIA; vi) consolidar los informes semestrales sobre el estado del anticipo de fondos presentados por la PROVINCIA
y enviarlos al BID para no objecion; vii) consolidar los informes financieros preparados y presentados por la PROVINCIA y enviarlos al BID
para la no objecion; viii) mantener cuentas bancarias exclusivas y separadas para el manejo de los recursos de financiamiento y de la
contrapartida local; ix) otorgar la no objecion a los procesos de licitacion; y x) designar, en caso de corresponder, una contrapartida técnica

gue actle como responsable del proyecto.
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE LA PROVINCIA COMO SUBEJECUTOR DEL SUBCOMPONENTE 1.1 DELPROGRAMA

La PROVINCIA, @ traVES dE SU......cccceiveeiiiiieieieieeesesissteisissesee s seees ejecutard las actividades del Programa que se

encuentran a su cargo con la debida diligencia y eficacia conforme con las normas administrativas, técnicas y de proteccién del medio ambiente
que sean de aplicacién conforme a lo previsto en el presente Convenio, en el Contrato de Préstamo y en el Reglamento Operativo. En ese
sentido, la PROVINCIA se compromete a: i) formular y presentar a la DGPEYCI los proyectos para su elegibilidad, conforme a los criterios
establecidos en el Programa; ii) confeccionar la documentacion licitatoria para las adquisiciones y contrataciones correspondientes a los
proyectos declarados elegibles para la tramitaciéon de la no objecion del BID con copia a la DGPEYCI; iii) efectuar el llamado a licitacion,
evaluar las ofertas y elevar la propuesta de adjudicacion suscripta por la maxima autoridad del organismo designacion, para tramitacion de la
no objecion del BID con copia a la DGPEYCI; iv) adjudicar y contratar las obras y bienes necesarios para ejecutar los proyectos; v) enviar al
BID una copia autenticada del contrato suscripto para su registro, con copia a la DGPEYCI; vi) efectuar la inspeccién y supervision técnica y
ambiental de las obras contratadas, de acuerdo a las normas aplicables a la materia; vii) requerir la conformidad previa del Banco de las
modificaciones contractuales que tuvieran cuando asi corresponda, con copia a la DGPEYCI, viii) conformar y aprobar los certificados de obra
confeccionados por la inspeccion, los informes de los consultores u otras adquisiciones, con su documentacion de respaldo, a fin de procesar
los pagos que correspondan; ix) operar y mantener, conforme a la normativa aplicable, las obras financiadas bajo el Programa; x) preparar
todos los informes relativos a su participacion en el Programa; xi) atender a los requerimientos de la Auditoria Externa del Programa; xii)
mantener actualizada la informacion de los sistemas de gestion y administracion y cartera de proyectos para informar a la DGPEyCI sobre los
indicadores de ejecucion fisica y financiera de los proyectos a su cargo; xiii) suministrar a la DGPEYCI toda la informacién que aquella requiera
para elaborar losreportes que debe presentar al Banco; xiv) preparar los Planes Operativos Anuales (POA) y remitirlos a la DGPEYCI para su

consolidacion;

XV) preparar y actualizar los planes de adquisiciones del Programa y remitirlos a la DGPEYCI para su consolidacion; xvi) realizar el control,
seguimiento y monitoreo de los resultados; xvii) mantener adecuados sistemas para la administracion de contratos, administracion contable
— financiera y del control interno; xviii) presentar al BID las solicitudes de desembolsos y justificaciones de gastos con copia a la DGPEYCI,
xix) presentar los informes semestrales sobre el estado de anticipo de fondos y remitirlos a la DGPEYCI para su consolidacion; xx) preparar
y presentar los informes financieros y remitirlos a la DGPEYCI para su consolidacion; xxi) mantener cuentas bancarias exclusivas y separadas

para el manejo de los recursos del financiamiento y de la contrapartida local.

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: INCUMPLIMIENTO

Ante cualquier incumplimiento total o parcial de la PROVINCIA en relacion a sus obligaciones de conformidad a este Convenio, el MINISTERIO
tendra derecho a realizar todas las acciones correctivas, mitigadoras y/o reparadoras que considere pertinentes, entre ellas: a) suspender

total o parcialmente y/o cancelar las transferencias del financiamiento; b) Rescindir el presente Convenio.

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: RESCISION

El presente Convenio podra ser rescindido: a) por mutuo acuerdo de las Partes; o b) unilateralmente por el MINISTERIO, en caso de
incumplimiento por parte de la PROVINCIA de sus obligaciones segun el presente Convenio, de conformidad a la Clausula Décima. La

PROVINCIA no tendra derecho a reclamo o indemnizacién alguna en ninguno de los supuestos previstos en esta Clausula.
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CLAUSULA DECIMOTERCERA: INSTRUMENTOS LEGALES

Los siguientes documentos, que el MINISTERIO y la PROVINCIA declaran conocer, aceptar y cumplir en sus
partes pertinentes, integran el presente Convenio
Subsidiario de Préstamo:

) El Contrato de Préstamo junto a sus ANEXOS y modificaciones

d) El Reglamento Operativo del Programa.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DOMICILIOS Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados del presente Convenio, el MINISTERIO fija su domicilio en

........................................................................ de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, y la

................................................ de la localidad de........................Provincia de..
En estos domicilios seran vélidas todas las notificaciones y comunicaciones que las partes deban dirigirse
entre si en virtud del presente Convenio, sometiéndose las mismas para todos los efectos legales, a la

jurisdiccién de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion.

Previa lectura y ratificacion y para constancia de lo convenido, las partes intervinientes firman el presente
Convenio en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a
(0T dias del mes de de 2020.
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