DECLARACION JURADA DE AUTENTICIDAD DE LA
DOCUMENTACION ALMACENADA EN SOPORTE DIGITAL

E! que suscribe, Sr. Oscar Mario Barberi, con DNI 11.170.036, en mi caracter de apoderado, de la firma
Unno Construcciones S.R.L., por medio de la presente declaro bajo juramento que la totalidad de la oferta se
encuentra contenida en 1 (UNO) PENDRIVE y en 2 (DOS) fojas de soporte papel, revistiendo la misma el
caracter de “oferta” en los términos del articulo 972 del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion, con la fuerza
obligatoria de las previsiones del articulo 974 del mentado cuerpo legal.

El soporte digitai presentado y toda ia documentacion aimacenada en dicho/s soporte/s digitailes
acompariado/s es original, goza de autenticidad y constituye la oferta completa, junto con el soporte papel. L3
forma adoptada para la formulacion de dicha oferta se constituye en una obligacién.

Por tal sentido, con posterioridad a la presentacion de ésta declaracion jurada, no podremos efectuar reclame
fundados en la falta de autenticidad, originalidad, eficacia, completitud y/o valor probatorio de |
documentacion presentada en soporte digital, como asi tampoco invocar su desconocimiento y/o ignoranci
como parte de nuestra oferta.

Asimismo, una vez efectuada la presentacion de la oferta, como tampoco durante la ejecucion del contrato
orden de compra o la finalizaciéon del mismo, no podremos invocar en nuestro favor los errores en quL
pudiésemos haber incurrido ai formuiar ia oferta, ni duda, ni ignorancia ni desconocimiento de las clausuias
y/o disposiciones legales aplicables.

Por ultimo, declaro conacer que todo lo expuesto precedentemente reviste el caracter de declaracion jurada,
con los efectos legales que correspondan, lo que implica que su falseamiento y/u omisién de datos hacen

pasible al oferente de las sanciones pertinentes y, en su caso, la aplicacién del articulo 292 del Cédigo Pen
de la Nacién Argentina.
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DECLARACION JURADA DE AUTENTICIDAD DE LA
DOCUMENTACION ALMACENADA EN SOPORTE DIGITAL

El que suscribe, Sr. Oscar Mario Barberi, con DNI 11.170.036, en mi caracter de apoderado, de la firma
Unno Construcciones S.R.L., por medio de la presente declaro bajo juramento que la totalidad de la oferta se
encuentra contenida en 1 (UNO) PENDRIVE y en 2 (DOS) fojas de soporte papel, revistiendo la misma el
caracter de “oferta” en los términos del articulo 972 del Coédigo Civil y Comercial de la Nacion, con la fuerza
obligatoria de las previsiones del articulo 974 del mentado cuerpo legal.

El soporte digital presentado y toda la documentacién almacenada en dicho/s soporte/s digital/es
acompafado/s es original, goza de autenticidad y constituye la oferta completa, junto con el soporte papel. La
forma adoptada para la formulacion de dicha oferta se constituye en una obligacion.

Por tal sentido, con posterioridad a la presentacion de ésta declaracion jurada, no podremos efectuar reclamos
fundados en la falta de autenticidad, originalidad, eficacia, completitud y/o valor probatorio de la
documentacién presentada en soporte digital, como asi tampoco invocar su desconocimiento y/o ignorancia

como parte de nuestra oferta.

Asimismo, una vez efectuada la presentacion de la oferta, como tampoco durante la ejecucion del contrato u
orden de compra o la finalizacion del mismo, no podremos invocar en nuestro favor los errores en que
pudiésemos haber incurrido al formular la oferta, ni duda, ni ignorancia ni desconocimiento de las clausulas

y/o disposiciones legales aplicables.

Por ultimo, declaro conocer que todo lo expuesto precedentemente reviste el caracter de declaracion jurada,
con los efectos legales que correspondan, lo que implica que su falseamiento y/u omision de datos hacen
pasible al oferente de las sanciones pertinentes y, en su caso, la aplicacién del articulo 292 del Cédigo Penal

de la Nacién Argentina.

UNNO CONSTRUCCIONES SRLL.
s A e ——
REPRESENTANTE Teogrfl:::o m:a. _—

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES







TRENES ARGENTINOS Ministerio de Transporte

OPERACIONES Presidencia de la Nacién

ANEXO XVI

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022 EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

|1. SITUACION ACTUAL EN RELACION ATTN |

METROS CUADRADOS ACTUALES
CODIGO COMERCIAL| INFORME GRAFICO
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE INFORME GRAFICO VALOR TTN VALOR POR m2
CUBIERTA PB (m2) DESCUBIERTA PB (m2) TOTAL
IF-2022-130072177-APN- IF-2022-134572233-APN-
SM-VDT-FD-PB-E-030 GPYDCHSOFSE 8.49 425.63 434.12 TINMOP $ 116,000.00 $267.21

POSIBILIDAD NUEVOS LOCALES

TIPO DE SUPERFICIE PB(m2) PA(m2) SUBTOTAL (m2)
CONSTRUIBLE 300 0 300.00
EXPANSION 134.12 0 134.12
TOTAL 434.12 0 434.12

2. INVERSION USD

DOLAR VIGENTE
TIPO DE CAMBIO USD| 241
FECHA 18/05/2323

VALOR USD VENTA OFICIAL

IVA 21
VALOR INVERSION VALOR INVERSION
SUPERFICIE ACTUAL SUPERFICIE OBRA NUEVA
CODIGO COMERCIAL OBRA NUEVA TOTAL OBRA NUEVA POR m2
SUP. CUB PB (m2) SUP. DESCUB PB (m2) SUP. CUB PB (m2) SUP. DESCUB PB (m2) CUBIERTA DESCUBIERTA CUBIERTA DESCUBIERTA
$118,766,704.00 $4,901,720.00 $ 409,540.36 $34,011.38
SM-VDT-FD-PB-E-030 8.49 425.63 290.00 144.12
USD 492,807.90 USD 20,339.09 $1,699.34 USD 141.13
VALOR INVERSION TOTAL - OBRA CIVIL EN AREA COMERCIAL ( en pesos ARG) S
VALOR INVERSION TOTAL - OBRA CIVIL EN AREA COMERCIAL ( en dolares USD) uss

TAREA DEL CARGO VALOR INVERSION EN CARGOS
EJECUCION DE VEREDAS $ 5,556,440.00
CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL BIEN COMERCIAL $ 8,331,560.00
ILUMINACION DE SEGURIDAD $ 5,382,220.00
DELIMITACION FUTURA SECTOR OPERATIVO $ 3,548,880.00
VALOR INVERSION TOTAL EN CARGOS (en pesos ARG) $22,819,100.00

VALOR INVERSION TOTAL EN CARGOS (en dolares USD) USD 94,685.06 2 W‘m‘ S.R.L.

OSCAR MARIO
BARBER|

VALOR INVERSION TOTAL - OBRA CIVIL EN AREA COMERCIAL (en pesos ARG) $123,668,424.00

VALOR INVERSION TOTAL - OBRA CIVIL EN AREA COMERCIAL (en dolares US)

VALOR INVERSION TOTAL - EN CARGOS (en pesos ARG) $22,819,100.00

VALOR INVERSION TOTAL - EN CARGOS (en dolares US)

VALOR INVERSION TOTAL - USD USD 607,832.05

VALOR INVERSION TOTAL - PESOS $146,487,524.00

UNNO CONSTRUCCIONES $ &

Arg. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N* 20223
REPRESENTANTE TECNICO





TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nacion

PLANILLA DE INVERSION OBRA CIVIL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022 EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

LINEA SAN MARTIN EMPRESA UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
ESTACION VILLA DEVOTO OBRA OBRA CIVIL INMUEBLE
LOCAL SM-VDT-FD-PB-E-030 FECHA 19 DE MAYO DE 2023
SUP. CUBIERTA 290m2 SUP. SEMI CUB. |-
SUP. CUBIERA EN Ls_up. DESCUB. EN PB SUP. TOTAL
PB m2) (m2)
SUPERFICIE EXISTENTE 8.49 425,63 434.12
SUPERFICIE OBRA NUEVA 290 144.12 434.12
ALTURAM MAXIMA EDIFICABLE 5,24m.

ANALISIS DE INVERSION SEGUN TIPOLOGIA DE LOCALES Y TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA

TIPO DE LOCAL INVERSION ESTIMADA (PESOS)
TECNOLOGIA CANTIDAD DE VALOR TOTAL VALOR POR M2
TIPO DESCRIPCION CARACTERISTICAS PRINCIPALES TIPO DE OBRA CONSTRUCTIVA PLANTAS SUPERFICIE TOTAL OBRA NUEVA OBRA NUEVA

CONSTRUCCION TRADICIONAL
ESTRUCTURA DE HORMIGON Y METALICA

COMERCIO LOCALES COMERCIALES MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON
MINORISTA NO MINORISTA DE VENTA AL INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DESARROLLADO EN
ALIMENTICIO POR | PUBLICO, FARMACIA, VENTA DE FACHADA INTEGRAL DE VIDRIO OBRANUEVA TRADICIONAL DOS PLANTAS 290.00 3 146,487,524.00 $505,129.39
SISTEMA DE VENTAS ROPA, KIOSCO CUBIERTA METALICA Y CUBIERTA TECHO VERDE NO
TRANSITABLE

UNNO CONSTRUCCIONES SAT
Arg. RICARDO M. CONTEGNI

UNNO Wmﬂ S.R.L.
MAT, C.PA.U. N° 20223
REPRESENTANTE TECNICO OSCAR MARIO BARBERI
APODERADO





TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

PLANILLA DE INVERSION OBRA CIVIL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nacion

EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

LINEA SAN MARTIN EMPRESA UNNO CONSTRUCCIONES SR.L.
ESTACION VILLA DEVOTO OBRA OBRA CIVIL INMUEBLE

LOCAL SM-VDT-FD-PB-E-030 FECHA 19 DE MAYO DE 2023

SUP. CUBIERTA 290m2 SUP. SEMI CUB. B

SUP. CUBERAENPB _ |SUP. DESCUB. ENPB SUP. TOTAL

m2) m: (m2)
SUPERFICIE EXISTENTE 8.49 425,63 43412
SUPERFICIE OBRA NUEVA 290 144.12 43412

ALTURAM MAXIMA EDIFICABLE

5,24m.

Descripcion de tareas

Unidad Cantidad

$ Material

$ Mano de obra

Sub total

Observaciones

0 Generales 3,920,000.00

0.1 Obrador mes 12.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00

0.2 Cartel de obra gl 1.00 $ 270,000.00 | $ 52,000.00 $ 322,000.00

0.3 Replanteo gl 1.00 $ 38,000.00 | $ 610,000.00 $ 648,000.00

0.4 Planos y Tramites gl 1.00 $ 680,000.00 $ 680,000.00

0.5 Agua y luz de obra gl 1.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00

0.6 \/arios gl 1.00 $ 660,000.00 | $ 540,000.00 $ 1,200,000.00

1 Movimiento de suelos 1,000,000.00

1.1 Limpieza de terreno gl 1.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00

1.2 Excavacion m3 1.00 $ 760,000.00 $ 760,000.00

2 Estructuras 8,400,000.00

2.1 Bases H°A° m3 1.00 $ 370,000.00 | $ 595,000.00 $ 965,000.00

2.2 Columnas H°A® m3 1.00 $ 110,000.00 | $ 195,000.00 $ 305,000.00

2.3 Vigas H° A° m3 1.00 $ 220,000.00 | $ 315,000.00 $ 535,000.00

24 Losas H°A° m3 1.00 $ 1,200,000.00 | $  1,000,000.00 $ 2,200,000.00

2.4 Escalera H° A° un 1.00 $ 75,000.00 | $ 80,000.00 $ 155,000.00

2.5 Columnas Metalicas gl 1.00 $ 670,000.00 | $ 330,000.00 $ 1,000,000.00

2.6 Vigas Metalicas gl 1.00 $  1,340,000.00 | $§  1,900,000.00 $ 3,240,000.00 mmcmgs S.R.L.
3 Cubiertas 17,435,000.00

3.1 Cubierta plana "Techo verde" m2 1.00 $ 1,675000.00|$ 2,110,000.00 $ 3,785,000.00 OSCA
3.2 Cubierta de chapa con aislacién m2 1.00 $ 6,300,000.00 | $ 7,350,000.00 $ 13,650,000.00 R MARIO SARBERI
4 Albaiileria 11,535,100.00

4.1 Mamposteria de blogues de cemento m2 1.00 $ 645,000.00 [ $  1,100,000.00 $ 1,745,000.00

4.2 Contrapisos sobre terreno n atural m2 1.00 $ 1,050,000.00 | $ 1,770,000.00 $ 2,820,000.00

4.3 Contrapiso sobre losa de hormigon m2 1.00 $ 750,000.00 | $ 1,500,100.00 $ 2,250,100.00 /

4.4 Revoques Interiores Bajo revestimiento m2 1.00 $ 750,000.00 | $ 980,000.00 $ 1,730,000.00 /

4.5 Carpetas m2 1.00 $ 890,000.00 [ $  1,500,000.00 $ 2,390,000.00 [

4.6 Aislaciones m2 1.00 $ 280,000.00 | $ 320,000.00 $ 600,000.00 \

UNNO CONSTRUCCIONES S.

Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TECNICO





5 Construccion en seco $ 1,125,000.00
5.1 Cielorraso de durlock m2 1.00 $ 150,000.00 | $ 100,000.00 $ 250,000.00
5.2 Tabique de durlock m2 1.00 $ 315,000.00 | $ 265,000.00 $ 580,000.00
5.3 Medio forro Durlock m2 1.00 $ 175,000.00 | $ 120,000.00 $ 295,000.00
6 Pisos y revestimientos $ 7,603,000.00
6.1 Solado exterior alisado de cemento m2 135.00 $ 675,000.00 | $ 648,000.00 $ 1,323,000.00
6.2 Solado interior porcelanato m2 290.00 $ 2,960,000.00 | $ 1,220,000.00 $ 4,180,000.00
6.3 Revestimiento de paredes en sanitarios de porcelanato m2 50.00 $ 1,200,000.00 | $ 900,000.00 $ 2,100,000.00
7 Carpinterias $ 12,960,000.00
7.1 Frente integral Vidrio y acero inoxidable m2 210.00 $ 8,500,000.00 | $§  4,200,000.00 $ 12,700,000.00
7.2 Puerta placa interior 0,80x2,00 ( marco de chapa hoja de MDF para pintar) Un 9.00 $ 95,000.00 | $ 25,000.00 $ 120,000.00
7.3 Puerta chapa 0,80x2,00 ( marco de chapa hoja de chapa 18 para pintar) Un 1.00 $ 115,000.00 | $ 25,000.00 $ 140,000.00
8 Marquesina $ 3,250,000.00
8.1 Marquesina para publicidad chapa plegada pintada ml 42.00 $ 1,700,000.00 | $ 1,550,000.00 $ 3,250,000.00
9 Pintura $ 6,044,000.00
9.1 Silicona neutra exterior sobre blques de cemento m2 1.00 $ 285,000.00 | $ 1,380,000.00 $ 1,665,000.00
9.2 Al latex interior para cielorrasos m2 80.00 $ 217,000.00 | $ 264,000.00 $ 481,000.00
9.3 Al latex interior para paredes m2 1440.00 $ 1,906,000.00 | $ 1,752,000.00 $ 3,658,000.00
9.4 Sintetico sobre marcos de chapa un 10.00 $ 25,000.00 | $ 55,000.00 $ 80,000.00
9.5 Sintetico sobre hojas placa de MDF un 10.00 $ 50,000.00 | $ 110,000.00 $ 160,000.00
10 Instalacion electrica $ 8,045,900.00
10.1 Bocas de iluminacién un 42.00 $ 53,000.00 | $ 106,000.00 $ 159,000.00
10.2 Bocas Tomas un 55.00 $ 53,000.00 | $ 106,000.00 $ 159,000.00
10.3 Tableros seccionales un 3.00 $ 780,000.00 | $ 540,000.00 $ 1,320,000.00
10.6 Tablero general un 1.00 $ 910,000.00 | $ 450,000.00 $ 1,360,000.00
10.7 Artefacto de iluminacion exterior un 11.00 $ 2,190,000.00 | $ 440,000.00 $ 2,630,000.00
10.8 Artefacto de iluminacion Interior un 42.00 $ 1,770,000.00 | $ 185,000.00 $ 1,955,000.00
10.9 Boca de corrientes debiles un 11.00 $ 14,300.00 | $ 28,600.00 $42,900.00
10.10 Luz de emergencia un 30.00 $ 270,000.00 | $ 150,000.00 $ 420,000.00
11 Instalacion Sanitaria $ 4,840,200.00
11.1 Instalacion desague Cloacal gl 1.00 $ 385,000.00 | $ 350,000.00 $ 735,000.00
11.2 Instalacacion Desague Pluvial gl 1.00 $ 215,000.00 | $ 190,000.00 $ 405,000.00
11.3 Instalacion Agua Fria y Caliente gl 1.00 810,000.00 660,000.00 $ 1,470,000.00
11.5 Inodoro largo Ferrum espacio un 3.00 286,000.00 60,000.00 346,000.00
11.6 Lavatorio Ferrum espacio un 3.00 260,000.00 60,000.00 320,000.00
11.7 Grifera para lavatorio FV pressmatic un 3.00 501,000.00 45,000.00 546,000.00
11.8 Griferia Para mesada de cocina FV Arizona un 3.00 121,200.00 45,000.00 166,200.00
11.9 Accesorios barrales y espejos Ferrum Espacio gl 3.00 702,000.00 150,000.00 852,000.00
12 Aire acondicionado $ 7,800,000.00
12.1 Equipos un 5.00 $  6,800,000.00 | $  1,000,000.00 $ 7,800,000.00
13 Instalacion Contra Incendio $ 169,400.00
13.1 Matafuegos abc 5 kg un 4.00 $ 149,400.00 | $ 20,000.00 $ 169,400.00
14 Limpieza $ 905,000.00
14.1 Limpieza periédica mes 12.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00
14.2 Limpieza final gl $ 150,000.00 | $ 275,000.00 $ 425,000.00
15 Varios $ 4,700,000.00
15.3 Ayuda de gremio gl $ 900,000.00 | $ 540,000.00 $ 1,440,000.00
15.4 Seguro Obra Civil un $ 760,000.00 $ 760,000.00
15.5 Seguro de Caucion un $0.00
15.6 Proyecto ejecutivo un $  1,300,000.00 $ 1,300,000.00
15.7 Derechos de Obra un $  1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$0.00

|SUBTOTAL COSTOS OBRA CIVIL

|IMPUESTOS

|TOTAL OBRA CIVIL

99,732,600.00
23,935,824.00 |

123,668,424.00

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

LN CONSTRUCOIoNes s F

. RICARDO M. CONTEGN! OSCAR MARIO BAR|

MAT. C.PA.U. N° APODERADO BERI
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OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022  EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

CRONOGRAMA DE INVERSIONES - OBRA CIVIL

Firma Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes § Mes 6
Item Rubro Monto % Acta Inicio Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra
Obra Qui 1 Qui 2 Qui 3 Qui 4 Qui 5 Qui 6 Qui 7 Qui 8 Qui 9 Qui 10 Qui 11 Qui 12
0 |Generales 3,920,000( 100% | 50% 1,960,000 50% 1,960,000
1 |Movimiento de suelos 1,000,000| 100% 50% 500,000 50% 500,000
2 |Estructuras 8,400,000 100% 30% 2,520,000] 30% 2,520,000| 30% 2,520,000( 10% 840,000
3 |Cubiertas 17,435,000/ 100% 30% 5,230,500 30% 5,230,500| 30% 5,230,500 10% 1,743,500
4 |Albafileria 11,535,100| 100% 20% 2,307,020| 20% 2,307,020] 45% 5,190,795 10% 1,153,510 5% 576,755
5 |Construccion en seco 1,125,000| 100% 20% 225,000| 80% 900,000
6  |Pisos y revestimientos 7,603,000( 100% 10% 760,300| 20% 1,520,600| 40% 3,041,200] 30% 2,280,900
7  |Carpinterias 12,960,000/ 100% 30% 3,888,000 20% 2,592,000 10% 1,296,000| 25% 3,240,000 15% 1,944,000
8  |Marquesina 3,250,000 100% 50% 1,625,000 50% 1,625,000
9  |Pintura 6,044,000| 100% 15% 906,600 15% 906,600| 40% 2,417,600 30% 1,813,200
10 |Instalacién electrica 8,045,900 100% 5% 402,295 5% 402,295| 10% 804,590| 10% 804,590 10% 804,590| 10% 804,590 25% 2,011,475| 15% 1,206,885] 5% 402,295 5% 402,295
11 |Instalacién Sanitaria 4,840,200| 100% 10% 484,020 10% 484,020 10% 484,020| 20% 968,040 25% 1,210,050 5% 242,010 20% 968,040
12 |Aire acondicionado 7,800,000 100% 20% 1,560,000| 20% 1,560,000 30% 2,340,000 30% 2,340,000
13 |Instalacién Contra Incendio 169,400 100% 100% 169,400
14 |Limpieza 905,000 100% 5% 45250| 5% 45,250 5% 45250| 5% 45,250 5% 45250| 5% 45,250 5% 45250| 5% 45,250 5% 45250| 5% 45,250| 15% 135,750| 35% 316,750
15 |Varios 4,700,000| 100% 5% 235,000 5% 235,000] 5% 235,000 5% 235,000] 5% 235,000 5% 235,000] 5% 235,000 5% 235,000] 5% 235,000] 5% 235,000| 20% 940,000 15% 705,000 15% 705,000
Subtotales| 99,732,600 2% 2,195,000 3% 2,740,250 9% 8,933,045| 10% 9,881,585 12% 11,626,380| 15% 15,422,155| 4% 3,966,690 5% 4,703,195| 10% 10,296,500 9% 9,024,735| 8% 8,227,735 7% 6,968,685| 6% 5,746,645
Acumulados| 2% 2,195,000] 5% 4,935,250 14% 13,868,295| 24% 23,749,880| 35% 35,376,260| 51% 50,798,415 55% 54,765,105| 60% 59,468,300 70% 69,764,800| 79% 78,789,535 87% 87,017,270| 94% 93,985,955] 100%| 99,732,600
Subtotal Mesl | 2,195,000 11,673,295 21,507,965 19,388,845 14,999,695 17,252,470 12,715,330

Nota: Todos los valores indicados son mas IVA

UNNO CONSTRUCCIONES .

Arq. RICARDO M. CONTEGNI

MAT. C.P.A.U. N°® 20223

REPRESENTANTE TECNICO

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

OSCAR MARIO BARBER|





UNNO-CONSTRUCCIONES

OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022  EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

CURVA DE INVERSION

UNNO CONSTRUCCIONES ST,
Arg. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N* 20223
REPRESENTANTE TECNICO

CURVA DE INVERSION - MENSUAL
120,000,000 +
99,732,600 99,732,600
100,000,000 +
80,000,000 +
L3
‘; Inversion Mensual
g 60,000,000 + === Curva de Inversion
®
>
40,000,000 +
20,000,000 8868295 9 3 2 3
g 3 3 5 2
5 g g g o
2,195,000 ). ] © & « ~
- ) < ~ o
Acta Inicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Obra
Tiempo de Obra
— Unno COMSTRUCCIONES S.R.L.

OSCAR MARIO BARBER|





OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022

EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

CRONOGRAMA DE TAREAS - OBRA CIVIL

Firma Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Item Rubro Acta Inicio Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra
Obra Quincena 1 Quincena 2 Quincena 3 Quincena 4 Quincena 5 Quincena 6 Quincena 7 Quincena 8 Quincena 9 Quincena 10 Quincena 11 Quincena 12
0 |Generales
1 |Movimiento de suelos
2 |Estructuras
3 |Cubiertas
4 |Albafiileria
5 |Construccion en seco
6 |Pisos y revestimientos
7 |Carpinterias
8 |Marquesina
9 |Pintura
10 [Instalacion electrica
11 |Instalacion Sanitaria
12 |Aire acondicionado
13 [Instalacion Contra Incendio
14 |Limpieza
15 |Varios
Avance Parcial 2% 3% 9% 10% 12% 15% 4% 5% 10% 9% 8% 7% 6%
Avance Acumulado 2% 5% 14% 24% 35% 51% 55% 60% 70% 79% 87% 94% 100%

UNNO CONSTRUCCIONES S.

Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N°® 20223
REPRESENTANTE TECNICO

UNNO COMSTRUCCIONES s.R.(.

OSCAR MARIO BAR
BER






TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Ministerio de Transporte
Presidencia de |la Nacion

PLANILLA DE INVERSION DE EQUIPAMIENTO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022

EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

LINEA SAN MARTIN EMPRESA UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
ESTACION VILLA DEVOTO OBRA OBRA CIVIL INMUEBLE

LOCAL SM-VDT-FD-PB-E-030 FECHA 19 DE MAYO DE 2023

SUP. CUBIERTA 290m2 SUP. SEMI CUB. e

SUP. CUBIERAEN PB _ [SUP. DESCUB. EN PB SUP. TOTAL

(m2) (m2) (m2)
SUPERFICIE EXISTENTE 8.49 425,63 434.12
SUPERFICIE OBRA NUEVA 290 144.12 434.12

ALTURAM MAXIMA EDIFICABLE

5,24m.

Descripcion de tareas

Unidad

Cantidad

$ Material

$ Mano de obra

Sub total

Observaciones

Generales

3,760,000.00

Disefio de Marquesina y Comunicaciéon

gl

1.00

$ 2,100,000.00

$  1,660,000.00

$ 3,760,000.00

|SUBTOTAL COSTOS OBRA CIVIL
[IMPUESTOS

|[TOTAL OBRA CIVIL

UNNO CONSTRUCCIONES S.

Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N°® 20223
REPRESENTANTE TECNICO

3,760,000.00
902,400.00 |

4,662,400.00

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.

OSCAR MARIO BARBER|






TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nacidon

PLANILLA DE INVERSION DE CARGOS

EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

LINEA SAN MARTIN EMPRESA UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L.
ESTACION VILLA DEVOTO OBRA OBRA CIVIL INMUEBLE

LOCAL SM-VDT-FD-PB-E-030 FECHA 19 DE MAYO DE 2023

SUP. CUBIERTA 290m2 SUP. SEMI CUB. -

SUP. CUBIERA EN PB
m2)

SUP. TOTAL

SUP. DESCUB. EN PB
(m2)

m2)

SUPERFICIE EXISTENTE

8.49

425,63 434.12

SUPERFICIE OBRA NUEVA

290

144.12 434.12

ALTURAM MAXIMA EDIFICABLE

5,24m.

Descripcion de tareas

Unidad Cantidad

$ Material

$ Mano de obra Sub total

Observaciones

1 EJECUCION DE VEREDAS SEGUN ANEXO VI.A Y ART 16,1 $ 4,481,000.00

0.1 Demolicion de la superficie de vereda existente y retiro de escombros m2 12.00 $ 230,000.00 $ 230,000.00

0.2 Nivelacion y ejecucion de contrapiso m3 10.00 $ 245,000.00 | $ 315,000.00 $ 560,000.00

0.3 Mosaico 64 panes m2 70.00 $ 1,330,000.00 | $ 1,610,000.00 $ 2,940,000.00

0.4 Resolucién para canalizacién de agua de lluvia ml 20.00 $ 175,000.00 | $ 76,000.00 $ 251,000.00

0.5 Varios gl 1.00 $ 250,000.00 | $ 250,000.00 $ 500,000.00

0.6

2 CERRAMIENTO PERIMETRAL SEGUN ANEXO VI.B Y ART 16,2 $ 6,719,000.00

2.1 Material y mano de obra por tramos de rejas de 2,00m. De alto ml 52.00 $ 2,600,000.00|$ 3,750,000.00 $ 6,350,000.00

2.2 Puertas de reja idem anterior u 3.00 $ 175,000.00 | $ 185,000.00 $ 360,000.00 f
2.3 Candados y tres juegos de llaves u 3.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 F
3 ILUMINACION DE SEGURIDAD SEGUN ANEXO VI.C. Y ART. 16.3 $ 4,340,500.00 [ |
3.1 Provision y colocacion de Tablero Principal u 1.00 $ 325,500.00 380,000.00 $ 705,500.00 l
3.2 Provision y colocacion de Tablero Seccional u 1.00 $ 165,000.00 210,000.00 $ 375,000.00 I
3.3 Zanjeo ml 15.00 35,000.00 $ 35,000.00 1
3.4 Canalizacion de conductores ml 1.00 $ 350,000.00 375,000.00 $ 725,000.00

3.5 Artefactos de iluminacion alumbrao publico u 10.00 $ 1,630,000.00 870,000.00 $ 2,500,000.00

4 DELIMITACION FISICA FUTURO SECTOR OPERATIVO SEGUN ANEXO VI.D Y ART 16.4 $ 2,862,000.00

4.1 Delimitacion fisica ventilacién de tunel existente mamposteria 2,5m. Alto ml 15.00 75,000.00 50,000.00 125,000.00

4.2 Puerta acceso de reja 1,2m. X 2,00m. u 1.00 165,000.00 132,000.00 297,000.00

4.3 Pintura de puertas u 1.00 85,000.00 60,000.00 145,000.00

4.4 Pintura general de muros m2 112.00 145,000.00 2,150,000.00 $ 2,295,000.00

|SUBTOTAL COSTOS OBRA CIVIL
|IMPUESTOS

| TOTAL OBRA CIVIL

18,402,500.00

4,416,600.00 | [

22,819,100.00 A

Arq.

UNNO CONSTRUCCIONES S.8

RICARDO M. CONTEGNI

MAT. C.P.A.U. N°® 20223
REPRESENTANTE TECNICO





UuNNO-CONSTRUCCIONES

OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022  EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

EVALUACION FINANCIERA - A VALORES CONSTANTES

Descripcion Aiio Aiio Aiio Aiio Aiio Aiio Aiio Aiio Aiio Aiio Aiio Aiio Aiio Aiio Aiio Aiio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16

EGRESOS

.1 |INVERSIONES
Inversion Obra Civil 123,668,424
Inversion Cargos 22,819,100
CANON MENSUAL
Canon Mensual a Abonar a SOFSE 1,320,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000
VARIOS
Costos de Administracion - Impuestos y Servicios 264,000 528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 528,000
Costo Mantenimiento 396,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000
Costo Financiero 79,200 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400 158,400
[SUBTOTAL EGRESOS 148,546,724 4,118,400 4,118,400 4,118,400 4,118,400 4,118,400 4,118,400 4,118,400 4,118,400 4,118,400 4,118,400 4,118,400 4,118,400 4,118,400 4,118,400 4,118,400
INGRESOS

.1 |EXPLOTACION / ALQUILERES 10,800,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000
[SUBTOTAL INGRESOS 10,800,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000
[SALDO ECONOMICO ANUAL | 137,746,724] 17,481,600] 17,481,600] 17,481,600] 17,481,600 17,481,600] 17,481,600] 17,481,600] 17,481,600] 17,481,600 17,481,600] 17,481,600] 17,481,600] 17,481,600 17,481,600 17,481,600]
[SALDO FINANCIERO ACUMULADO | 137,746,724] 120,265,124] -102,783,524] -85,301,924] -67,820,324] -50,338,724] -32,857,124] -15375,524] 2,106,076 19,587,676 37,069,276] 54,550,876] 72,032,476] 89,514,076] 106,995,676] 124,477,276

Nota: Todos los Valores Citados son a VALORES CONSTANTES - DEBERAN SER AJUSTADOS POR LOS INDICES DE REFERENCIA

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L

UNNO CONSTRUCCIONES S.8T
. RICARDO M. CONT| OSCAR MARIO BARBER|
ANMAT. C.PA.U.N° 2022§GNI W

REPRESENTANTE TECNICO





uNNO-CONSTRUCCIONES

OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022  EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

CURVA DE EVALUACION FINANCIERA - A VALORES CONSTANTES

CURVA DE EVALUACION FINANCIERA

IFlujo Caja Anual e===Curva Financiera
150,000,000 +
124,477,276
106,995,676
100,000,000 + 89,514,076
72,032,476
54,550,876
37,069,276
50,000,000 +

17,481,600

4: 17,481,600
4: 17,481,600
45 17,481,600
4: 17,481,600
45 17,481,600

o

D

4: 17,481,600
4: 17,481,600
4: 17,481,600
4: 17,481,600
4: 17,481,600
4: 17,481,600
45 17,481,600

L3
[
2 T T T T T T T T T T ¥ T T 1
s
= 715,375,524
732,857,124
-50,000,000 + 50,338,724
785,301,924
-100,000,000 + #102,783 524
120,265,124
150,000,000 + E 137,746,724
N
S
-200,000,000 -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16

Arios de Concesion

Nota: Todos los Valores Citados son a VALORES CONSTANTES - DEBERAN SER AJUSTADOS POR LOS INDICES DE REFERENCIA

Z—"  UNNO CONSTRUCCIONE
UNNO CONSTRUCCIONES S. S ARL

Arg. RICARDO M. CONTEGNI
MAT, C.PA.U. N* 20223 OSCAR MARIO BARBER|
REPRESENTANTE TECNICO APODERADO






UNNO-CONSTRUCCIONES

OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022  EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

CRONOGRAMA DE INVERSIONES - CARGOS

Firma Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes § Mes 6
Item Rubro Monto % Acta Inicio Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra
Obra i Qui Qui 3 Qui 4 Qui 5 Qui 6 Qui 7 Qui 8 Qui 9 Qui 10 Qui 1 Qui 12
1 |EJECUCION DE VEREDAS SEGUN ANEXO VIAY ART 16,1 4,481,000( 100% 50% 2,240,500 50% 2,240,500
2 |[CERRAMIENTO PERIMETRAL SEGUN ANEXO VLB Y ART 16,2 6,719,000( 100% 50% 3,359,500| 50% 3,359,500
3 [ILUMINACION DE SEGURIDAD SEGUN ANEXO VI.C. Y ART. 16.3 4,340,500| 100% 25% 1,085,125 25% 1,085,125 25% 1,085,125 25% 1,085,125
4 [DELTITACION FISICA FUTURO SECTOR OPERATIVO SEGUN 2,862,000] 100% 25% 715,500| 25% 715,500] 50% | 1,431,000
Subtotales| 18,402,500 6% 1,085,125 6% 1,085,125| 4% 715,500 4% 715,500 8% 1,431,000 12% 2,240,500 18% 3,325,625| 24% 4,444,625 18% 3,359,500
A 6% 1,085,125 12% 2,170,250| 16% 2,885,750 20% 3,601,250( 27% 5,032,250| 27% 5,032,250( 40% 7,272,750| 58% | 10,598,375| 82% | 15,043,000 100%| 18,402,500
Subtotal Mesl 2,170,250 1,431,000 1,431,000 5,566,125 7,804,125 |
Nota: Todos los valores indicados son mas IVA
CURVA DE INVERSION - CARGOS |
CURVA DE INVERSION - MENSUAL
20,000,000 +
18,402,500 18,402,500
15,000,000 +
10,000,000 +
P Cinversion Mensual
P e====Curva de Inversion
e
o
0
>
5,000,000 +
,000, 3,601,250
0 0
N N
- -
0 0 § §,
%) N o
0 : f f f f f f {
Acta Inicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 les 7
Obra
-5,000,000 -~
Tiempo de Obra
Y
w m -
UNNO CONSTRUCCIONES S & CONSTRUCCIONES 5.R.

Arg. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N* 20223
REPRESENTANTE TECNICO

OSCAR
MARIO BARBER|






UNNO*CONSTRUCCIONES RENDERS

A )
N

UNNO CONSTRUER NES S.R.L.,,,mo cn![l Jg L..‘J
Arg. RICARDO M. CONTEGNI 8 S.R.L.

MAT. C.P.A.U, N° 20223
REPRESENTANTE TECNICO

OSCAR MARIO
APOGE BARBERI

Helguera 1716 CP(1416) Buenos Aires - Argentina
Tel: 4582-8681/7525 - email:ricardocontegni@hotmail.com





UNNO*CONSTRUCCIONES RENDERS

WO |

|
Hil]“iiii' Hiil

NES SRL. UNNO MML.

UNNO CONSTRUC%

Arq. RICARDO M. CONTEGNI

MAT. C.PA.U. N® 20223 OSCAR MARIO RAR
REPRESENTANTE TECNICO APODERADO .

Helguera 1716 CP(14156) Buenos Aires - Argentina
Tel: 4582-8681/7525 - email:ricardocontegni@hotmail.com





UNNO*CONSTRUCCIONES RENDERS

UNNO CONSTRUCﬁ NES SRL UNNO S.R.L.
Arq.MTTc’éRPDAOUM‘ CONTEGNI
. C.P.A.U. N® 20223 OSCAR MARIO
REPRESENTANTE TECNICO APODEM# e
Helguera 1716 CP(1416) Buenos Aires - Argentina

Tel: 4582-8681/7525 - email:ricardocontegni@hotmail.com





UNNO*CONSTRUCCIONES RENDERS

Helguera 1716 CP(1416)
Tel: 4582-8681/7525 - email:ricardocontegni@hotmail.com

1

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L, UNNO

Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT. C.P.A.U. N° 20223
REPRESENTANTE TECNICO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022
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8 S.R.L.

OSCAR MARIO BARBERI

Buenos Aires - Argentina






UNNO*CONSTRUCCIONES RENDERS

/
|
|

UNNO consmuﬁonss SRLUNNO
Arq. RICARDO M. CONTEGNI

MAT. C.PA.U. N° 20223
REPRESENTANTE TECNICO OSCAR MARIO BARBERI

Helguera 1716 CP(1416) Buenos Aires - Argentina
Tel: 4582-8681/7525 - email:ricardocontegni@hotmail.com






UNNO*CONSTRUCCIONES RENDERS

=

UNNO CONSTRUCCIONES S.R L, UNNO 8 S.R.L.
AM'MT%';DSUM&CONTEGM
Hel 1716 CP(1416 B s Roielull. K20 t | PECAR MARIO
elguera ( ) uenos R‘E#RE#EﬁTANTE#Eg@:S ntl APODERADS, DER

Tel: 4582-8681/7525 - email:ricardocontegni@hotmail.com





u n n O - CONSTRUCCION ES RENDERS LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022

L/

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L, UNNO COnsTl INES S.R.L.

Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT, C.P.A.U. N* 20223

OSCAR MARIO BARBER
Helguera 1716 CP(14156) Buenos R,EﬁRrE%EbgTAQTELE?'ﬂchtinamm ‘
Tel: 4582-8681/7525 - email:ricardocontegni@hotmail.com






u n n O - CO NSTRUCC'ON ES RENDERS LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022

e AN

UNNO CONSTRUCCIONES S.RL, UNNO Cone ONES S.R.L.
Arq.MTTc’éRPDAOUM‘ CONTEGNI
. C.P.A.U. N®* 20223 O8SCAR MARIO
REPRESENTANTE TECNICO APODERADD e
Helguera 1716 CP(1416) Buenos Aires - Argentina

Tel: 4582-8681/7525 - email:ricardocontegni@hotmail.com






UNNO*CONSTRUCCIONES

Buenos Aires, 26 de Julio de 2023

OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

Presente

REF: Aceptacion y detalle de ejecucion de cargos.
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022
EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

En mi caracter de Apoderado de la firma Unno Construcciones SRL manifiesto en caracter de
Declaracion jurada que la firma que represento Acepta la Totalidad de los Cargos Detallados en los
Pliegos que rigen la de la presente Licitacion, segun los siguientes detalles surgidos de dichos
pliegos.

F=
Univo 8 S.RL.
U;QNORCONST RUCCIONES S.RL. OSCAR MARIO
rq. RICARDO M. CONTEGNI APODERADD e
MAT, C.P.A.U. N°® 20223
REPRESENTANTE TECNICO
Helguera 1716 CP(1416) Buenos Aires - Argentina

Tel: 4582-8681/7525 - email:ricardocontegni@hotmail.com





UNNO*CONSTRUCCIONES

PLANTA ESQUEMA PROYECTUAL

ANDEN DESDENDENTE

i i BAJO ANDEN DE%ENDENTE i g- H e

| -

NUEVA VEREDA A EJECUTAR

25.28

IMAGENES REFERENCIALES

REFERENCIAS: Operatiora Fermviaria Socledad del Estado \’I ‘
A, Dr, Ramos Mala 1502 4%, CABA (CF 1104) TRENES Ministeria de Transparte
“‘w"bf-i el {5411) 3220-630 | ARGENTINOS il

- NUEVA VEREDA A EJECUTAR bbbl idainised

Argentina
|
ESTACION DEVOTO
ANEXO VLA - CARGOS
SOFSE EJECUCION DE VEREDA
MODEICH PLIEG-2022- 42 =OOF
e ESCALA - [ FECHA 23711/2022 |I.INEASANMAR;1:N WW
TODAS LAS MEDIDAS DEEERAN SER VERIFICADAS EN OBRA e R 0 0 T . PR 1 AT I _agm
Helguera 1716 CP(1416) Buenos Aires - Argentina UNNO CONSTRUCCIONE
Tel: 4582-8681/7525 - email:ricardocontegni@hotmail.com SSRL.

Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT, C.P.A.U. N°® 20223
REPRESENTANTE TECNICO





UNNO*CONSTRUCCIONES

PLANTA ESQUEMA PROYECTUAL

ANDEN DESDENDENTE

= '- —— S
i I i i BAJOANDEr\ibESDEr\DEr\TE- f HNER AR

B L

CALLE RICARDO GUTIERREZ

IMAGENES REFERENCIALES

A
Nt

&
ot
o
; "'&9.\

REFERENCIAS: Operacicen Forroviaria Sociedad del Extario \’w J

Av. Dr, Ramos Maja 1502, 4°, CARA (O 1104) | TRENES @ Ministerio de Transporte M

Argentina Tl (56-11) 3220-630 | ARGENTINDS Argentina

== == == == PERIMETRO DEL CERRAMIENTO """"""“”"‘"""““;";mm

ESTACION DEVOTO
ANEXO VI.B - CARGOS
CERRAMIENTO PERIMETRAL

MODIICG

2022 42 i F
ESCALA - [FECHA Za/17/2002 |LINEA: SAN MARTIN RAMAL - 0}
SOFSE e B TP U S5 ARCEARD G PSRN 8 RO © [P N
TODAS LAS MEDIDAS DEEERAN SER VERIFICADAS EN OBRA eRmce - R [
Pasina B9 da 18T

Helguera 1716 CP(1416)

F=
Buenos Aires - Argentina
Tel: 4582-8681/7525 -

email:ricardocontegni@hotmail.com UNNO CONSTRUCCIONES S.RL.

Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT, C.P.A.U. N°® 20223
REPRESENTANTE TECNICO





UNNO*CONSTRUCCIONES

PLANTA ESQUEMA PROYECTUAL

ANDEN DESCENDENTE

|
Sl = =M T
i iBAJOANDENDESDTDENTE g T i" TAREAE S=ER==
. i\;l[.ﬂ - ; ‘17 Sy - T‘-‘_
ek 1o ]
, _ 3
&\ (= ] e =
\\.\‘ 2 N EEE A.l' 7
\\?‘\ bs
A PERIMETRO DE ILUMINACION p
ey A
= 2392 369 &
IMAGENES REFERENCIALES

o
ot
b
Q.\
= d’&
REFERENCIAS: Cperadors Ferowians Socedsd del Estado \ ﬂ' Wﬁ :
A, Dr, Ramos Mejia 1302 4%, CABA (0P 1104) | TRENES Ministeria de Transparte
. Argentina Tel (54-11) 3220-630 ARGENTINGS Argentina
mesmmms PERIMETRO DE ILUMINACION e renesargankos o
T
ESTACION DEVOTO
ANEXO VI.C - CARGOS
SOFSE ILUMINACION DE SEGURIDAD
s PLIEG-2022 W)
ESCALA - [FECHA 23/11/2022  [LINEA SAN MARTIN RAMAL -
SOFSE T ™ 5 o py
TODAS LAS MEDIDAS DEEERAN SER VERIFICADAS EN OERA eRmIco T B IR ary
Helguera

1716 CP(1416)
4582-8681/7525

Tel:

Buenos

Aires

Argentina
email:ricardocontegni@hotmail.com

L—/é%
UNNO CONSTRUCCIONES S.RL.
Arq. RICARDC M. CONTEGNI

MAT, C.P.A.U. N°® 20223
REPRESENTANTE TECNICO






UNNO*CONSTRUCCIONES

PLANTA ESQUEMA PROYECTUAL

ANDEN DESCENDENTE 5 APERTURA DE PASO
T — — /_ DESDE BAJO ANDEN

! f mesescmpeer L § i = ey

v Futuro sgétor operativo :
17,25 m?

-

PERIMETRAL A
CALLE RICARDO GUTIERREZ CONSTRUIR
FOTO 1-VENTILUZ FOTO 2 - CUARTO DE INSPECCION / TECHO DETUNEL  FOTO 3 - APERTURA A EJECUTAR
Rheoa = . Aedhii

X< ' - 4% -“‘ ‘. E T y
REFERENCIAS Operacora Forroana Socedsd du! Extace w
A Dr, Ramos Maja 1502, 4%, CABA (CP 1104) TRENES Miisterio de Transparte
Argantra, Tl (54-17) 37220630 ARGENTINOGS Argentina M
U/ UBICACION DE ELEMENTOS A CONSIDERAR

el
[T 1 SUPERFICIE QUE DEBE QUEDAR LIBRE ESTACION DEVOTO
ANEXO VLD - CARGOS
——— MAMPOSTERIA A EJECUTAR SOF SE DELIMITACION FISICA PARA FUTURO SECTOR OPERATIVO
MODFICD PLIEG-2022-1 230, DCES
— ESCALA - ]__reomvzan'wmz I!-INEA SAN WARTIN |RanaL: i
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA —— I T s SR R TR iy
Helguera 1716 CP(1416) Buenos Aires - Argentina UNNO CONSTRUCCIONE
Tel: 4582-8681/7525 - email:ricardocohtegni@hotmail.com SSRL.

Arq. RICARDO M. CONTEGNI
MAT, C.P.A.U. N°® 20223
REPRESENTANTE TECNICO






ANDEN CE

ANDEN DES

.

N[TRAL

ENDENTE

e ] C—_— ———— e S

............

SECTOR A INTERVENIR

ul
B

|

== e N e e ——
{ i P bt 4 b 1 E
i i = b
& ]
| o—- ':
i_\ ! — .:
% 5 (/7
T Vol N - o .‘_‘:
FECHA | NOMBRE
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Buenos Aires, 26 de julio de 2023

OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

Presente
REF: Memoria Técnica Descriptiva
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022
EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE
MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA
Introduccién:

El disefio de Locales Comerciales en las inmediaciones de la estacién Villa Devoto, constara de un
sector de locales propiamente dicho y un sector exterior de con amplias aceras para la atraccion del publico.
Dicho disefio contempla la estética propia de la zona contemplado un atractivo visual capaz de generar
atraccién de publico y embellecer el sector de la ciudad.

Descripcion
Ubicacién:

El centro comercial esta situado sobre la calle Ricardo Gutiérrez en la estacion de trenes de Villa
Devoto de la Linea San Martin frente a tres plazoletas publicas y a tres cuadras de la Plaza Arenales, centro
neuralgico comercial del barrio de Villa Devoto con alto flujo peatonal. El sector inmediato que lo rodea
presenta armonia con el entorno urbano y sus alrededores, permitiendo el disfrute del mismo mientras se

realiza la rutina diaria, tanto de los vecinos de la zona como los pasajeros transitorios que circundan el lugar.

/‘ UNNO 8 S.R.L.
UNNO CONSTRUCCITIFES S.RL.
Arq. RICARDO M. CONTEGNI OSCAR MARIO BARBER]

MAT, C.P.A.U, N°® 20223
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Tipologia y Descripcién:

Se plantea un Volumen unico con gran frente vidriado en doble altura con cubierta de moderada
pendiente y un sector de techo verde en armonia con el entorno inmediato. Se desarrollan tres locales en una
superficie de terreno de 420m2 de los cuales 133m2 que conforman el retiro de edificacion esta destinado a
una amplia vereda a través de la cual se acceden a los locales con sector de canteros con gramineas y
herbaceas, espacio de bancos de hormigén y estacionamiento de bicicletas. Se instalaran columnas de
alumbrado publico para mejorar la iluminacion del area comercial, ademas de cestos de basura para
desechos reciclables y no reciclables.

Los locales comerciales se desarrollan en una superficie de suelo de 290m2 y cada local consta de una
planta baja y un posible entrepiso.

Farmacia: este local contara con un sector de mostrador con cajas registradoras, un sector de despacho de
medicamentos con su respectiva caja, un deposito de medicamentos con acceso al exterior donde sera el
ingreso de los insumos al propio deposito. También contara con dos boxes de atencién de enfermeria, y en el
resto del local se colocaran las gondolas donde se exhibiran los productos de venta libre. Esta proyectado un
posible entrepiso de uso privado.

Local de venta de indumentaria: tendra espacio para tres boxes para probadores, un mostrador con caja, y

sector de percheros o exhibicion de las prendas ademas de un espacio en el frente para la instalacion de una
vidriera a la calle.

Kiosco: local de venta de snacks, golosinas y bebidas para llevar. Espacio para la colocacion de un
mostrador de exhibicién de golosinas y snacks con caja registradora, asi como para la colocacién de una
heladera para refrigeracion de las bebidas disponibles a la venta.

Cada uno de los tres locales contara con propio bafio privado.

Especificaciones Técnicas del edificio:

Estructura:

Consta de una estructura mixta de hormigén armado y hierro en donde se combinan para permitir
grandes luces en la parte de atencidn al publico y exhibicion de mercaderia y un sector de servicios de
aproximadamente un 25% del total de la cubierta con estructura de hormigén en cuya cubierta se desarrollara

una cubierta del tipo “verde” de disefio sustentable conforme las nuevas tendencias de disefio.
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Caja Arquitecténica:
Los mismos seran, de bloques de hormigén simil piedra en su paramento exterior y de terminacion

lisa de color blanco en su paramento interior, con una carpinteria de grandes luces en su vidriera frontal.
Constara de marquesina publicitaria acorde a los reglamentos y tipologia aprobada por los manuales

de SOFSE.
El solado interior sera de porcelanatos aptos para uso intensivo y estética acorde al sector, y el

veredon exterior sera de baldosones graniticos de 64 panes, con sus respectivas juntas de dilatacion.
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Buenos Aires, 26 de julio de 2023

OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

Presente

REF: Memoria Descriptiva Explotacion Comercial.
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 66/2022
EX-2022-136344641- APN-SG#SOFSE

MEMORIA DESCRIPTIVA DE EXPLOTACION COMERCIAL

La actividad a desarrollar se encuentra ubicada en un sector enclave del barrio de Villa
Devoto en la inmediatez de la estaciéon de ferrocarril Linea San Martin

AREA DE UBICACION GEOGRAFICA

UNNO CONSTRUCCIONES S.R.(.
UNNO CONSTRUCCIONES S.RL. OSCAR MARIO BAR
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IMAGENES ENTORNO COMERCIAL ACTUAL

Donde se va a desarrollar la actividad comercial se espera revitalizar y jerarquizar la zona tanto
para pasajeros como para los vecinos del barrio, brindando un lugar mas seguro, sustentable y con

gran afluencia de publico, que invite a los transeuntes a circular por aceras amplias y de atractivo

visual complementando la actividad comercial de la zona.

conocidas en el mercado comercial son de gran afluencia y atraccion de
funcionamiento de los mismos de forma continugtpdos los dias de la

horaria de atencién.
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Tipologia y Descripcion:

Se plantea un Volumen unico con gran frente vidriado en doble altura con cubierta de moderada
pendiente y un sector de techo verde en armonia con el entorno inmediato. Se desarrollan tres
locales en una superficie de terreno de 420m2 de los cuales 133m2 que conforman el retiro de
edificacidon esta destinado a una amplia vereda a través de la cual se acceden a los locales con
sector de canteros con gramineas y herbaceas, espacio de bancos de hormigoén y estacionamiento
de bicicletas. Se instalaran columnas de alumbrado publico para mejorar la iluminacién del area
comercial, ademas de cestos de basura para desechos reciclables y no reciclables.

Los locales comerciales se desarrollan en una superficie de suelo de 290m2 y cada local
consta de una planta baja y un posible entrepiso.

Farmacia: este local contara con un sector de mostrador con cajas registradoras, un sector
de despacho de medicamentos con su respectiva caja, un deposito de medicamentos con acceso
al exterior donde sera el ingreso de los insumos al propio deposito. También contara con dos boxes
de atencién de enfermeria, y en el resto del local se colocaran las géndolas donde se exhibiran los
productos de venta libre. Esta proyectado un posible entrepiso de uso privado.

Local de venta de indumentaria: tendra espacio para tres boxes para probadores, un

mostrador con caja, y sector de percheros o exhibicién de las prendas ademas de un espacio en el
frente para la instalaciéon de una vidriera a la calle.

Kiosco: local de venta de snhacks, golosinas y bebidas para llevar. Espacio para la
colocacién de un mostrador de exhibiciéon de golosinas y snacks con caja registradora, asi como
para la colocacién de una heladera para refrigeracién de las bebidas disponibles a la venta.

Cada uno de los tres locales contara con propio bafo privado.
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IMAGEN PROPUESTA COMERCIAL

UNNO CONSTRUCCIONES S.RL. NG CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. RICARDC M. CONTEGNI
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