
ANALISIS DE COSTO DE LA OBRA 16/05/2022

Dólar (BNA Vendedor) $ 123,00

Plazo de obra (Días corridos) 365

U$S

A Costo directo de Materiales USD 203.812,62
B Costo Mano de Obra USD 58.167,15
C Total Costo  directo USD 261.979,77

D Costos Indirectos USD 206.026,99

E Costo Total conformado (D + C) USD 468.006,76

F Mark Up USD 410.243,03

USD 878.249,79
USD 184.432,46

USD 1.062.682,25

OBRA : MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY - LINEA ROCA

                                                   Datos de referencia

IVA 21%
Costo TOTAL con IVA

Items

Costo TOTAL s/IVA  (F+E)



OBRA:

LÍNEA:

MARK UP

%s/ Costo  Total de Conformado Monto
Beneficio 30,00% 57.564.831,87$              17.269.449,56$          
Gastos Generales de Sede 20,00% 57.564.831,87$              11.512.966,37$          
Impuestos a los IIBB 6,50% 57.564.831,87$              3.741.714,07$            
Impuestos a los debitos y creditos 1,20% 57.564.831,87$              690.777,98$               
Seguros 1,40% 57.564.831,87$              805.907,65$               
Costos financieros 17,86% 57.564.831,87$              10.279.639,85$          
Sellados 0,70% 57.564.831,87$              402.953,82$               
Imprevistos 10,00% 57.564.831,87$              5.756.483,19$            

87,7% 50.459.892,50$          

MONTAJE DE TRD2 EN 
S.E.TEMPERLEY

ROCA



OBRA: MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY

LÍNEA: ROCA

Cantidad  Precios Unitario 
Actualización 

por INDEC

 Costo total de 
Materiales y 

Equipos 
 Días a trabajar 

 Valor por dia de 
equipo trabajo 

 Actualización por 
INDEC 

 Costo total de 
Mano de obra 

3 TRANSFORMADOR TRD2

3.1 CIVIL

3.1.1 Excavación para base y batea GL 1,0 5 $ 19.259,21 1,00 $ 96.296,03 $ 96.296,03

3.1.2 Base de transformador de hormigón armado  M3 1,5 $ 26.564,64 1,00 $ 39.846,96 3 $ 19.259,21 1,00 $ 57.777,62 $ 97.624,58

3.1.3 Batea de contención de aceite GL 3,0 $ 31.589,77 1,00 $ 94.769,31 5 $ 19.259,21 1,00 $ 96.296,03 $ 191.065,34

3.1.4 Conexión de batea con cisterna existente

3.1.4.1 Zanjeo y preparación del terreno M 50,0 5 $ 19.259,21 1,00 $ 96.296,03 $ 96.296,03

3.1.4.2 Provisión de caño hierro negro 4 " U 10,0 $ 42.354,33 1,00 $ 423.543,30 $ 423.543,30

3.1.4.3 Instalacion de caño hierro negro 4 " U 10,0 $ 0,00 3 $ 20.278,99 1,00 $ 60.836,96 $ 60.836,96

3.1.4.4 Relleno, tapada de zanja y nivelación del terreno circundante GL 50,0 $ 0,00 3 $ 19.259,21 1,00 $ 57.777,62 $ 57.777,62

3.1.5 Fundaciones postes aislador 132kV y 13,2 kV salida de TRD2

3.1.5.1 Excavacion para fundacion poste 132kV y 13,2 kV salida de TRD2 GL 2,0 5 $ 19.259,21 1,00 $ 96.296,03 $ 96.296,03

3.1.5.2 Fundaciones postes y vinculo para  aislador 132kV y 13,2 kV salida de TRD2 M3 2,5 $ 19.535,00 1,00 $ 48.837,50 2 $ 19.259,21 1,00 $ 38.518,41 $ 87.355,91

3.1.6 Provisión de estructura soporte p/aisladores de 132kV

3.1.6.1 Suministro de poste cilindrico de hormigon, diametro 26 cm x 5,50 m GL 2,0 $ 44.520,45 1,00 $ 89.040,90 $ 89.040,90

3.1.6.2 Suministro de  vinculo o cruceta de hormigon armado de 4 m GL 1,0 $ 82.420,80 1,00 $ 82.420,80 $ 82.420,80

3.1.7 Instalación de estructura soporte p/aisladores de 132kV GL 1,0 1 $ 19.259,21 1,00 $ 19.259,21 $ 19.259,21

3.1.8 Provisión e instalación Estructura metálica para aisladores de 13,2 kV

3.1.8.1 Provisión  Estructura metálica para aisladores de 13,2 kV GL 1,0 $ 70.058,00 1,00 $ 70.058,00 $ 70.058,00

3.1.8.2 Instalación Estructura metálica para aisladores de 13,2 kV GL 1,0 5 $ 19.259,21 1,00 $ 96.296,03 $ 96.296,03

3.1.9 Construcción de canales de cables + tapas en HA

3.1.9.1 Excavacion para canales de cables GL 36,0 $ 581,57 1,00 $ 20.936,52 4 $ 19.259,21 1,00 $ 77.036,82 $ 97.973,34

3.1.9.2 Construcción de canales de cables GL 6,0 $ 37.946,55 1,00 $ 227.679,30 10 $ 19.259,21 1,00 $ 192.592,06 $ 420.271,36

3.1.9.3 Construcción de Tapas en HA GL 2,0 $ 30.110,66 1,00 $ 60.221,32 10 $ 19.259,21 1,00 $ 192.592,06 $ 252.813,38

3.2 ELECTROMECÁNICA

3.2.1 Pruebas antes de traslado del trasformador GL 1,0 $ 861.000,00 1,00 $ 861.000,00 $ 861.000,00

3.2.2 Traslado de transformador a punto de conexión y montaje GL 1,0 $ 545.000,00 1,00 $ 545.000,00 3 $ 37.538,63 1,00 $ 112.615,89 $ 657.615,89

3.2.3 Provisión de aisladores soporte de porcelana 132 kV GL 3,0 $ 86.100,00 1,00 $ 258.300,00 $ 258.300,00

3.2.4 Provisión de aisladores soporte 13,2 kV salida TRD2 GL 3,0 $ 14.760,00 1,00 $ 44.280,00 $ 44.280,00

3.2.5 Provisión de materiales y conexión de transformador a líneas de 132kV GL

3.2.5.1 Cable de aluminio desnudo 185 MM2 GL 300,0 $ 1.293,60 1,00 $ 388.080,00 $ 388.080,00

3.2.5.2 Morseteria GL 6,0 $ 830,43 1,00 $ 4.982,58 $ 4.982,58

3.2.5.3 Descargadores de 132 kV GL 3,0 $ 375.642,00 1,00 $ 1.126.926,00 $ 1.126.926,00

3.2.5.4 descargadores de 13,2 kv GL 3,0 $ 780.927,00 1,00 $ 2.342.781,00 $ 2.342.781,00

3.2.5.5 Montaje y Conexiones de transformador GL 1,0 2 $ 32.724,72 1,00 $ 65.449,44 $ 65.449,44

3.2.6 Puesta a tierra GL 10,0 $ 3.441,65 1,00 $ 34.416,50 5 $ 37.538,63 1,00 $ 187.693,15 $ 222.109,65

4 INTERRUPTOR 132 kV

4.1 CIVIL

4.1.1 Excavación para fundación Gl 1,0 3 $ 19.259,21 1,00 $ 57.777,62 $ 57.777,62

4.1.2 Fundación para interruptor 132kV M3 2,0 $ 26.564,64 1,00 $ 53.129,28 2 $ 19.259,21 1,00 $ 38.518,41 $ 91.647,69

4.2 ELECTROMECÁNICA

4.2.1 Provisión de interruptor SIEMENS modelo 3AP1 FG 145 kV. Completo U 1,0 $ 5.904.000,00 1,00 $ 5.904.000,00 $ 5.904.000,00

4.2.2 Instalación de estructura metálica escalera base de interruptor Gl 1,0 3 $ 20.278,99 1,00 $ 60.836,96 $ 60.836,96

4.2.3 Instalación de plataforma equipotencial Gl 1,0 1 $ 20.278,99 1,00 $ 20.278,99 $ 20.278,99

4.2.4 Puesta a tierra M 10,0 $ 3.441,65 1,00 $ 34.416,50 5 $ 37.538,63 1,00 $ 187.693,15 $ 222.109,65

4.2.5 Instalación, conexión  y puesta en marcha de interruptor Gl 1,0 3 $ 32.724,72 1,00 $ 98.174,16 $ 98.174,16

4.2.6 Ensayos de interruptor Gl 1,0 5 $ 32.724,72 1,00 $ 163.623,60 $ 163.623,60

5 SECCIONADOR 132 kV

5.1 CIVIL

5.1.1 Excavación para fundación Gl 2,0 3 $ 19.259,21 1,00 $ 57.777,62 $ 57.777,62

5.1.2 Fundación para seccionador de 132kV M3 2,0 $ 26.564,64 1,00 $ 53.129,28 4 $ 19.259,21 1,00 $ 77.036,82 $ 130.166,10

5.1.3 Suministro de poste cilindrico de hormigon, diametro 26 cm x 3,50 m U 3,0 $ 30.844,33 1,286 $ 118.997,43 $ 118.997,43

5.1.4 Suministro de  vinculo o cruceta de hormigon armado de 2 m U 3,0 $ 60.881,51 1,286 $ 234.880,87 $ 234.880,87

5.1.5 Fundaciones postes y vinculo para Seccionador 132 kv M3 2,5 $ 26.564,64 1,00 $ 66.411,60 2 $ 19.259,21 1,00 $ 38.518,41 $ 104.930,01

5.1.6 Instalacion postes soporte p/aisladores de Seccionador 132kV Gl 1,0 3 $ 19.259,21 1,00 $ 57.777,62 $ 57.777,62

5.2 ELECTROMECÁNICA

5.2.1
Provisión de seccionador tripolar de dos columnas 132 kV – 800 A. Con caja de comando 
motorizada

U 1,0 $ 1.247.220,00 1,00 $ 1.247.220,00 $ 1.247.220,00

5.2.2 Instalación y conexionado de seccionador tripolar 132 kV – 800 A. Gl 1,0 3 $ 32.724,72 1,00 $ 98.174,16 $ 98.174,16

5.2.3 Puesta a tierra M 10,0 $ 3.441,65 1,00 $ 34.416,50 5 $ 37.538,63 1,00 $ 187.693,15 $ 222.109,65

5.2.4 Ensayos de seccionador Gl 1,0 3 $ 37.538,63 1,00 $ 112.615,89 $ 112.615,89

6 GABINETE DE CONTROL E INDICADORES EN SALA DE CONTROL DE 132kV

6.1 Provisión de gabinete U 1,0 $ 126.486,54 1,00 $ 269.233,76 $ 269.233,76

6.2 Instalación de gabinete Gl 1,0 2 $ 20.278,99 1,00 $ 40.557,97 $ 40.557,97

7 CABLE DE 13,2 kV

7.1 Provisión de cable 1X120mm2 cobre-13,2kV M 360,0 $ 2.897,52 1,00 $ 1.043.107,20 $ 1.043.107,20

7.2 Zanjeo y preparación del terreno M 120,0 12 $ 39.200,20 1,00 $ 470.402,46 $ 470.402,46

7.3 Provisión Malla advertencia Subterranea M 120,0 $ 62,00 1,00 $ 7.440,00 $ 7.440,00

7.4 Relleno, tapada de zanja y nivelación del terreno circundante M 120,0 1,00 5 $ 39.200,20 1,00 $ 196.001,02 $ 196.001,02

7.5 Cañeros U 9,0 $ 5.289,00 1,00 $ 47.601,00 $ 47.601,00

7.6 Realizacion de cañeros para entrada a la sala de celdas Gl 1,0 $ 16.955,00 1,00 $ 16.955,00 6 $ 19.259,21 1,00 $ 115.555,23 $ 132.510,23

7.7 Provisión cama de arena para cables M3 12,0 $ 2.690,00 1,00 $ 32.280,00 $ 32.280,00

7.8 Tendido de cables 3 $ 42.200,56 1,00 $ 126.601,68 $ 126.601,68

7.9 Provisión de losetas cubre cables (H°A) U 240,0 $ 190,00 1,00 $ 45.600,00 $ 45.600,00

7.10 Montaje de losetas cubre cables (H°A) Gl 1,0 2 $ 20.278,99 1,00 $ 40.557,97 $ 40.557,97

7.11 Provisión y armado de terminales de media tensión U 6,0 $ 71.190,60 1,00 $ 427.143,60 4 $ 37.538,63 1,00 $ 150.154,52 $ 577.298,12

8 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 13,2 kV

8.1 Provisión de Celda Trifásica 13,2 kV interruptor extraíble. Completa. U 1,0 $ 5.904.000,00 1,00 $ 5.904.000,00 $ 5.904.000,00

8.2 Instalación de Celda Trifásica 13,2 kV Gl 1,0 1,00 $ 0,00 10 $ 37.538,63 1,00 $ 375.386,31 $ 375.386,31

9 TABLERO CTD (O TABLERO DE CONJUNCIÓN DE SEÑALES)

9.1 Provisión e instalación de tablero CTD Gl 1,0 $ 72.318,00 1,00 $ 72.318,00 4 $ 20.278,99 1,00 $ 81.115,94 $ 153.433,94

9.2 Cañeros de conexión Gl 1,0 $ 21.452,00 1,00 $ 21.452,00 4 $ 19.259,21 1,00 $ 77.036,82 $ 98.488,82

10 CABLES DE SERVICIOS AUX. Y CONTROL

10.1 Provisión de cables de control M 2000,0 $ 798,00 1,00 $ 1.596.000,00 $ 1.596.000,00

10.2 Tendido de cables M 120,0 1,00 30 $ 37.538,63 1,00 $ 1.126.158,92 $ 1.126.158,92

10.3 bandejas M 300,0 $ 3.587,00 1,00 $ 1.076.100,00 15 $ 19.259,21 1,00 $ 288.888,09 $ 1.364.988,09

10.4 Conexiones Gl 1,0 1,00 $ 0,00 30 $ 42.200,56 1,00 $ 1.266.016,83 $ 1.266.016,83

25.068.952,00$          7.154.559,72$          

A Total Costo Directo $ 32.223.511,72

Subtotal Materiales Subtotal Mano deObra

 Costo de Materiales y Equipos  Precio de Mano de obra  

DETALLE VALORIZACIÓN DE OBRA

ITEM DESCRIPCION 
Unidad 

de 
Medida

 Precio Total 



OBRA:
LÍNEA:

OBRADOR

10 Meses en obra (Plazo de obra menos 2 primeros mes de ing. y organización previa)

Unitario Total Unitario Total

1 Containers y baños 1.794.750,00$                        

1.01 Oficina 6,2x2,3 m MES 3 10 31.500,00$                      94.500,00$                      945.000,00$               

1.02 Pañol de herramientas 6,2x2,3 m MES 1 10 26.250,00$                      26.250,00$                      262.500,00$               

1.03 Pañol de herramientas 2x2 m MES 1 10 13.125,00$                      13.125,00$                      131.250,00$               

1.04 Baños químicos MES 4 10 11.400,00$                      45.600,00$                      456.000,00$               

1.05 Casilla de vigilancia MES 0 10 7.150,00$                        -$                                 -$                            

2 Servicios 293.200,00$                           

2.01 Telefonía celular MES 4 10 2.500,00$                        10.000,00$                      100.000,00$               

2.02 Internet banda ancha 50 Mb MES 1 10 4.500,00$                        4.500,00$                        45.000,00$                 

2.03 Energia Electrica kWh 4000 10 3,71$                               14.820,00$                      148.200,00$               

3 Instalación de obrador 801.756,65$                           

3.01 Flete para los Containers UN 5 - 32.000,00$       160.000,00$       160.000,00$               

3.02 Desmonte y explanaciones M3 315 - 1.548,20$         487.683,00$       487.683,00$               

3.03 Mano de obra para inst. y retiro DIAS 8 - 19.259,21$       154.073,65$       154.073,65$               

4 Herramientas/Seguridad 48.950,00$                             

4.01 Matafuego 5 kg UN 5 - 9.790,00$         48.950,00$         48.950,00$                 

5 Insumos generales 617.500,00$                           

5.01 Materiales de librería MES 3 10 3.000,00$                        9.000,00$                        90.000,00$                 

5.02 Materiales para limpieza e higiene MES 5 10 4.000,00$                        20.000,00$                      200.000,00$               

5.03 Dispenser de agua frio/calor MES 3 10 1.000,00$                        6.000,00$                        60.000,00$       180.000,00$       240.000,00$               

5.04 Gastos varios GL 1 10 8.750,00$                        87.500,00$                 

6 Vehículos y Equipos Pesados 1.780.000,00$                        

6.01 Combustibles vehículos MES 4 10 19.500,00$                      78.000,00$                      780.000,00$               

viaticos MES 1 10 10.000,00$                      100.000,00$                    1.000.000,00$            

7 Cartel de obra 13.761,29$                             

7.01 Cartel de obra + Instalacion UN 2 - 6.880,65$         13.761,29$         13.761,29$                 

8 Seguridad / Vigilancia -$                                          

8.01 Sereno (Sueldo UOCRA) PERS. 0 10 118.711,65$                    -$                                 -$                            

5.349.917,94$                       

TAREAS PREVIAS

item unidad cantidad costo unitario total

1 Relevamientos GL 20 $ 37.538,63 $ 750.772,61 Equipo acotado de "Ref. mano de obra"

2 Provisiones para Inspección de Obra GL 1 $ 350.000,00 $ 350.000,00 Notebook

3 Estudio de suelos GL 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00Porcentaje estimado sobre un presupuesto de 5 perforaciones 04/04/2022 

1.350.772,61$                        

PROYECTO E INGENIERÍA

item unidad cantidad costo unitario total

1 Proyecto e ingenieria electromecanica 4% 1 $ 1.288.940,47 $ 1.288.940,47 Porcentaje del costo directo según Colegio de ing. de PBA 1/4/21 - Anexo III

2 Proyecto e ingenieria civil 2% 1 $ 644.470,23 $ 644.470,23 Porcentaje del costo directo según Colegio de ing. de PBA 1/4/21 - Anexo III

3 Representante Tecnico 2% 1 $ 644.470,23 $ 644.470,23 Porcentaje del costo directo según Colegio de ing. de PBA 1/4/21 - Anexo III
Equipo de direccion acotado( j.obra-capataz-SyH 
)

dias 335 $ 37.538,63 $ 12.575.441,27
Hoja referencia Mano de Obra

7 Capacitaciones 1% 1 $ 250.689,52 $ 250.689,52 Porcentaje del costo directo de materiales

8 Documentación conforme a obra GL 1 $ 100.000,00 $ 100.000,00 Gastos varios: ploteos, pen drive, etc.

15.504.011,73$                     

ENSAYOS Y PRUEBAS

item unidad cantidad costo unitario Total Actualización x 
INDEC

11.1 Ensayos transformador TRD2 Gl 1 $ 145.200,00 $ 145.200,00 $ 1,00 Presupuesto los conce items 1.5 y 1.6 - LIC ABREV 10/2017 folio 575
11.2 Ensayos Celdas Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00 Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
11.3 Ensayos de cables y terminales Gl 1 $ 101.157,18 $ 101.157,18 $ 1,00 Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
11.4 Ensayos Sistema de Control Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00 Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
11.5 Ensayos Sistema de Protección Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00 Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar
11.6 Pruebas de puesta en marcha Gl 1 $ 290.400,00 $ 290.400,00 $ 1,00 Se toma un 5% del valor de los equipos a ensayar

1.407.957,18$                        

PROVISION REPUESTOS

item unidad cantidad costo unitario Total Actualización x 
INDEC

12.1 SECCIONADORES 132kV 

12.1.1 Contactoras del circuito de control U 1 $ 36.733,18 $ 36.733,18 $ 1,00

12.1.2 Juego contactos auxiliares U 1 $ 19.842,79 $ 19.842,79 $ 1,00

12.1.3 Llaves predispositoras y/o comando U 1 $ 13.904,11 $ 13.904,11 $ 1,00

12.1.4 Motor de accionamiento U 1 $ 157.163,27 $ 157.163,27 $ 1,00

12.1.5 Guardamotor  U 1 $ 9.733,24 $ 9.733,24 $ 1,00

12.2 INTERRUPTOR 132kV 

12.2.1 Bobinas de apertura U 2 $ 118.543,70 $ 237.087,40 $ 1,00

12.2.2 Bobinas de cierre      U 2 $ 118.543,70 $ 237.087,40 $ 1,00

12.2.3 Motor de carga resorte U 1 $ 157.163,27 $ 157.163,27 $ 1,00

12.2.4 Contactoras del circuito de control U 1 $ 36.733,18 $ 36.733,18 $ 1,00

12.2.5 Juego contactos auxiliares U 1 $ 2.781,79 $ 2.781,79 $ 1,00

12.2.6 Llaves predispositoras y/o comando U 1 $ 19.842,79 $ 19.842,79 $ 1,00

12.2.7 Rele U 1 $ 13.904,11 $ 13.904,11 $ 1,00

12.2.8 Minidiyuntores 1 y 2 U 1 $ 10.834,34 $ 10.834,34 $ 1,00

12.2.9 Resistencia calecfactoras U 1 $ 6.028,22 $ 6.028,22 $ 1,00

12.3 CELDA TRIFÁSICA 13,2 KV

12.3.1 U 1 $ 10.285,00 $ 10.285,00 $ 1,00

12.3.2 U 1 $ 10.285,00 $ 10.285,00 $ 1,00

12.3.3 U 1 $ 45.980,00 $ 45.980,00 $ 1,00

12.3.4 U 3 $ 3.630,00 $ 10.890,00 $ 1,00

12.3.5 Termostato para control de calefacción. U 1 $ 3.630,00 $ 3.630,00 $ 1,00

12.3.6 U 3 $ 4.598,00 $ 13.794,00 $ 1,00

12.3.7 Tulipa (contacto móvil) U 6 $ 21.780,00 $ 130.680,00 $ 1,00

12.3.8 U 1 $ 4.477,00 $ 4.477,00 $ 1,00

12.3.9 U 1 $ 4.477,00 $ 4.477,00 $ 1,00

12.3.10 U 1 $ 8.470,00 $ 8.470,00 $ 1,00

12.3.11 Llave manipuladora U 1 $ 20.570,00 $ 20.570,00 $ 1,00

12.3.12 U 1 $ 7.139,00 $ 7.139,00 $ 1,00

12.3.13 U 1 $ 71.995,00 $ 71.995,00 $ 1,00

12.4 TERMINALES

12.4.1 U 3 $ 71.191,60 $ 213.574,80 $ 1,00

12.4.2 U 3 $ 71.191,60 $ 213.574,80 $ 1,00

1.728.660,69$                        

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Bobina de Apertura en 125 Vcc para Interruptor de Vacío marca 
EMA modelo VE 17. 

Bobina de Cierre en 125 Vcc para Interruptor de Vacío marca 
EMA modelo VE 17

Motor de Carga de Resorte en 125 Vcc para Interruptores de 
Vacío marca EMA modelo VE 17

Indicadores luminosos Led para Celdas marca Epoxiformas 
modelo LSS-110 ó similar.

Divisor Capacitivo para Tensión Nominal de 13,2 Kv marca 
Epoxiformas modelo DCT-117 ó similar.

Rele auxiliar para alarma falta de tension de medicion 4 contactos 
inversores
Rele auxiliar para alarma falta de tension de commando 4 
contactos inversores

Block de Contactos Auxiliatres de Interruptor 10 NA + 10NC

Ampolla de Vacio Modelo VG para Interruptor EmaE

Llave de dos posiciones Local - Remoto

Terminal 13,2 kV conexión celda interruptor 

Terminal 13,2 kV conexión conexión exterior

Total Ítemítem Descripción Unidad Cantidad Meses
Costo Fijos (mensual)

MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY
         ROCA

Sub Total: 

Costo (única vez)
 Total Sub Ítem 

Costos Indirectos



25.341.320,15$   TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS



OBRA:

LÍNEA:

Costo de mano de obra por Día K (Cargas 
patronales)

2,1558 Sacado de revista vivienda

Cuadrilla Trabajos Obra Civil Zona A (AMBA)
Puesto Cant. Hs/Día k $/hs Salario por dia
Oficial Especializado 1 9 1 420,79$            3.787,11$                    

Oficial 1 9 1 358,55$            3.226,95$                    

Medio Oficial 1 9 1 330,59$           2.975,31$                    
Ayudante 1 9 1 303,49$            2.731,41$                    

12.720,78$                    18.183,60$            8.933,67$              

UOCRA civiles Marzo 2022 39.200,20$            19.259,21$            Afectada por K 

Total de integrantes 6 3 (Cargas patronales)

Cuadrilla Trabajos Obra Electromecánica Zona A (AMBA)
Puesto Cant. Hs/Día k $/hs Salario por dia
Oficial Especializado 1 9 1 488,39$            4.395,51$                    

Oficial 1 9 1 369,61$            3.326,49$                    

Medio Oficial 1 9 1 354,85$            3.193,65$                    
Ayudante 1 9 1 320,73$            2.886,57$                    

13.802,22$                    19.575,36$            15.179,85$         9.406,71$              

UOCRA empalmistas Marzo 2022 42.200,56$            32.724,72$         20.278,99$            Afectada por K 

Total de integrantes 6 5 3 (Cargas patronales)

Dirección y Supervisión de obra Zona CENTRO (AMBA)
Puesto Cant. Días k $/mes Salario por dia
Jefe de obra 1 25 1 204.532,35$    8.181,29$                    
Capataz 1 25 1 123.959,00$    4.958,36$                    
Analista tecnico 1 25 1 106.830,00$    4.273,20$                    
Tecnico de Seg. e Hig. 1 25 1 106.830,00$    4.273,20$                    
Auxiliar tecnico 1 25 1 98.979,00$      3.959,16$                    
Analista administrativo 1 25 1 97.703,00$      3.908,12$                    
Sereno (UOCRA) 1 25 1 55.066,17$      2.202,65$                    

31.755,98$                    29.553,33$              25.594,17$           17.412,85$              
UECARA Marzo 2022 63.711,08$            55.175,92$         37.538,63$            Afectada por K 

Jefe de obra se considera un 65% mas que Capataz Total de integrantes 6 5 3 (Cargas patronales)
Tecnico de Seg. e Hig. se considera igual que Analista Tecnico

REFERENCIA COSTO DE MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN

MONTAJE DE TRD2 EN S.E.TEMPERLEY

               ROCA

Total Cuadrilla Civil

Total Cuadrilla Electrica

Total Dirección y Supervisión de obra

Equipo acotado

https://uecara.org.ar/

https://www.uocra.org/

https://www.uocra.org/

Cuadrilla civil 
(obras mayores)

Cuadrilla civil 
(obras menores)

Cuadrilla 
electromecanica 

(Tareas 
especializadas)

Cuadrilla 
electromecanica 

(Normal)

Cuadrilla 
electromecanica 

(Tareas menores)

Equipo completo Equipo normal



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas
Cotización/Presupuesto

 
Número: 
 

 
Referencia: Justificación Monto Indicativo-SUBESTACION TEMPERLEY - MONTAJE DE 
TRANSFORMADOR DE RESPALDO TRD2 – LGR
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