

**ADENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE  
EL SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS  
Y LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR**

EL SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS, C.U.I.T. 30-71512142-1, representado por su Titular, Ingeniero Hernán Santiago LOMBARDI, D.N.I. N° 14.188.918, ad referendum del señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, con domicilio en la calle Sarmiento N° 151 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA, en adelante "EL SISTEMA" por un lado, y la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, representada por la señora Gobernadora, Doctora Rosana Andrea BERTONE, D.N.I. N° 22.678.666, con domicilio en calle San Martín N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en adelante "LA PROVINCIA", por el otro, en conjunto denominados "LAS PARTES", en primer lugar manifiestan: -----

I. Que con fecha 6 de enero de 2017 LAS PARTES suscribieron un Convenio de Cooperación identificado como CONVE N° 2017-279688-APN-DGTAYL#SFM, Convenio registrado bajo el N° 17.727 en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ratificado por Decreto Provincial N° 95/17, mediante el cual EL SISTEMA se comprometió a brindar asistencia financiera a LA PROVINCIA para el desarrollo del Proyecto "AUDIOVISUAL DE TV CULTURAL" destinado a la producción de un noticiero cultural de producción conjunta con la Red Federal de Canales Públicos del Centro Sur del país, en adelante "EL PROYECTO".

II. Que en dicho convenio se pactó el plazo de UN (1) año para la realización de EL PROYECTO, el que entró en vigencia el 4 de abril de 2017, fecha de su aprobación mediante Resolución N° 2017-128-APN-JGM. -----

III. Que el 13 de marzo de 2018, LU 87 TV CANAL 11 – USHUAIA – TELEVISIÓN PÚBLICA FUEGUINA (TPF) solicitó la extensión y adecuación del referido plazo, debido a la modificación del cronograma de producción previsto. ----

IV. Que dicha adecuación se fundamenta en los ajustes de realización técnica del proyecto y la redefinición del proceso de producción derivada de la necesidad de




realización y rodaje, las cuales surgieron con el devenir en la ejecución y gestión del mismo, así como también, la definición de los escenarios e historias a narrar en cada Provincia. -----


V. Que la SECRETARÍA DE CONTENIDOS PÚBLICOS de este Sistema Federal recomendó llevar a cabo dicha adecuación a fin de alcanzar el objeto propuesto. ---

Por lo expuesto, LAS PARTES convienen en celebrar la presente ADENDA al CONVENIO DE COOPERACIÓN, sujeta a la siguiente cláusula: -----

**ÚNICA:** Prorrógase el plazo para la realización de EL PROYECTO establecido en la cláusula SEGUNDA del Convenio N° 2017-279688-APN-DGTAYL#SFM, en UN (1) año contado a partir del 4 de abril de 2018. -----

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a los .....31..... días del mes de Octubre..... de 2018. -----

  
Dra. Rosana Andrea SERTONE  
Pro.....  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

  
HERNÁN S. LOMBARDI  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y  
CONTENIDOS PÚBLICOS  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Convenio firma ológrafa**

**Número:**

**Referencia:** ADENDA CONVENIO SFM - TIERRA DEL FUEGO (2018)

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.