ADENDA al CONVENIO CELEBRADO _
WENTRE EL SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PUBLICOS Y
[ MULTIMEDIOS SAPEM

El1 SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PUBLICOS, dependiente de la
JEFA JRA DE GABINETE DE MINISTROS, representado por su titular, Ingeniero Hernan
Santi:Z)‘RIj?)MBARDI, DNI 14.188.918, ad referéndum del Jefe de Gabinete de Ministros,
con domicilio en Sarmiento 151, de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en
adelante “EL SISTEMA?”, por un lado y MULTIMEDIOS S.A.P.E.M., representado en este
acto por su Presidente, C.P.N. Oscar Radl CASTANO, DNI 16.788.221, designado mediante
Acta de Directorio N° 338/2017 del 21 de diciembre de 2017, con domicilio en la calle La
Rioja y Junin de la ciudad de POSADAS, Provincia de MISIONES, en adelante “EL
MULTIMEDIO?” por el otro, en forma conjunta denominados “LAS PARTES”, en primer
lugar manifiestan:

1. Que con fecha 8 de mayo de 2017, LAS PARTES suscribieron el Convenio N° 2017-
8768030-APN-DGTAYL#SFM, el que fuera aprobado mediante Resolucion N° 2017-237-
APN-IGM, con el objeto de acordar la asistencia financiera de EL SISTEMA a EL
MULTIMEDIO para el desarrollo del "PROYECTO AUDIOVISUAL DE TV
CULTURAL", destinado a la produccién de un noticiero cultural en forma conjunta con la
Red Federal de Canales Pablicos del Centro Norte del pais. - - - -~ - -==----n-----nnvn---
2.Que la Clausula Segunda del Convenio en cuestion establecié el plazo de un (1) afio para la
realizacién del proyecto, contado desde su aprobacién por parte de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, lo que ocurriera el 21 de junio de 2017 mediante ¢l dictado de
1a Resolucion N© 2017-237-APN-JGM.- - = = - - - - s s s e s s e e o s e e mmmmm o m - - o
3.Que, encontrandose dicho plazo vencido, EL MULTIMEDIO propuso la continuidad de la
realizacion del "PROYECTO AUDIOVISUAL TV CULTURAL" en el marco de la
actividad denominada "CAPITAL CULTURAL. RESCATANDO VALORES", y remiti6
una 1‘eadecuacién_d:eﬁ1_' c:r._(‘)‘;xc;)g;gr‘na de produccion previsto para el ciclo 2018, con la finalidad
de obtener la ,_aprc;:ﬁé(':ién"fdgﬁb;it;tya ,l_y _avanzar con las etapas de produccién previstas,
argumentando haber tenido que efectuar ajustes en la realizacion téenica del proyecto y la

redefinicién del proceso de produccion, los cuales surgieron con el devenir de su ejecucion y
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con la definicion de los escenarios e historias a narrar en cada Provincia. En tal sentido,
solicita la extensién del plazo previsto en la Clausula SEGUNDA del referido convenio, - - - -
4. Que la SECRETARIA DE CONTENIDOS PUBLICOS, luego de analizar la propuesta
presentada por MULTIMEDIOS S.A.P.EM., concluyé que, a partir de la aprobacién del
Proyecto, se generaron un conjunto de hechos y circunstancias que derivaron en la necesidad
de adecuar el plazo, sefialando que el objeto, Ia causa y la finalidad se mantienen, asf como
también continlia la intencién de concretar el contenido audiovisual objeto del convenio,
razén por la cual entiende que resultaria oportuno extender el plazo en UN (1) afio adicional,
ya que la extension y adecuacién del plazo conforme lo previsto podra dar mayores opciones
para la concrecion del producto audiovisual a desarrollarse. - - - = <<=« = o oo ool
3. Que el Proyecto Audiovisual estd a cargo integramente del LT 85 TV Canal 12 —
MULTIMEDIOS S.AP.EM., teniendo como base los ejes que hacen a la cultura e
idiosincrasia del Norte Argentino y que el objetivo principal del PROGRAMA DE TV ser4
recorrer distintas capitales del NEA y NOA, para conocer sus rasgos culturales caracteristicos,
reflejando los usos, costumbres, vivencias y creaciones artisticas de una ciudad. - ~ - < - = - - - -
En el marco de las consideraciones expuestas, LAS PARTES acuerdan celebrar la presente
Adenda, sujeta a la siguiente cldusula:

PRIMERA: Ampliase por un (1) aiio, contado desde el 21 de Junio de 2018, el plazo para la
realizacién de EL PROYECTO establecido en laclausula SEGUNDA del CONVE N° 2017-
8768030-APN-DGTAYLASFM. - - - - - - o o oo ..
- - - - En prueba de conformidad, se firman dos (2) cjemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, alos . 34. dias del mes de

Tt 48 2008m = mm e e
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SEGRETAHIO DEGOBIEHNO ~
SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y
CONTENIDOS PUBLICOS
JEFATURA DE GABINETE DE MHNISTROS
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